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江南市リノベーションビジョン行動計画の進捗状況 

 

１．進捗状況の概要 

リノベーションビジョンに掲げる取組事項 50項目の令和３年度の進捗状況は、実施

したものが 18 件、計画通りに進捗しているものが 10 件、遅延しているものが２件、

中止したものが 20件です。 

なお、遅延している２件の取組事項は、達成目標年度を延期しています。 

各取組事項の進捗具合に合わせ効果算定、スケジュールの見直し等を迅速に実施し

ていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遅延 

2 件 4.0％ 

実施 

18件 36.0％ 

計画通り 

10件 20.0％ 

令和３年度の効果額         19,282,361 円（約 1,928万円） 

中止 

20件 40.0％ 

※内 4件は実施判定済みの取組事項 

※内 16件は昨年度から 

継続して実施 

※内 1件は事業完了 

※内 15件は昨年度までに 

既に中止 

平成 30 年度からの累計効果額  49,637,991 円（約 4,963万円） 
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２．取組事項について 

（１）令和３年度から新たに実施した取組事項（１件） 

No. 取組事項 効  果 
掲 載 
ページ 

39 講演会・講座の見直し（生涯学習課） 
歴史関係講演会を、市の事業から江南
市民文化会館自主文化事業とし、指定
管理料の増加なし 

P.41 

 

（２）計画通りの内、実施判定済みの取組事項（４件） 

No. 取組事項 判定結果 
実施予定 

年 度 
掲 載 
ページ 

8 
予防接種の個別実施化（BCG) 
（健康づくり課） 

実施 令和 4年度 P.10 

24 
市民・協働ステーション運営業務の民
間委託（地方創生推進課） 

実施 令和 5年度 P.26 

38 
学校給食センター運営業務の民間委託 
【第二次経営改革プラン継続取組】 
（学校給食課） 

実施 令和 4年度 P.40 

42 
江南市営グランドのネーミングライツ
導入（スポーツ推進課） 実施 令和 5年度 P.44 

 

（３）スケジュールを延期した取組事項（２件） 

No. 取組事項 理 由 掲 載 
ページ 

41 
市民体育施設管理運営業務の民間委託 

（スポーツ推進課） 

新型コロナウイルス感染症の影響

により、指定管理者制度の適正な効

果算定に期間を要するため 

P.43 

44 
学童保育所運営業務の民間委託 

（こども政策課） 

共働き世帯の増加に伴い、学童保育

の需要が高まる一方、既存の学童保

育施設には空きがなく、民間委託で

人員を確保するだけでは課題を解

決できず、保育施設の確保を含めた

対策の検討に期間を要するため 

P.46 

 

（４）令和３年度に中止した取組事項 

 ア．窓口業務及び庶務的業務の民間委託（２件） 

No. 取組事項 理 由 
掲 載 
ページ 

9 
窓口業務の民間委託 
（健康づくり課） 

効果算定の結果、得られる効果とかか
るコストのバランスを考慮すると、現
時点での民間委託導入は困難なため 
 
※人口減少、少子高齢化により将来、
職員だけで全ての業務を遂行し続ける
ことに必ず限界が来ることから、機械
化やアウトソーシングの検討は継続し
ていく 

P.11 

37 
支出審査業務の民間委託 
（会計課） P.39 
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 イ．上記以外（３件） 

No. 取組事項 理 由 
掲 載 
ページ 

15 
公園の定期検査業務の民間委託 
（都市計画課） 

効果算定の結果、得られる効果とかか
るコストのバランスを考慮すると、現
時点での民間委託導入は困難なため 

P.17 

31 
業務委託等の実施内容の見直し、効
果の検証（行政改革推進課） 

令和２年度からのスクラップ＆ビルド
の取組とも重複し、業務委託の見直し
に限定した取組としては効果が見込め
ないため 
 
※今後も業務委託に限らず、業務全般
の改善に取り組んでいく 

P.33 

47 
土曜日の保育実施園の統合 
【第二次経営改革プラン継続取組】 
（保育課） 

経費削減や保育士の負担軽減に繋がる
取組だが、障害児やアレルギー児への
対応など保育園側の負担を考慮する
と、現時点での導入は困難であり、ま
た、平日と異なる保育園に通うことに
なる園児や保護者に負担がかかる面も
あるため 
 
※今後、保育園の統合や複合化など、
運営について見直す機会に、土曜日の
保育実施園のあり方について改めて検
討していく 

P.49 

 


