
 平成30年度　進捗状況報告

江南市

江南市リノベーションビジョン

《見える行動計画》

第八次行政改革大綱
[平成30年度～令和4年度]
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№ 取組事項 所管課 進捗状況
掲載

ページ

1 市民まつり、農業まつりの統合
商工観光課
農政課

計画通り
スケジュール短縮

P.3

2 ごみ関連業務グループの人員配置見直し 環境課 計画通り P.4

3 介護認定調査業務の民間委託 高齢者生きがい課 計画通り P.5

4 窓口業務の民間委託 高齢者生きがい課 計画通り P.6

5 平和祈念戦没者追悼式の見直し 福祉課
実施

スケジュール短縮
P.7

6 障害者団体への育成支援の見直し 福祉課 計画通り P.8

7 予防接種の個別実施化（BCG) 健康づくり課
遅延

スケジュール延期
P.9

8 窓口業務の民間委託 健康づくり課 計画通り P.10

9 ＩＣＴを活用した子育て情報の提供
健康づくり課
こども政策課
保育課

計画通り P.11

10 窓口業務の民間委託 保険年金課 計画通り P.12

11 ICTを活用した都市計画情報の提供 都市計画課
遅延

スケジュール延期
P.13

12 用地補償業務の民間委託 都市計画課
遅延

スケジュール延期
P.14

13 江南駅前トイレ等のネーミングライツ導入 都市計画課
遅延

スケジュール延期
P.15

14 公園の定期検査業務の民間委託 都市計画課 計画通り P.16

15 官民境界確認業務の民間委託 土木課 計画通り P.17

16 空き家バンクの創設及び民間委託 建築課
実施

スケジュール短縮
P.18

17 市営住宅管理業務の民間委託 建築課 計画通り P.19

18 防災協定の締結（法律相談業務） 防災安全課 計画通り P.20

19 河川水位計及び監視カメラの設置 下水道課 計画通り P.21

20 ＩＣＴを活用した下水道管情報の提供 下水道課 計画通り P.22

21 ＩＣＴを活用した配水管情報の提供 水道課 計画通り P.23

22 市民・協働ステーション運営業務の民間委託 地方創生推進課
遅延

スケジュール延期
P.24

23
市広報物の配布方法の見直し
【第二次経営改革プラン継続取組】

地方創生推進課 中止 P.25

24 特定事業主行動計画の策定 秘書政策課 計画通り P.26

25 給与計算業務等の民間委託 秘書政策課
遅延

スケジュール延期
P.27

26 各種証明書交付窓口の集約化と窓口業務の民間委託
市民サービス課
税務課

計画通り P.28

取組事項一覧表
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№ 取組事項 所管課 進捗状況
掲載

ページ

27 住民・戸籍関係異動入力業務の民間委託 市民サービス課 計画通り P.29

28
補助金・負担金の見直し
【第二次経営改革プラン継続取組】

行政経営課
遅延

スケジュール延期
P.30

29 業務委託等の実施内容の見直し、効果の検証 行政経営課 計画通り P.31

30 滞納整理手法の見直し 収納課 計画通り P.32

31 公文書廃棄業務の民間委託 総務課
実施

スケジュール短縮
P.33

32 職場環境のリフォーム（書類収納棚） 総務課 計画通り P.34

33
長期貸付土地等の条件見直し
【第二次経営改革プラン継続取組】

総務課 計画通り P.35

34
土地開発公社保有地の見直し
【第二次経営改革プラン継続取組】

総務課
遅延

スケジュール延期
P.36

35 支出審査業務の民間委託 会計課 計画通り P.37

36
学校給食センター運営業務の民間委託
【第二次経営改革プラン継続取組】

教育課 計画通り P.38

37 講演会・講座の見直し 生涯学習課
遅延

スケジュール延期
P.39

38 江南市民文化会館のネーミングライツ導入 生涯学習課 計画通り P.40

39 市民体育施設管理運営業務の民間委託 スポーツ推進課
遅延

スケジュール延期
P.41

40 江南市営グランドのネーミングライツ導入 スポーツ推進課 計画通り P.42

41
保育園の民営化
【第二次経営改革プラン継続取組】

こども政策課 計画通り P.43

42 学童保育所運営業務の民間委託 こども政策課
遅延

スケジュール延期
P.44

43
児童手当及び児童扶養手当に係る現況届関連業務の民
間委託

こども政策課
遅延

スケジュール延期
P.45

44
市児童扶養手当の見直し
【第二次経営改革プラン継続取組】

こども政策課 中止 P.46

45
土曜日の保育実施園の統合
【第二次経営改革プラン継続取組】

保育課
遅延

スケジュール延期
P.47

46 はしご車の広域整備の実施 消防総務課 計画通り P.48

47 高齢者施設の避難訓練充実・強化 消防予防課 計画通り P.49

48 応急手当普及員の養成促進 消防署 計画通り P.50
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No．１

目標とするビジョン

改善の柱

総合計画との関連性

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

検討結果や対応等
を取りまとめ、実施
について方針を決
定する。

統合に向けた具体
的なシミュレーショ
ンを行い、問題点
等について対策す
る。

取組実績

1,351 1,351 1,351

効果額（千円）

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

前年度に引き続き具
体的なシミュレーショ
ンを行い、問題点等
について対策する。
市民まつり、農業まつ
りを新たな名称で合
同開催する。

★

他自治体の事例を情
報収集し、効果等を調
査する。関連団体に対
し、統合案の提案・検
討し、問題点等の把
握、対応等を検討す
る。検討結果や対応等
を取りまとめ、実施方
針を決定する。具体的
なシミュレーションを行
い、問題点等について
対策する。

―

―

【変更後のスケジュール】

令和元年度

平成30年度 令和3年度

市民まつり、農業まつり
の運営協議会を構成す
る、愛知北農業協同組
合、江南商工会議所、
市職員（農政課、商工
観光課）で会議の場を
持ち統合に向け検討し
たが、課題が多く統合は
困難であると判断し、ス
ケジュールを短縮し、合
同開催にて実施すること
を決定した。また、効果
算定の結果、効果が得
られる取組として「実施」
することとした。

効果見込額
（千円）

市民まつりと農業まつりを統合する前と後との経費比較

― 1,351

計画通り

(スケジュール短縮)

（２）深化、（３）新加

効果見込額
市民まつりと農業まつりを統合する前と後との経費比較

市民まつり、農業まつりの統合 商工観光課・農政課

イベントを集約し、現状のマンネリ化から脱却できる新しい取組が行われている。また、運営に携わる職
員の重複業務を削減し、事務のスリム化ができている。事業費についても重複部分の削減ができてい
る。

　―

令和3年度

平成30年度 令和3年度

他自治体の事例を情
報収集し、効果等を
調査する。関連する
各団体に対し、統合
案の提案・検討を依
頼する。検討結果の
聴取及び問題点等の
把握、対応等を検討
する。

市民まつり、農業ま
つりを統合して、新
たなイベントとして開
催する。

取組状況

実施実施体制の構築調査・検討

実施実施体制の構築調査・検討

- 3 -



No．２

目標とするビジョン

改善の柱

総合計画との関連性

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

本庁舎のごみ減量
グループを環境事
業センターに集約
し、市民へのワンス
トップサービスを提
供する。経費削減、
事務効率化を図
る。

取組実績

1,754 2,759 2,759

効果額（千円）

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

―

【変更後のスケジュール】

平成30年度 令和3年度

グループの配置を変
更した場合の課題・
問題点を整理した。
また、効果算定の結
果、効果が得られる
取組として「実施」す
ることとした。
2グループが統合す
るため、各事務事業
の担当調整をし、1グ
ループとして円滑に
進むような人員及び
事業配置をした。ま
た、机や書類、各種
物品の移動をさせ、
事務所内の再配置や
会議室の整理・整頓
を実施した。

効果見込額
（千円）

人員配置を見直す前と後との経費比較

― 2,695

計画通り

効果見込額

ごみ関連業務グループの人員配置見直し 環境課

ごみ関連業務を担当するグループを1ヶ所に配置し、市民がワンストップでサービスの提供を受けること
ができている。また、事務の効率化ができている。

（２）深化、（３）新加

Ⅰ‐柱2‐①ごみ減量と再利用の促進　　②ごみの適正な収集、運搬、処分

令和元年度

平成30年度 令和3年度

グループの配置を
変更した場合の問
題点を整理し、調
整、解決する。

取組状況

調査・実施体制の構築 実施
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No．３

目標とするビジョン

改善の柱

総合計画との関連性

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

先進自治体の取組
事例や実施状況、
その効果などを調
査する。

先進自治体の取組
事例や実施状況、
その効果などを調
査する。

民間委託によるメ
リット、デメリットを検
証し、民間委託の
適否を決定する。

取組実績

― ― ―

効果額（千円）

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

―

【変更後のスケジュール】

平成30年度 令和3年度

現状の介護認定調査業
務について整理し、法
令・実務上で委託化で
きる範囲を確認した。認
定調査の共同化（タブ
レット端末の導入、シス
テム運用、調査事務）に
ついて近隣市町と情報
交換を実施した。更新
認定者の認定有効期間
の上限を36か月に延長
した。

効果見込額
(千円)

民間事業者に業務を委託する前と後との経費比較　【令和4年度に算定予定】

― ―

計画通り

効果見込額

介護認定調査業務の民間委託 高齢者生きがい課

介護認定調査業務を民間委託し、一定の基準で行われ公平性が保たれている。

（１）進化、（２）深化

Ⅳ‐柱1‐①　介護保険サービスの提供、介護保険事業の適正運営

令和5年度

平成30年度 令和3年度

現状の介護認定調
査業務について整
理する。法令・実務
上で、委託化できる
範囲などについて確
認する。

民間委託可能な団
体等への聞き取り調
査をする。

取組状況

実施体制の構築調査・検討
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No．４

目標とするビジョン

改善の柱

総合計画との関連性

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

先進自治体の取組
事例や実施状況、
その効果などを調
査する。

民間委託を想定し
た場合の工程を分
析し、課題や問題
をシミュレーション
する。また、問題の
解決方法を検討す
る。根拠法令を確
認する。

業務の民間委託を
実施する。

取組実績

― ― ★

効果額（千円）

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

―

【変更後のスケジュール】

平成30年度 令和3年度

民間委託できると考
えられる窓口業務の
洗い出しを行うた
め、業務マニュアル
等の見直しに取り組
んだ。また、受託実
績のある民間事業
者から委託業務範
囲等の情報を収集
した。

効果見込額
(千円)

民間事業者に業務を委託する前と後との経費比較　【令和3年度に算定予定】

― ―

計画通り

効果見込額

窓口業務の民間委託 高齢者生きがい課

高齢者生きがい課の窓口業務のうち、民間委託が可能な業務を集約して委託することで、職員がより専
門性の高い業務に集中して従事でき、時代の流れに迅速に対応できる行政が実現できている。

（１）進化、（２）深化、（３）新加

　　―

令和4年度

平成30年度 令和3年度

民間委託できると考
えられる窓口業務の
洗い出しをする。

民間委託可能な業
務とその範囲を確定
する。関係する他の
部署と調整しなが
ら、要綱、作業マ
ニュアル等必要な書
類を整え、契約に向
け準備をする。

取組状況

実施体制の構築 実施調査・検討
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No．５

目標とするビジョン

改善の柱

総合計画との関連性

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

遺族連合会と実施
方法の変更や見直
しが可能であるか
等を協議する。

戦後75周年を迎え
るにあたり、江南市
平和祈念戦没者追
悼式を新たな方法
で実施する。

取組実績

145 145 145

効果額（千円）

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

★

平和祈念戦没者追悼式の見直し 福祉課

令和2年度

平成30年度 令和3年度

戦後75周年の節目となる令和2年度に、市が直営で開催している平和祈念戦没者追悼式を戦没者の遺
族のみならず幅広く市民が参加できるよう、開催形式を見直すことにより、次世代に平和の尊さと戦争の
悲惨さを考える機会が設けられている。

（２）深化、（３）新加

　　―

これまでの課題や問
題点を洗い出し、実
施方法、実施内容
などの検討を図り、
実効性の高い手法
を選定する。

取組状況
実施

（スケジュール短縮）

　これまでの課題や問
題点を洗い出し、整理
する中で、遺族連合会
と協議を行い、令和元
年度より案内状の発送
方法を見直すこととし
た。
　また、一般の方も参
列できる式典へ変更
し、広報により周知し
た。

効果見込額
（千円）

平和祈念戦没者追悼式の開催形式を見直す前と後との経費比較

― 145

―

【変更後のスケジュール】

平成30年度

平成30年度 令和3年度

効果見込額
平和祈念戦没者追悼式の開催形式を見直す前と後との経費比較

これまでの課題や問
題点を洗い出し、実
施方法、実施内容な
どの検討を図り、実効
性の高い手法を選定
する。遺族連合会と
実施方法の変更や見
直しが可能であるか
等を協議する。江南
市平和祈念戦没者追
悼式を新たな方法で
一部実施する。

―

実施調査・検討 実施体制の構築

調査・検討

実施
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No．６

目標とするビジョン

改善の柱

総合計画との関連性

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

見直した業務委託
内容により、事業を
実施する。

取組実績

198 198 198

効果額（千円）

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

障害者団体への育成支援の見直し 福祉課

（２）深化

　　―

江南市心身障害者（児）連絡協議会が自立して適切に行事が運営できている。

令和元年度

平成30年度 令和3年度

業務委託に関する課
題や問題点について
洗い出し、江南市心
身障害者（児）連絡
協議会と実施方法や
事業内容についての
協議を行った。また、
効果算定の結果、効
果が得られる取組とし
て「実施」することし
た。水泳鍛練会を廃
止、スポーツ大会の
種目変更等をするこ
ととした。

計画通り

江南市心身障害者
（児）連絡協議会と
の業務委託に関す
る課題や問題点を
洗い出し、実施方
法、内容などについ
て協議する。

効果見込額
（千円）

業務委託の内容を見直す前と後との経費比較

― 198

取組状況

効果見込額

―

【変更後のスケジュール】

平成30年度 令和3年度

実施調査・検討
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No．７

目標とするビジョン

改善の柱

総合計画との関連性

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

BCG接種の個別化
に向けて、二市二
町や尾北医師会と
の調整をする。

BCG接種の個別化
を実施する。

取組実績

― ★

効果額（千円）

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

個別接種に向け
て、関係市町や尾
北医師会と調整を
する。
実施可能医療機関
の希望調査を行う。

引き続き関係市町
や尾北医師会と調
整する。

個別接種の実施

― ― ★

予防接種の個別実施化（ＢＣＧ） 健康づくり課

効果見込額
（千円）

予防接種を個別実施する前と後との経費比較　【令和元年度に算定予定】

―

BCG個別接種を実
施している自治体の
状況等調査により、
利点・欠点を把握す
る。
BCG個別化につい
て管内の1市2町の
意向を調査する。

取組状況

県内市町村の個別接
種実施状況を調査
し、問題点を把握し
た。
また、個別接種につ
いて他市町の調査し
た。
関係市町と尾北医師
会との調整に時間を
要することからスケ
ジュールを延期する
こととした。

令和2年度

子どもが予防接種を積極的に受けることで、病気に対する抵抗力が高まり、感染症にかからず、健康的
な生活を送っている。

（２）深化、（３）新加

Ⅳ‐柱4‐②　感染症予防

効果見込額
予防接種を個別実施する前と後との経費比較　【令和3年度に算定予定】

個別接種を実施して
いる自治体の状況
等調査により、利点・
欠点を把握する。
個別接種について
関係市町の意向を
調査する。

ワクチンの取扱い、
接種方法等につい
て、医師及び医療
機関の実務者研修
を行う。

― ―

令和4年度

平成30年度 令和3年度

【変更後のスケジュール】

遅延

(スケジュール延期)

平成30年度 令和3年度

―

調査・検討 実施

実施実施体制の構築調査・検討

実施体制の構築
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No．８

目標とするビジョン

改善の柱

総合計画との関連性

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

実現に向けて課題
や問題を抽出す
る。

課題や問題に対す
る解決策を検討す
る。民間委託できる
業務範囲を確定す
る。業務工程を再
構築する。

業務の民間委託を
実施する。

取組実績

― ― ★

効果額（千円）

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

―

【変更後のスケジュール】

平成30年度 令和3年度

窓口業務の民間委託 健康づくり課

効果見込額
（千円）

民間事業者に業務を委託する前と後との経費比較　【令和3年度に算定予定】

― ―

先進自治体の取組
事例や実施状況、
その効果などを調査
し、民間委託できる
と考えられる窓口業
務を洗い出しする。

条例、要綱を整備す
る。作業マニュアル
を作成し、窓口のレ
イアウトを構築する。
業務委託契約に向
けた準備をする。

取組状況

窓口業務の中で、民
間委託することが可
能な業務の洗い出
しを行った。
また、先進自治体の
取組事例や実施状
況について調査し
た。

令和4年度

平成30年度 令和3年度

保健センターの窓口業務のうち、民間委託が可能な業務を集約して委託することで、職員がより専門性
の高い業務に集中して従事でき、時代の流れに迅速に対応できる行政が実現できている。

（１）進化、（２）深化、（３）新加

　　―

効果見込額

計画通り

調査・検討 実施実施体制の構築
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No．９

目標とするビジョン

改善の柱

総合計画との関連性

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

仕様内容を基に、アプ
リの設計・開発を実施
する。
子育て支援アプリを開
始する。

取組実績

▲ 10 22 22

効果額（千円）

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

複数のアプリ管理業者
から、サービス内容や仕
様等子育てアプリに関
する情報収集を行った。
先進自治体の取組事例
や実施状況、その効果
などを調査分析した。子
育てアプリの活用方法
について関係部署間で
検討した。また、効果算
定の結果、効果が得ら
れる取組として「実施」
することとした。

先進自治体の取組事例
や実施状況、その効果
などを調査、分析する。
分析結果を基に、課題
や問題点を把握し、解
決策を検討する。検討
結果や対応等を取りまと
め、子育て支援アプリの
仕様を決定する。

取組状況 計画通り

子育て世代が必要とする情報をいつでも手軽に入手することができることで子育て不安が解消され、安
心して子育てをすることができている。

ICTを活用した子育て情報の提供

平成30年度 令和3年度

健康づくり課・こども政策課・保育課

（１）進化、（３）新加

　―

令和元年度

効果見込額
（千円）

ICTを活用した子育て支援情報を提供する前と後との経費比較

― 22

【変更後のスケジュール】

―

平成30年度 令和3年度

効果見込額

調査・検討 実施開発
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No．１０

目標とするビジョン

改善の柱

総合計画との関連性

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

民間委託可能な業務
の把握、根拠法令を
確認する。申請から
交付までの工程を分
析し、課題や問題を
把握する。各グルー
プの職員で構成する
ワーキンググループ
を設置し、より具体的
な検討を実施する。

課題や問題に対する
解決策を検討する。
民間委託できる業務
範囲を確定する。業
務工程を再構築す
る。

業務の民間委託を実
施する。

取組実績

― ― ★

効果額（千円）

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

窓口業務の民間委託 保険年金課

（１）進化、（２）深化、（３）新加

　　―

保険年金課の窓口業務を、専門知識やスキルを持った事業者に継続的に委託することで、スキルの喪
失を防ぐとともに安定的なサービスの提供ができている。また、職員はより専門性の高い業務に集中して
従事でき、時代の流れに迅速に対応できている。

令和4年度

平成30年度 令和3年度

効果見込額
（千円）

民間事業者に業務を委託する前と後との経費比較　【令和3年度に算定予定】

― ―

先進自治体の取組事
例や実施状況、その効
果などを調査する。ま
た実現に向けて課題
や問題を把握する。

条例、要綱の整備、作
業マニュアルを作成す
る。窓口レイアウトを構
築する。業務委託契約
に向け準備をする。

取組状況 計画通り

先進自治体の実施状
況、効果などの調査
として、岐阜県各務
原市の取り組みを視
察した。
視察の結果、業務委
託のメリット・デメリット
を整理した。

効果見込額

―

【変更後のスケジュール】

平成30年度 令和3年度

実施調査・検討 実施体制の構築・試行
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No．１１

目標とするビジョン

改善の柱

総合計画との関連性

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

前年度の調査結果
や他自治体で提供
している方策を調
査・研究し、情報提
供の方法を決定す
る。

ICTを活用した都市
計画情報の提供手
段の開発及び提供
を開始する。

取組実績

― ★

効果額（千円）

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

市民が必要としてい
る都市計画情報の
内、開発コスト効果
が見込める範囲を精
査するため詳細な調
査を行う。

提供する情報の範
囲、提供方法を検
討・決定する。

― ―

平成30年度 令和3年度

他自治体へ情報提供
方法を調査したが、
費用対効果の高い方
法として参考にできる
事案がなかった。再
度問い合わせ内容を
分析・調査し、費用対
効果の見込める方法
を検討するためスケ
ジュールを延期する
こととした。

遅延

(スケジュール延期)

ICTを活用した都市計画情報の提供 都市計画課

令和2年度

平成30年度 令和3年度

市民向けに都市計画に関する情報を提供し、市民の利便性向上と事務の効率化ができている。

（１）進化、（２）深化、（３）新加

　　―

効果見込額
ICTを活用した都市計画情報を提供する前と後との経費比較　【令和2年度に算定予定】

効果見込額
（千円）

ICTを活用した都市計画情報を提供する前と後との経費比較　【令和元年度に算定予定】

―

問い合わせ件数及び
内容について調査を
1年間にわたり行い、
必要とされる都市計
画情報の内容や分類
分けを行い、提供す
る情報を精査する基
礎材料とする。

ICTを活用した都市
計画情報の提供手段
の開発及び提供を開
始する。

― ★

―

【変更後のスケジュール】

令和3年度

問い合わせ件数及び
内容について調査を
1年間にわたり行い、
必要とされる都市計
画情報の内容や分類
分けを行い、提供す
る情報を精査する基
礎材料とする。

取組状況

調査・検討 開発 実施

調査・検討 開発 実施
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No．１２

目標とするビジョン

改善の柱

総合計画との関連性

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

民間委託決定。
委託内容を検討す
る。
令和2年度予算化
に向け、委託する
事業を各課と協議
する。

用地補償業務を民
間委託する。

取組実績

― ★

効果額（千円）

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

より多くの情報を収
集するため、調査
対象エリアを県内
全域に拡大し再調
査する。
直営で実施する場
合と民間委託で実
施する場合の経費
を積算する。

民間委託した場合
の工程を分析し、
課題や問題をシ
ミュレーションする。
また、問題の解決
方法を検討する。

用地補償業務を民
間委託する。

― ― ★

用地補償業務の民間委託 都市計画課

令和2年度

平成30年度 令和3年度

用地補償業務を民間委託することで、公共事業の用地取得期間を短縮し、公共事業を計画的かつ効率
的に進めることができている。

（１）進化、（３）新加

　　―

先進自治体の事例・
実施状況などを調
査する。
民間委託に向けた
課題・問題点の把
握、検討する。

取組状況
遅延

(スケジュール延期)

近隣自治体(4市2町)
の事例・実施状況そ
の効果などを調査し
た。また、民間委託可
能な団体への聞き取
り調査をした。
調査した自治体では
委託実績がなく再調
査が必要と判断し、
その期間を確保する
ためスケジュールを
延期することとした。

効果見込額
（千円）

民間事業者に業務を委託する前と後との経費比較　【令和元年度に算定予定】

―

―

【変更後のスケジュール】

令和4年度

平成30年度 令和3年度

効果見込額
民間事業者に業務を委託する前と後との経費比較　【令和2年度に算定予定】

先進自治体の事例・
実施状況などを調
査する。
民間委託に向けた
課題・問題点の把
握、検討する。

作業マニュアルの作
成等、業務委託に
向けた準備をする。

― ―

調査・検討 実施

調査・検討 実施実施体制の構築
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No．１３

目標とするビジョン

改善の柱

総合計画との関連性

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

江南市ネーミングライ
ツ事業実施要綱に基
づき、実現可能な導
入方法を検討する。
また、ネーミングライツ
への募集が見込める
民間事業者に意向調
査を行い、導入可能
性について検討す
る。

ネーミングライツを導
入する。

取組実績

― ★

効果額（千円）

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

鉄道事業者との協
議を行い、江南駅前
トイレにおいて支障
のないネーミング掲
示方法を精査する。
また、ネーミングライ
ツへの募集が見込
める民間事業者に
意向調査を行い、導
入可能性について
検討する。

ネーミングライツ実
施に向けて、民間事
業に向けて募集を
おこない、命名権者
の選定を行う。

― ―

江南駅前トイレ等のネーミングライツ導入 都市計画課

（１）進化

　　―

江南駅前トイレ等の維持管理にかかる費用を、ネーミングライツ収入で補うことができている。

令和2年度

平成30年度 令和3年度

効果見込額
（千円）

ネーミングライツの導入により増加する収入額【令和元年度に算定予定】

―

先進自治体の取組事
例や実施状況、その
効果などを調査す
る。

取組状況

公衆トイレでネーミング
ライツを実施している事
例について、実施状
況、効果を調査した。ま
た、江南駅前トイレにお
けるネーミングライツは
立地的に鉄道敷地に隣
接することから、鉄道事
業者との調整が必要で
あるため、スケジュール
を延期することとした。

遅延

(スケジュール延期)

効果見込額
ネーミングライツの導入により増加する収入額【令和2年度に算定予定】

―

【変更後のスケジュール】

令和3年度

平成30年度 令和3年度

先進自治体の取組事
例や実施状況、その
効果などを調査す
る。

ネーミングライツを導
入する。

― ★

調査・検討 実施

実施調査・検討
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No．１４

目標とするビジョン

改善の柱

総合計画との関連性

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

日々の業務の中
で、民間委託に向
けた問題点や課題
を洗い出しする。

課題や問題点に対
する解決策を検討
し、民間委託する
業務範囲を決定す
る。

公園の定期検査業
務の民間委託を実
施する。

取組実績

― ― ★

効果額（千円）

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

―

【変更後のスケジュール】

平成30年度 令和3年度

公園の定期検査業務の民間委託 都市計画課

効果見込額
（千円）

民間事業者に業務を委託する前と後との経費比較　【令和3年度に算定予定】

― ―

先進自治体の取組
事例や実施状況、
その効果などを調査
する。

作業マニュアルを策
定する。
業務委託契約に向
け準備をする。

取組状況

他自治体の取組状
況を参考に、委託内
容や実施方法につ
いて調査検討した。

令和4年度

平成30年度 令和3年度

公園施設点検を専門業者に委託し、点検の回数が増え、よりきめ細かな点検ができている。また、緊急
を要する異常があった場合の速やかな応急処置ができている。

（１）進化、（３）新加

Ⅰ‐柱4‐③　適正な公園緑地等の維持管理

効果見込額

計画通り

実施体制の構築調査・検討 実施
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No．１５

目標とするビジョン

改善の柱

総合計画との関連性

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

公益社団法人愛知
県公共嘱託登記土
地家屋調査士協会
と境界確認業務の
委託に向けた調整
を行う。

官民境界立会業務
を公共嘱託に民間
委託する。

取組実績

― ★

効果額（千円）

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

―

【変更後のスケジュール】

平成30年度 令和3年度

官民境界確認業務の民間委託 土木課

効果見込額
（千円）

民間事業者に業務を委託する前と後との経費比較【令和元年度に算定予定】

―

他自治体の実施状況
等を調査し、課題・問
題点の把握や解決策
の検討を行う。
（年間立会件数、職
員が立会業務を行う
のか否か、年間予算
額）

取組状況

近隣自治体の実施状
況や実施手法の調査
や、問題点の洗い出
しを行った。
また、官民境界業務
の委託実施状況につ
いて、公益社団法人
愛知県公共嘱託登記
土地家屋調査士協会
に対し実施状況を聴
き取り調査した。

令和2年度

平成30年度 令和3年度

年間300件以上の官民境界確認補助業務を、公益社団法人愛知県公共嘱託登記土地家屋調査士協
会に委託し、職員では困難な立会業務が円滑に処理できている。

（１）進化、（３）新加

Ⅰ-柱5-①　適正な道路等の財産管理

効果見込額

計画通り

調査・検討 実施実施体制の構築
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No．１６

目標とするビジョン

改善の柱

総合計画との関連性

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

市と不動産関係団
体が共同で空き家
バンクを運営する。
空き家バンクへの登
録件数や空き家の
活用状況について
調査する。

空き家バンクへの登
録件数や空き家の
活用状況を検証す
る。
民間委託に向けた
運用方法や協定内
容の見直しについて
不動産関係団体と
協議する。

取組実績

270 270 270

効果額（千円）

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

空き家バンクの創設及び民間委託 建築課

（１）進化、（３）新加

Ⅰ-柱6-①　適切な開発許可と建築指導、木造住宅耐震化の促進及び空家等対策の推進

空き家バンクから空き家情報が利用希望者に提供され、空き家だった家屋が有効活用されている。ま
た、民間事業者に空き家バンク運営業務を委託することで効率的な運営ができている。

令和3年度

平成30年度 令和3年度

効果見込額
（千円）

民間事業者に業務を委託する前と後との経費比較

255 270

先進自治体の事例や
実施状況を調査す
る。不動産関係団体
と協定を締結し、空き
家バンクを創設する。
市と不動産関係団体
が協働で空き家バン
クを運営する。

空き家バンクの運営
業務を不動産関係団
体に委託する。

取組状況

(公社)愛知県宅地建
物取引業協会と７月
に協定を締結し、江
南市空き家バンク及
び総合相談窓口を
(公社)愛知県宅地建
物取引業協会が運営
する形で12月に開設
したため、スケジュー
ルを短縮することとし
た。
7月、10月に市幹部
級職員の会議に諮
り、12月に市議会議
員へ説明を行った。

実施

(スケジュール短縮)

効果見込額
民間事業者に業務を委託する前と後との経費比較

255

【変更後のスケジュール】

平成30年度

平成30年度 令和3年度

先進自治体の事例や実
施状況を調査する。不
動産関係団体と協定を
締結し、空き家バンクを
創設する。
空き家バンクの運営業
務を不動産関係団体に
委託する。

★

調査・検討 実施実施体制の構築

調査・検討

実施

- 18 -



No．１７

目標とするビジョン

改善の柱

総合計画との関連性

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

課題・問題点の解
決方法について検
討する。

入居者に対する説
明会を実施する。
業務内容や仕様書
などの検討、業務
委託契約書の作成
などの準備を行う。

取組実績

― ―

効果額（千円）

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

市営住宅管理業務の民間委託 建築課

（１）進化、（３）新加

Ⅰ-柱6-②　市営住宅の整備・維持管理及び市有建築物の整備

市営住宅の管理業務を民間委託することで施設が安全に管理され、居住者が安心して生活している。
施設管理業務が効率的に行われ、安定した市営住宅経営ができている。

令和3年度

平成30年度 令和3年度

効果見込額
（千円）

民間事業者に業務を委託する前と後との経費比較【令和元年度に算定予定】

― ★

愛知県、愛知県住
宅供給公社、ＵＲ等
と業務内容、経費な
どについて協議し、
課題・問題点を把握
する。

市営住宅の管理業
務を民間委託する。

取組状況 計画通り

関連する法令などか
ら、民間委託の方法
を確認し、愛知県住
宅供給公社、県内
行政庁、実績のある
民間企業に対して、
ヒアリングを実施し、
課題・問題点を把握
した。

効果見込額

―

【変更後のスケジュール】

平成30年度 令和3年度

調査・検討 実施実施体制の構築
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No．１８

目標とするビジョン

改善の柱

総合計画との関連性

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

愛知県弁護士会と
災害時の被災者支
援として、法律相談
業務等の災害協定
を締結する。

取組実績

― ― ―

効果額（千円）

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

防災協定の締結（法律相談業務） 防災安全課

（１）進化、（３）新加

Ⅳ‐柱6‐①　災害対策活動の充実・強化、有事対策の確立

災害時における紛争の事前予防や自主的解決に繋がるよう、法律相談の実施及び窓口を設置するな
ど、愛知県弁護士会と災害協定を締結し、被災者への支援体制ができている。

令和元年度

平成30年度 令和3年度

効果見込額
（千円）

　―

― ―

弁護士会と協定を締結
している他自治体から
情報を収集し、災害協
定の内容等を調査・検
討する。愛知県弁護士
会と協議を行い、災害
時における業務範囲等
について協定締結に向
け準備をする。

取組状況 計画通り

災害時の法律相談業
務について、近隣自
治体に対し、弁護士
会との協定締結状況
や協定内容について
情報収集を行ってい
る。また、効果算定の
結果、効果が得られ
る取組として「実施」
することとした。
愛知県弁護士協会と
協定内容を検討し
た。

効果見込額

―

【変更後のスケジュール】

平成30年度 令和3年度

実施
実施体制の構築実施体制の構築

調査・検討
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No．１９

目標とするビジョン

改善の柱

総合計画との関連性

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

効率的な設置箇所
について、効果、経
費などの検討を行
う。

設備の設置工事を
行う。被災時に収集
した水位データ等を
基に、データの有効
性、設置場所の適
否等について検証
する。
今後の設置箇所に
ついて検討する。

取組実績

― ★

効果額（千円）

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

河川水位計及び監視カメラの設置 下水道課

令和2年度

平成30年度 令和3年度

福祉センター南側の般若用排水路に設置されている水位計及び監視カメラを、他の氾濫危険箇所にも
増設し、水位の遠方監視体制の強化や局地的豪雨災害発生時における出動箇所の選択、迅速な情報
収集により災害対策本部への報告を行うことができ、迅速な災害対応ができている。

（２）深化、（３）新加

　　―

取組状況

県が五条川に設置し
た危機管理型水位計
のデータや、般若川
に設置している河川
監視カメラを利用し
て、浸水箇所と水路
水位の相互関係を検
証した。
また、氾濫危険箇所
を把握するため市内
の冠水箇所の巡回を
行った。

計画通り

浸水箇所と水路水位
の相互関係を調査、
研究する。

効果見込額
（千円）

河川水位計等を増設する前と後との経費比較【令和元年度に算定予定】

―

―

【変更後のスケジュール】

平成30年度 令和3年度

効果見込額

試行調査・検討 実施
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No．２０

目標とするビジョン

改善の柱

総合計画との関連性

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

下水道台帳図のイ
ンターネット公開を
実施する。

取組実績

73 73 73

効果額（千円）

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

平成30年度 令和3年度

―

【変更後のスケジュール】

ＩＣＴを活用した下水道管情報の提供 下水道課

令和元年度

平成30年度 令和3年度

下水道管情報をインターネットで提供することにより、利用者が窓口まで出向くことなく必要な情報を取
得することができている。利用者自身で情報を取得できるようになり、事務の効率化、スリム化ができてい
る。

（１）進化、（２）深化、（３）新加

　　―

効果見込額

先進自治体の取組事
例や実施状況、その
効果などを調査す
る。
公開する情報の範囲
や取扱いの方法を具
体的に検討し、公表
用台帳図データ作成
等の準備を進める。
外部へPRをする。

先進自治体の取組事
例や実施状況、その
効果などを調査した。
公開する情報の範囲
や取扱いの方法を具
体的に検討し、ホー
ムページで提供する
データを作成した。ま
た、効果算定の結
果、効果が得られる
取組として「実施」す
ることとした。

効果見込額
（千円）

ＩＣＴを活用した下水道管情報を提供する前と後との経費比較

― 73

取組状況 計画通り

調査・検討 実施
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No．２１

目標とするビジョン

改善の柱

総合計画との関連性

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

配水管情報のイン
ターネット公開を実施
する。

取組実績

378 378 378

効果額（千円）

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

IＣＴを活用した配水管情報の提供 水道課

（１）進化、（２）深化、（３）新加

　　―

配水管の布設情報は、土地の利用に際して重要な情報であり、インターネット上で公開し、サービスの向
上を図ると共に、事務の効率化、スリム化ができている。

令和元年度

平成30年度 令和3年度

効果見込額
（千円）

ICTを活用した配水管情報を提供する前と後との経費比較

― 378

先進自治体の実施状
況、その効果等を調査
する。
公開する情報の範囲
や取扱方法を検討し、
運用に向け具体的な
シミュレーションをす
る。情報の公開につい
て関係部署との調整、
外部へPRをする。

取組状況 計画通り

先進自治体の取組事例
や実施状況、その効果
などを調査し、公開する
情報の範囲や取扱いの
方法を検討した。情報
提供に向け具体的なシ
ミュレーションや関係部
署との調整を図り、窓口
等でＰＲした。また、効果
算定の結果、効果が得
られる取組として「実施」
することとした。

効果見込額

―

【変更後のスケジュール】

平成30年度 令和3年度

実施調査・検討
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No．２２

目標とするビジョン

改善の柱

総合計画との関連性

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

民間委託できる範囲
の確定、作業工程を
再構築する。要綱の
整備等、準備をす
る。また、市民・協働
ステーションのレイア
ウト等について検討
する。

市民・協働ステー
ション運営及び市民
活動推進事業の民
間委託を実施する。

取組実績

― ★

効果額（千円）

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

問題点や業務の洗
い出しを行い、把
握した問題点の解
決策を検討する。
業務の担い手とな
る中間支援団体の
育成状況を検証す
る。

民間委託できる範
囲及び委託形態・
仕様書を検討す
る。

要綱の整備等、委
託に向けた準備及
び業者選定、選定
業者との調整を行
う。

― ― ―

平成30年度 令和3年度

市民・協働ステーション運営業務の民間委託 地方創生推進課

より市民目線に近い「中間支援団体」に地域社会の人材育成、情報発信等協働の環境づくり・団体の支
援を委託し、地域の構成員がそれぞれの得意分野で力が発揮でき、市民協働による柔軟性の高い地方
行政が実現できている。

（１）進化、（２）深化、（３）新加

Ⅴ‐柱1‐②　地域協働の促進

令和2年度

先進自治体の取組
事例や実施方法、
その効果などを調査
した。
受託可能な中間支
援団体の成熟状況
を検証し育成期間を
設けるなどの必要が
あり、スケジュールを
延期した。

取組状況
遅延

(スケジュール延期)

―

先進自治体の取組事
例や実施方法、その
効果などを調査す
る。また、問題点や業
務の洗い出しを行
い、業務を民間委託
できる範囲を検討す
る。

効果見込額
（千円）

【変更後のスケジュール】

令和5年度

― ―

民間事業者に業務を委託する前と後との経費比較　【令和元年度に算定予定】

―

平成30年度 令和3年度

効果見込額
民間事業者に業務を委託する前と後との経費比較　【令和4年度に算定予定】

先進自治体の取組
事例や実施方法、
その効果などを調査
する。

民間委託できる範囲
を確定し、委託形
態・仕様書等を検討
し、作業工程を再構
築する。市民・協働
ステーションのレイア
ウトや活用方法等に
ついて検討する。

調査・検討 実施体制の構築

調査・検討 実施実施体制の構築
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No．２３

目標とするビジョン

改善の柱

総合計画との関連性

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

検討結果を踏ま
え、今後の在り方を
決定する。

取組実績

▲ 22,234

民間委託（新聞折
込、ポスティング等）
による広報等の配布
方法について検討
した。また、市内全
戸配布等の方法を
検討し、効果算定を
行い、費用対効果
が見込めず「中止」
することとした。

効果見込額
（千円）

民間事業者に業務を委託する前と後との経費比較

―

中止

市広報物の配布方法の見直し　【第二次経営改革プラン継続取組】 地方創生推進課

全ての世帯に「広報こうなん」を初めとする情報が届き、市政情報が市と市民で共有できている。

（２）深化

　　―

令和元年度

平成30年度 令和3年度

民間委託（新聞折
込、ポスティング等）
による広報等の配布
方法を検討する。

取組状況

実施調査・検討
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No．２４

目標とするビジョン

改善の柱

総合計画との関連性

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

研究会及び委員会
を設立し、調査・分
析結果を踏まえ、
次期江南市等特定
事業主行動計画の
内容を検討し、策
定する。

策定した江南市等
特定事業主行動計
画に基づき、必要
な取組を行う。

取組実績

― ― ―

効果額（千円）

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

特定事業主行動計画の策定 秘書政策課

（２）深化

Ⅴ-柱2-②　職員の人材育成と適正な人事管理

職員が仕事と生活の調和を図り、職場でお互いが助け合い支え合い、各々のワークライフバランスが実
現できる職場環境が整っている。

令和2年度

平成30年度 令和3年度

効果見込額
（千円）

　　―

― ―

第２次江南市等特
定事業主行動計画
の進捗状況を職員
に対するアンケート
等を実施し、現状の
調査・分析をする。

取組状況 計画通り

第２次江南市等特
定事業主行動計画
の進捗状況につい
て、アンケート等を
実施し、現状の調
査・分析をした。

効果見込額

―

【変更後のスケジュール】

平成30年度 令和3年度

調査・検討 計画策定 実施
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No．２５

目標とするビジョン

改善の柱

総合計画との関連性

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

課題や問題に対す
る解決策を検討す
る。
民間委託できる業
務範囲を確定し、
民間委託に向け準
備をする。

作業マニュアル等
を作成する。
委託業務の試行・
確認を行う。
給与計算業務等を
民間委託する。

取組実績

― ★

効果額（千円）

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

給与支払業務と他
の取組業務との連
携により、スケール
メリットが得られるか
どうか調査し、民間
委託の可否につい
て引き続き検討す
る。

課題や問題に対す
る解決策を検討す
る。
民間委託できる業
務範囲を確定し、
民間委託に向け準
備をする。

― ―

類似規模の団体に
おいて、給与支払業
務の民間委託の状
況を調査し、導入の
可否について検討
する。

作業マニュアル等を
作成する。
委託業務の試行・確
認を行う。
給与計算業務等を
民間委託する。

― ★

―

【変更後のスケジュール】

令和3年度

平成30年度 令和3年度

県内自治体におい
て、給与支払業務の
民間委託を実施して
いる自治体は1市の
みあり、その実施状
況について詳細な聞
き取り調査を行った。
組織を横断した会議
でスケールメリット等
を検討をすることとし
たため、スケジュール
を延期することとし
た。

効果見込額
（千円）

民間事業者に業務を委託する前と後との経費比較　【令和元年度に算定予定】

―

遅延

(スケジュール延期)

効果見込額
民間事業者に業務を委託する前と後との経費比較　【令和2年度に算定予定】

給与計算業務等の民間委託 秘書政策課

給与・賃金支払業務等の定例的な業務について、民間委託により事務の効率化ができている。

（１）進化、（２）深化

Ⅴ-柱2-②　職員の人材育成と適正な人事管理

令和2年度

平成30年度 令和3年度

類似規模の団体に
おいて、給与支払業
務の民間委託の状
況を調査し、導入の
可否について検討
する。

取組状況

実施調査・検討 実施体制の構築

実施調査・検討 実施体制の構築
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No．２６

目標とするビジョン

改善の柱

総合計画との関連性

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

関係窓口担当部署
で構成するワーキン
ググループを設置
し、より具体的な検
討を実施する。民間
委託する業務範囲
を確定する。
業務工程を再構築
する。

条例及び要綱を整
備する。
作業マニュアルの作
成。窓口のレイアウト
構築。業務委託契
約に向け準備をす
る。

取組実績

― ―

効果額（千円）

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

令和3年度

各種証明書交付窓口の集約化と窓口業務の民間委託 市民サービス課・税務課

効果見込額
（千円）

民間事業者に業務を委託する前と後との経費比較　【令和2年度に算定予定】

― ★

先進自治体の取組事
例や実施状況の調
査、想定される諸問
題への対策、根拠法
令の確認等をする。
窓口を集約できると
考えられる業務範囲
と民間委託できる業
務の洗い出しをする。

各種証明書交付窓口
の設置及び窓口業務
の民間委託を実施す
る。

取組状況

先進自治体の取組事
例調査し、瀬戸市へ
の視察やセミナーに
参加し、問題点の把
握やその対策のため
の情報収集を行っ
た。また、集約できる
業務範囲と民間委託
できる業務を洗い出
し、委託に係る経費
について調査した。

令和3年度

平成30年度 令和3年度

異なる窓口で行っている各種証明書の申請、交付業務を集約し、窓口を移動することなく必要な証明書
を取得することができている。また、窓口業務を民間委託し、提供するサービスの質の向上が図られてい
る。

（１）進化、（２）深化、（３）新加

Ⅴ‐柱3‐①　窓口サービスの向上

効果見込額

計画通り

―

【変更後のスケジュール】

平成30年度

調査・検討 実施体制の構築 実施
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No．２７

目標とするビジョン

改善の柱

総合計画との関連性

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

課題や問題に対す
る解決策の検討、
民間委託できる業
務範囲の決定、業
務工程の再構築等
をする。

条例、要綱の整
備、作業マニュア
ルの作成、窓口の
レイアウトの構築、
業務委託契約に向
け準備をする。

取組実績

― ―

効果額（千円）

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

令和3年度

住民・戸籍関係異動入力業務の民間委託 市民サービス課

効果見込額
（千円）

民間事業者に業務を委託する前と後との経費比較　【令和2年度に算定予定】

― ★

窓口業務の時間延
長と異動入力業務
の民間委託実施に
向け、先進自治体の
取組事例、効果を調
査する。民間委託が
可能な業務範囲を
洗い出しする。

窓口業務の時間延
長と連動した業務の
民間委託を実施す
る。

取組状況

先進自治体の取組
事例調査やセミナー
に参加し、問題点や
効果を把握するのた
めの情報収集を
行った。また、民間
委託することが可能
な業務範囲の洗い
出し、委託に係る経
費について調査し
た。

令和3年度

平成30年度 令和3年度

住民・戸籍関係の窓口業務及び異動入力業務を民間委託し、窓口業務の時間延長ができている。繁忙
期と閑散期を意識することなく、提供するサービスの質の向上が図られている。

（１）進化、（２）深化、（３）新加

Ⅴ‐柱3‐①　窓口サービスの向上

効果見込額

計画通り

―

【変更後のスケジュール】

平成30年度

調査・検討 実施実施体制の構築
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No．２８

目標とするビジョン

改善の柱

総合計画との関連性

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

見直した補助金、負
担金の運用を開始す
る。

取組実績

効果算定の結果、
効果が得られる取
組として「実施」す
ることとした。

★

効果額（千円）

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

学識経験者を始めと
する委員会を設置
し、外部評価を行う。
また、外部評価を踏
まえ、見直し内容を
決定する。
令和2年度予算に見
直し内容を反映す
る。

見直した補助金、負
担金の運用を開始
する。

― ★―

補助金・負担金の見直し前と後との経費比較　【平成30年度に算定予定】

平成30年度 令和3年度

【変更後のスケジュール】

補助金、負担金につ
いて、目的や効果に
関して検証し課題や
問題点を把握する。
課題や問題点を踏ま
え、「拡大」、「縮小」、
「廃止」など各補助
金、負担金の見直し
（案）を決定する。

―

令和2年度

効果見込額
補助金・負担金の見直し前と後との経費比較　【令和元年度に算定予定】

現状の補助金、負担
金の課題や問題点を
把握するためのツー
ルを作成し、それぞ
れの補助金等につい
て、庁内組織に諮り
有効性や適正につい
て審査・検討を行っ
た。
外部評価の視点を加
えることとし、その期
間を確保するためス
ケジュールを延期し
た。

効果見込額
（千円） ―

補助金・負担金の見直し　【第二次経営改革プラン継続取組】 行政経営課

令和元年度

平成30年度 令和3年度

補助金、負担金が効果的に活用され、市の発展や市民生活の向上に役立っている。

（２）深化、（３）新加

　　―

取組状況
遅延

(スケジュール延期)

補助金、負担金につい
て、目的や効果に関し
て検証し課題や問題点
を把握する。課題や問
題点を踏まえ、「拡大」、
「縮小」、「廃止」など各
補助金、負担金の見直
し内容を決定する。令和
元年度予算に見直し内
容を反映する。

調査・検討 実施

調査・検討 実施

- 30 -



No．２９

目標とするビジョン

改善の柱

総合計画との関連性

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

課題・問題点に関
し担当課とのヒアリ
ングなどを行い改
善方法を検討す
る。

業務委託の改善方
法について方針を
決定する。令和3年
度の予算編成に見
直し内容を反映す
る。

取組実績

― ―

効果額（千円）

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

令和3年度

業務委託等の実施内容の見直し、効果の検証 行政経営課

効果見込額
（千円）

委託内容の見直し前と後との経費比較　【令和2年度に算定予定】

― ★

先進事例の調査・研
究をする。全庁的な
業務委託を調査し、
課題・問題点を把握
する。

見直した委託内容
により事業を実施す
る。

取組状況

先進事例を調査・研
究するため、情報収
集などを行った。

令和3年度

平成30年度 令和3年度

業務委託が効率的に行われ、市民に対し質の高いサービスを提供することができている。

（２）深化、（３）新加

　　―

効果見込額

計画通り

―

【変更後のスケジュール】

平成30年度

調査・検討 実施実施体制の構築
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No．３０

目標とするビジョン

改善の柱

総合計画との関連性

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

洗い出された諸問
題を整理し、その
解決に向けての方
法を検討するととも
に、滞納処分事務
マニュアルを作成
する。

新たな手法による
滞納処分を実施す
る。

取組実績

― ― ―

効果額（千円）

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

滞納整理手法の見直し 収納課

（２）深化

Ⅴ-柱6-②　市税等収納管理の充実

徴税吏員が滞納整理を進めていくうえで、あらゆる滞納処分の方法からより良い方法を選択すること、ま
たこれまでに実施できなかった新たな滞納処分手法を習得することで、納税の公平性が保たれている。

令和2年度

平成30年度 令和3年度

効果見込額
（千円）

新たな滞納処分の手法により納付された納税額　【令和元年度に算定予定】

― ―

滞納整理機構や先
進自治体の取組事
例や実施状況、その
効果などを調査す
る。また、実現に向
けて考えられる諸問
題を洗い出し想定
する。

取組状況 計画通り

先進自治体の取組
事例を調査し、新た
な滞納整理方法とし
て実施できるものが
ないか情報収集し
た。
また、実現に向けて
考えられる諸問題の
洗い出しを行った。

―

【変更後のスケジュール】

平成30年度 令和3年度

効果見込額

調査・検討 実施体制の構築 実施
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No．３１

目標とするビジョン

改善の柱

総合計画との関連性

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

公文書の細断廃棄業
務を民間事業者に委
託する。

取組実績

4,770 4,770 5,094

効果額（千円）

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

★

平成30年度 令和3年度

近隣自治体の取組事
例や実施状況、その
効果などを調査し、
実施方法、実施内容
など民間委託すること
が可能であるか等を
検討する。また、民間
委託した場合の費用
削減効果額を算定す
る。
公文書の細断廃棄業
務を民間事業者に委
託する。

【変更後のスケジュール】

取組状況

公文書廃棄業務の民間委託 総務課

令和元年度

平成30年度 令和3年度

市職員が行っている大型シュレッダーでの公文書の細断廃棄業務を外部委託し、民間事業者を活用す
ることにより、経費の削減や効率的な業務運営ができている。

（１）進化、（２）深化

　　―

効果見込額
民間事業者に業務を委託する前と後との経費比較

近隣自治体の取組事
例や実施状況、その効
果などを調査し、実施
方法、実施内容など民
間委託することが可能
であるか等を検討す
る。また、民間委託した
場合の費用削減効果
額を算定する。

平成30年度

近隣自治体等の取組
状況を参考に、民間委
託による実施方法につ
いて検討した。また、
情報管理の安全性や
費用削減、職員の事
務負担軽減などの効
果を検証した。また、
効果算定の結果、効
果が得られる取組とし
て「実施」することとし
た。
平成30年9月から委託
を実施した。

効果見込額
（千円）

民間事業者に業務を委託する前と後との経費比較

2,459 4,770

実施

（スケジュール短縮）

2,436

調査・検討

実施

実施調査・検討
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No．３２

目標とするビジョン

改善の柱

総合計画との関連性

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

先進自治体を視察
し、実態の把握、経
費等に関する情報
を収集する。
また、受託業者から
情報収集を行い、今
後の文書管理の方
針を検討する。

文書管理改善に関
する方針を決定し、
改善計画を策定す
る。

新たな文書管理手
法を導入する。

取組実績

― ― ★

効果額（千円）

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

平成30年度 令和3年度

―

【変更後のスケジュール】

職場環境のリフォーム（書類収納棚） 総務課

令和4年度

平成30年度 令和3年度

江南市文書取扱規程に基づき、適切な文書の保存ができており、事務の効率化が図られている。また、
文書が適切に保管されることで市民の個人情報が守られている。

（２）深化

　　―

効果見込額

公文書管理に関する
研修会等に参加し、
文書管理に係る基礎
的な知識を習得す
る。また、先進自治体
から情報を収集す
る。

方針に基づき保管庫
等購入費を予算計上
する。また、文書取扱
規程に基づいた文書
管理の徹底を図り、
書庫・書棚を整備す
る。
職員研修を実施し、
新たな文書管理手法
について周知する。

公文書管理に関す
る研修会等に参加
し、文書管理に係る
基礎的な知識を習
得すると共に、先進
自治体から情報を
収集した。

効果見込額
（千円）

職場環境をリフォームする前と後との経費比較　【令和3年度に算定予定】

― ―

取組状況 計画通り

調査・検討 実施体制の構築 実施
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No．３３

目標とするビジョン

改善の柱

総合計画との関連性

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

把握した課題・問
題点を解決するた
め、貸付条件の見
直しを検討する。契
約の相手方と契約
内容について協議
する。

検討した結果、貸
付条件を見直す場
合、契約更新時に
見直した内容で契
約する。

取組実績

― ★

効果額（千円）

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

令和3年度

長期貸付土地等の条件見直し　【第二次経営改革プラン継続取組】 総務課

効果見込額
（千円）

貸付条件を見直す前と後との経費比較　【令和元年度に算定予定】

―

長期に渡る貸付土
地の契約条件や利
用形態を調査、検証
し、課題・問題点を
把握する。

取組状況

長期に渡る貸付土
地の契約条件や利
用形態を調査、検証
し,課題・問題点を把
握した。

令和2年度

平成30年度 令和3年度

市が保有する普通財産が有効に活用されている。

（２）深化

Ⅴ-柱7-②　資産の適正な管理運用

効果見込額

計画通り

―

【変更後のスケジュール】

平成30年度

実施調査・検討
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No．３４

目標とするビジョン

改善の柱

総合計画との関連性

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

把握した課題・問
題点や先行取得し
た土地を活用する
事業の計画を踏ま
え、保有している土
地の必要性、処分
時期、活用方法な
ど、今後の方針を
決定する。

決定した方針に基
づき、保有地の早
期処分を進める。

取組実績

― ★

効果額（千円）

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

把握した課題・問
題点や先行取得し
た土地を活用する
事業の計画を踏ま
え、保有している土
地の必要性、処分
時期、活用方法な
ど、今後の方針を
検討する。

引き続き保有して
いる土地の必要
性、処分時期、活
用方法など、今後
の方針を検討す
る。

保有している土地
の必要性、処分時
期、活用方法など、
今後の方針を決定
する。

― ― ―

（スケジュール延期）

― ―

令和3年度

先行取得した事業
用地を利用する担
当部署に対し、事業
計画や進捗状況な
どを調査する。調査
結果に基づき課題・
問題点を把握する。

引き続き保有してい
る土地の必要性、処
分時期、活用方法
など、今後の方針を
検討する。

土地開発公社保有地の見直し　【第二次経営改革プラン継続取組】 総務課

効果見込額
（千円）

先行取得した保有地の処分額　【令和元年度に算定予定】

―

先行取得した事業
用地を利用する担
当部署に対し、事業
計画や進捗状況な
どを調査する。調査
結果に基づき課題・
問題点を把握する。

取組状況

先行取得した事業用
地を利用する担当部
署に対し、事業計画
や進捗状況などを調
査し、調査結果に基
づき課題・問題点を
把握した。
今後の方針を検討す
るのに時間を要する
ためスケジュールを
延期することとした。

令和2年度

平成30年度 令和3年度

先行取得した事業用地を、市の事業の進捗に合わせ適切に処分することができている。

（２）深化

　　―

効果見込額
先行取得した保有地の処分額　【令和4年度に算定予定】

―

【変更後のスケジュール】

令和5年度

平成30年度

遅延

調査・検討 実施

調査・検討
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No．３５

目標とするビジョン

改善の柱

総合計画との関連性

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

先進自治体での取
組や実施状況等を
調査し、民間委託
に向けた課題・問
題点を把握する。

実施に向けた課
題・問題点の解決
方法を検討する。
民間事業者に対
し、委託業務内容
や経費等について
聞き取り調査を実
施する。

支出審査業務の民
間委託を実施す
る。

取組実績

― ― ★

効果額（千円）

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

令和3年度

支出審査業務の民間委託 会計課

効果見込額
（千円）

民間事業者に業務を委託する前と後との経費比較　【令和3年度に算定予定】

― ―

支出審査業務のう
ち、定例的で民間委
託することが可能な
業務を洗い出しす
る。

条例等の整備、作
業マニュアルの作
成、委託契約に向け
準備をする。

取組状況

支出審査業務のう
ち、定例的で民間委
託することが可能な
業務の範囲を検討
した。

令和4年度

平成30年度 令和3年度

会計課の業務のうち、支出調書の審査補助業務等の定例的な業務について、民間委託することにより
効果的、効率的な運営ができている。

（１）進化、（２）深化

　　―

効果見込額

計画通り

―

【変更後のスケジュール】

平成30年度

調査・検討 実施体制の構築 実施
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No．３６

目標とするビジョン

改善の柱

総合計画との関連性

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

「江南市学校給食基
本計画」に基づき、学
校給食調理等業務の
民間委託について検
討する。検討するにあ
たり、公共施設の再
配置計画や保育園給
食の実施方法等、関
係各課と調整を図る。

民間委託の方針を
決定する。

取組実績

― ★

効果額（千円）

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

「江南市学校給食基
本計画」に基づき、
学校給食調理等業
務の民間委託につ
いて検討する。検討
するにあたり、公共
施設の再配置計画
や保育園給食の実
施方法等、関係各
課と調整を図る。

調査・検討結果を踏
まえ学校給食調理
等業務の運営方針
を決定する。

作業工程の調整や
事務引継ぎなど委
託に向けた準備を
行う。

― ― ―

計画通り

「江南市学校給食基
本計画」を策定し、
民間活力の導入等
により事業の合理
化・効率化を図るこ
とを基本方針の1つ
としたため、令和2年
度以降のスケジュー
ルを追加することと
した。

―

学校給食センター運営業務の民間委託 【第二次経営改革プラン継続取組】 教育課

学校給食センター運営業務のうち給食調理等業務について、民間事業者が有するノウハウを活用し、よ
り効率的に学校給食が提供できている。

平成30年度 令和3年度

（１）進化、（２）深化

Ⅱ-柱1-③　学校給食の提供

令和2年度

効果見込額
民間事業者に業務を委託する前と後との経費比較　【令和2年度に算定予定】

効果見込額
（千円）

民間事業者に業務を委託する前と後との経費比較　【令和元年度に算定予定】

―

【変更後のスケジュール】

令和5年度

平成30年度 令和3年度

「江南市学校給食基
本計画」を策定し、学
校給食センター更新
についての方針を決
定する。

議会や教育委員会、
学校関係者に報告す
る。また、調理員への
説明を行う。

― ―

「江南市学校給食基
本計画」を策定し、学
校給食センター更新
についての方針を決
定する。

取組状況

調査・検討 方針の決定

方針の決定調査・検討 実施体制の構築
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No．３７

目標とするビジョン

改善の柱

総合計画との関連性

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

講演会・講座への
参加者にアンケー
トを行い、どのよう
な講演会、講座の
開催を希望されて
いるのか調査する。

市民ニーズを踏ま
え、必要な講演会・
講座を取捨選択
し、内容についても
見直しをする。

取組実績

― ★

効果額（千円）

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

講演会・講座への参
加者にアンケートを
行い、どのような講
演会・講座の開催を
希望されているのか
調査する。
また、生涯学習課と
同様の内容や目的
の講演会・講座を他
課でも実施していな
いか調査する。

市民ニーズや市役
所全体での講演
会・講座の実施状
況を踏まえ、必要な
事業を取捨選択
し、内容についても
見直しをする。

― ―

講演会・講座の見直し 生涯学習課

令和2年度

平成30年度 令和3年度

市民のニーズに応えながら、現在実施している講演会・講座をスリム化し、経費削減ができている。

（２）深化、（３）新加

Ⅱ-柱3-①　生涯学習活動の推進

他自治体の講演会・
講座の実施状況、
実施内容等を調査
する。

取組状況
遅延

（スケジュール延期）

他自治体の講演会・講
座の実施状況、実施内
容等を調査した。
また、乳幼児学級につ
いては他課で同様の講
座を開催しているため、
令和元年度より廃止す
ることとした。
市役所全体での講演会
等を調査する必要が生
じたため、スケジュール
を延期することとした。

効果見込額
（千円）

講演会・講座を見直す前と後との経費比較　【令和元年度に算定予定】

―

―

【変更後のスケジュール】

令和3年度

平成30年度 令和3年度

効果見込額
講演会・講座を見直す前と後との経費比較　【令和2年度に算定予定】

他自治体の講演会・
講座の実施状況、
実施内容等を調査
する。

講演会・講座の内容
を精査し、令和3年
度予算に反映する。

― ★

調査・検討 実施

調査・検討 実施
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No．３８

目標とするビジョン

改善の柱

総合計画との関連性

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

江南市ネーミングラ
イツ事業実施要綱
に基づき、選定委
員会を開催し、
ネーミングライツ・
パートナーの募集
及び決定をする。

ネーミングライツを
導入する。

取組実績

― ★

効果額（千円）

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

江南市民文化会館のネーミングライツ導入 生涯学習課

令和2年度

平成30年度 令和3年度

市民文化会館の維持運営及び芸術文化振興に資する事業にかかる費用を、ネーミングライツ収入で補
うことができている。

（1）進化

　―

先進自治体の取組
事例や実施状況、
その効果などを調査
する。

先進自治体の取組
事例や実施状況、
その効果などを調査
した。

効果見込額
（千円）

ネーミングライツの導入により増加する収入額　【令和元年度に算定予定】

―

取組状況 計画通り

―

【変更後のスケジュール】

平成30年度 令和3年度

効果見込額

調査・検討 実施
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No．３９

目標とするビジョン

改善の柱

総合計画との関連性

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール
（H30年度変更）

取組内容

関係団体等と民間
委託について調整
をする。
有識者で組織する
指定管理者選定委
員会を設置し、民
間事業者を選定す
る。

市体育施設の管理
業務に指定管理者
制度を導入して実
施する。

取組実績

― ★

効果額（千円）

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

関係団体等と民間
委託について調整
を図る。指定管理者
制度へ移行する市
体育施設の範囲、
維持管理経費の試
算、指定管理者制
度導入の効果の算
定など検討する。

指定管理に移行す
る市体育施設の決
定と効果額の算定を
するとともに指定管
理制度の導入を決
定する。

市体育施設の管理
業務に指定管理者
制度を導入して実施
する。

― ― ★― ―

先進自治体の取組
事例や実施状況、
その効果などを調査
した。また、維持管
理費等の試算に期
間を要するため、ス
ケジュールを延期し
た。

遅延

（スケジュール延期）

市民体育施設管理運営業務の民間委託 スポーツ推進課

令和2年度

平成30年度 令和3年度

民間事業者等のノウハウを活用し、管理業務の効率化、迅速化を図り、利用者のサービス向上や経費の
削減ができている。

（１）進化、（２）深化、（３）新加

Ⅱ-柱3-②　スポーツレクリエーションの充実

効果見込額
民間事業者に業務を委託する前と後との経費比較　【令和2年度に算定予定】

効果見込額
（千円）

民間事業者に業務を委託する前と後との経費比較　【令和元年度に算定予定】

―

―

【変更後のスケジュール】

令和4年度

平成30年度 令和3年度

先進自治体の取組事
例や実施状況、その
効果などを調査す
る。

有識者で組織する指
定管理者選定委員会
を設置し、民間事業
者を選定する。

先進自治体の取組
事例や実施状況、
その効果などを調査
する。

取組状況

調査・検討 実施体制の構築 実施

調査・検討 実施実施体制の構築
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No．４０

目標とするビジョン

改善の柱

総合計画との関連性

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

江南市ネーミングラ
イツ事業実施要綱
に基づき、選定委
員会を開催し、
ネーミングライツ・
パートナーの募集
及び決定をする。

ネーミングライツを
導入する。

取組実績

― ★

効果額（千円）

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

先進自治体の取組
事例や実施状況、
その効果などを調査
した。

スポーツ施設の良好な管理運営及びスポーツ振興に資する事業にかかる費用を、ネーミングライツ収入
で補うことができている。

（1）進化

　―

令和2年度

スポーツ推進課江南市営グランドのネーミングライツ導入

先進自治体の取組
事例や実施状況、
その効果などを調査
する。

平成30年度 令和3年度

計画通り取組状況

【変更後のスケジュール】

平成30年度 令和3年度

効果見込額
ネーミングライツの導入により増加する収入額　【令和元年度に算定予定】

―

―

効果見込額

調査・検討 実施
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No．４１

目標とするビジョン

改善の柱

総合計画との関連性

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

民営化に向けて、
指定管理者と協議
を行う。
民営化について、
内部調整及び議会
等で協議をする。

民営化に向けて必
要な修繕をする。
保護者説明会を実
施する。

民営化に向け最終
調整をする。認可
に向けた手続や公
立保育園の廃止、
財産譲渡に向けた
手続をする。

取組実績

― ― ―

効果額（千円）

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

令和3年度

保育園の民営化　【第二次経営改革プラン継続取組】 こども政策課

効果見込額
（千円）

保育園を民営化する前と後との経費比較　【令和元年度に算定予定】

― ―

民営化した場合の
費用削減効果額を
算定する。
指定管理者保育園
施設の耐用年数（更
新時期）などを基に
移管のために必要
な修繕について把
握する。

指定管理者と民営
化に向けて調整を
する。

取組状況

民営化した場合の
費用削減効果額を
算定するため、先進自
治体の算定基準や考
え方などを調査・研究
した。また、指定管理
者保育園施設の更新
期等を把握するため、
保全台帳等の活用に
よる修繕履歴から、今
後必要な修繕につい
ての確認を行った。

令和5年度

平成30年度 令和3年度

指定管理者制度で運営している保育園を民営化することにより、人材・経費の双方で安定した保育運営
ができている。

（１）進化、（２）深化

　　―

効果見込額

計画通り

―

【変更後のスケジュール】

平成30年度

調査・検討 実施体制の構築
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No．４２

目標とするビジョン

改善の柱

総合計画との関連性

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

調査の結果を踏ま
え、民間委託の是非
について、内部調整
及び議会等での協議
のうえで決定し、委託
する学童保育所を選
定する。
また、保護者、学校、
学童支援員等に対す
る説明を行う。

仕様書の内容を検
討する。委託に向け
た引継ぎ期間を設
定し、合同保育を行
う。

取組実績

― ―

効果額（千円）

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

実績のある業者へ
委託内容調査や見
積徴収を行う。
委託範囲や実施体
制を精査する。

民間委託の是非に
ついて、内部調整
及び議会等での協
議のうえで決定し、
委託する学童保育
所を選定する。
また、保護者、学
校、学童支援員等
に対する説明を行
う。

学童保育所を民間
委託する。

― ― ★

学童保育所運営業務の民間委託 こども政策課

令和3年度

平成30年度 令和3年度

市内に必要な学童保育所があり、必要な人員が安定して確保され、子どもたちにとって快適な環境で適
切な遊びや生活の場を与えている。また、学童保育を統括するリーダーが配置され、運営の統制ができ
ている。

（１）進化、（２）深化、（３）新加

Ⅱ‐柱5‐③　遊びを通した楽しく豊かな子育ての実現

学童保育所の民間委
託を行っている近隣
自治体を調査し、費
用、利用状況等を検
討する。
業者選定方法につい
て検討する。

学童保育所を民間委
託する。

近隣自治体（美濃加
茂市）を訪問し、その
実施方法、施設の状
況等を調査した。
実施業者から見積り
徴収を行った。
効果的に実施できる
体制を検討する必要
があることから、スケ
ジュールを延期する
こととした。

効果見込額
（千円）

民間事業者に業務を委託する前と後との経費比較　【令和元年度に算定予定】

― ★

取組状況
遅延

(スケジュール延期)

―

【変更後のスケジュール】

令和4年度

平成30年度 令和3年度

効果見込額
民間事業者に業務を委託する前と後との経費比較　【令和2年度に算定予定】

学童保育所の民間
委託を行っている近
隣自治体を調査し、
費用、利用状況等を
検討する。
業者選定方法につ
いて検討する。

仕様書の内容を検
討する。委託に向け
た引継ぎ期間を設
定し、合同保育を行
う。

― ―

実施体制の構築調査・検討 実施

実施体制の構築 実施調査・検討
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No．４３

目標とするビジョン

改善の柱

総合計画との関連性

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

課題や問題に対す
る解決策を検討す
る。
民間委託する業務
範囲を確定し、実効
性の高い仕様を決
定する。また、業務
委託に向けた準備
をする。

児童手当及び児童
扶養手当に係る現
況届関連業務の民
間委託を実施す
る。

取組実績

― ★

効果額（千円）

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

民間事業者に委託
できる範囲及び
量、コスト等を明確
にし、総合的な判
断が必要であること
から、庁内担当者
会議において、横
断的な検討を行う。

課題や問題に対す
る解決策を検討す
る。
民間委託する業務
範囲を確定し、実
効性の高い仕様を
決定する。また、業
務委託に向けた準
備をする。

― ―― ★

民間委託を行って
いる先進自治体の
業務委託内容や、
その自治体の状況
を調査、分析した。
組織を横断した会議
でスケールメリット等
を検討をすることとし
たため、スケジュー
ルを延期することと
した。

遅延

(スケジュール延期)

児童手当及び児童扶養手当に係る現況届関連業務の民間委託 こども政策課

令和2年度

平成30年度 令和3年度

児童手当及び児童扶養手当に係る現況届関連業務（時期的業務）の民間委託により、事務の効率化が
できている。

（１）進化、（２）深化

　　―

効果見込額
民間事業者に業務を委託する前と後との経費比較　【令和2年度に算定予定】

効果見込額
（千円）

民間事業者に業務を委託する前と後との経費比較　【令和元年度に算定予定】

―

―

【変更後のスケジュール】

令和3年度

平成30年度 令和3年度

先進自治体の取組
事例や実施状況、
その効果などを調査
する。また、実施状
況や効果を分析し、
課題や問題点を洗
い出しする。

児童手当及び児童
扶養手当に係る現
況届関連業務の民
間委託を実施する。

先進自治体の取組
事例や実施状況、
その効果などを調査
する。また、実施状
況や効果を分析し、
課題や問題点を洗
い出しする。

取組状況

実施調査・検討 実施体制の構築

実施調査・検討 実施体制の構築
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No．４４

目標とするビジョン

改善の柱

総合計画との関連性

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

検討結果を踏ま
え、今後の在り方を
決定する。

取組実績

― ― ―

市児童扶養手当の見直し　【第二次経営改革プラン継続取組】 こども政策課

効果見込額
（千円）

　―

― ―

国や県内の実施状
況を調査する。市児
童扶養手当の在り
方について検討す
る。

取組状況

国の動向や県内他市
町村の単独手当の現
状、代替手段になりう
る方法について調査
し対応を検討した。効
果算定を行い、県内
全市で実施されてい
る制度で江南市単独
で廃止することは妥
当でなく「中止」する
こととした。

令和元年度

平成30年度 令和3年度

国や県内の動向を注視し、子育て先進市として子を持つひとり親の家庭にとって、子育てしやすい環境
づくりが構築できている。

（２）深化

Ⅱ‐柱5‐④　子育てに困っている家庭への経済支援等

中止

実施調査・検討
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No．４５

目標とするビジョン

改善の柱

総合計画との関連性

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

土曜日保育を実施
する保育園の職員
シフトを検討し、実
施に向けた要綱や
マニュアルを作成
する。

統合した園で土曜
日保育を実施す
る。

取組実績

― ★

効果額（千円）

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

土曜日保育の統合
について、課題の
整理とその対応策
を検討し、効果額
を算定する。

土曜日保育を実施
する保育園の職員
シフトを検討し、実
施に向けた要綱や
マニュアルを作成
する。また、在園・
新入園の保護者に
周知する。

― ―― ★

【変更後のスケジュール】

令和3年度

平成30年度 令和3年度

効果見込額
土曜日保育を実施する保育園を統合する前と後との経費比較　【令和2年度に算定予定】

―

平成30年7月の「子
ども・子育て会議」に
諮り、委員から意見
を伺った。
近隣自治体の状況
把握をするため、調
査・検討を行った。
課題の整理・検討に
時間を要するためス
ケジュールを延期し
た。

土曜日保育の利用
状況を調査するとと
もに、保育園の再配
置の基本的な考え
方を整理し、統合す
る保育園を検討す
る。

統合した園で土曜
日保育を実施する。

土曜日の保育実施園の統合　【第二次経営改革プラン継続取組】 保育課

令和2年度

平成30年度 令和3年度

土曜日保育を実施する保育園を統合することにより、人材・経費の負担が軽減し安定した保育運営がで
きている。

（２）深化

Ⅱ‐柱5‐①　働きながら子育てする家庭への保育・育児支援

土曜日保育の利用
状況を調査し、統合
する保育園を決定
する。
また在園・新入園の
保護者に周知する。

(スケジュール延期)

効果見込額
（千円）

土曜日保育を実施する保育園を統合する前と後との経費比較　【平成30年度に算定予定】

―

取組状況
遅延

調査・検討 実施実施体制の構築

調査・検討 実施実施体制の構築
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No．４６

目標とするビジョン

改善の柱

総合計画との関連性

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

先進事例を参考
に、共同整備の可
能性を検討する。

共同整備が可能な
他消防本部を調査
し、検討会議で課
題や問題点につい
て検討する。

共同整備する消防
本部を決定し、共
同整備内容を検討
する。

取組実績

― ― ―

効果額（千円）

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

令和3年度

はしご車の広域整備の実施 消防総務課

効果見込額
（千円）

はしご車の広域整備を実施する前と後との経費比較　【令和5年度に算定予定】

― ―

近隣消防本部のは
しご車の更新時期の
調査及び先進事例
を参考に、共同整備
に向け必要となる情
報の収集や内容を
検討する。

他消防本部と会議
等を行い、共同整備
が可能か検討する。

取組状況

近隣消防本部のは
しご車の更新時期
及び担当課の調
査、情報の収集を実
施した。

令和6年度

平成30年度 令和3年度

はしご車を一定の圏域内で共同して整備し、当該圏域内の事案に対して出動する体制にすることによっ
て、車両の購入費、維持管理費など経費削減ができ、効率的に運用することができている。

（２）深化

　　―

効果見込額

計画通り

―

【変更後のスケジュール】

平成30年度

調査・検討
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No．４７

目標とするビジョン

改善の柱

総合計画との関連性

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

施設の建物構造や入
居者の特性、 避難経
路等の実情を考慮し、
施設ごとの訓練目標、
訓練実施計画を策定
する。
訓練実施計画に基づ
き訓練を実施後、各施
設ごとに検証を実施す
る。
（４施設/年）

取組実績

▲ 53 ▲ 53 ▲ 53

効果額（千円）

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

高齢者施設の避難訓練充実・強化 消防予防課

（３）新加

Ⅳ-柱7-②　市民・事業者の防火意識・防火体制の向上

高齢者施設が増加の一途をたどるなか、全ての施設において、効果的な教育・訓練が実施されており、
防火管理体制が充実している。

令和元年度

平成30年度 令和3年度

効果見込額
（千円）

高齢者施設の避難訓練を充実する前と後との経費比較

― ▲ 53

実施内容、実施方法を
協議し、施設の建物構
造・規模に応じ、防火対
象物（現時点16棟を予
定）の所有者等に訓練
等の目的を伝え、スケ
ジュールを調整する。

取組状況 計画通り

実施内容、実施方法
を協議した。
また、施設の建物構
造や入居者の特性、
避難経路等の実情を
考慮し、施設ごとの訓
練目標、訓練実施計
画を策定した。また、
効果算定の結果、効
果が得られる取組とし
て「実施」することとし
た。

―

【変更後のスケジュール】

平成30年度 令和3年度

効果見込額

調査・検討 実施

- 49 -



No．４８

目標とするビジョン

改善の柱

総合計画との関連性

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

応急手当普及員を養
成する。（公共施設３
名、事業所２名）

貸出用資機材等を調
達する。
応急手当普及員によ
る講習会を開始す
る。
応急手当普及員参加
の講習会回数、受講
者数等の確認と評価
を実施する。

取組実績

― ★

効果額（千円）

達成目標年度

計画期間 令和元年度 令和2年度 令和4年度

スケジュール

取組内容

応急手当普及員の養成促進 消防署

（２）深化

Ⅳ-柱7-③　火災・救急救助体制の強化

AEDを設置している公共施設、事業所の応急手当普及員が、勤務する職員、従業員に応急手当講習を
行うことにより、適切な応急手当が実施できる体制が早期から整っている。

令和2年度

平成30年度 令和3年度

効果見込額
（千円）

応急手当普及員による講習会を行う前と後との経費比較　【令和元年度に算定予定】

―

他自治体の取組状況
等を調査し、応急手当
普及員養成に関する
問題点の抽出、解決
方法を検討する。要綱
の見直し、対象公共施
設・事業所の選定、養
成計画作成等、実施
に向け準備する。

取組状況 計画通り

他自治体の取組状況
等を調査した。
問題点の抽出や解決
方法の検討、対象公
共施設・事業所の選
定、養成計画の作成
などを進めた。
尾北学校保健会と近
隣消防本部と協議
し、令和元年度より小
中学校教諭に対し合
同で講習を開催する
こととした。

―

【変更後のスケジュール】

平成30年度 令和3年度

効果見込額

実施体制の構築調査・検討 実施
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