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第1章 公共施設保全計画の目的と位置付け 

 

1 策定の目的 

江南市（以下「本市」という。）では、公共施設等の老朽化の進行、厳しい財政状況、人口減少社会の

到来、人口構造の変化に伴う市民ニーズへの対応等、様々な課題が顕在化しています。  

このような状況から、本市が所有する公共施設等に係る現状と課題を分析し、効率的かつ効果的な維持

管理の実施による長寿命化や施設総量の最適化を図り、有効活用を図る「公共施設マネジメント」を推進

すべく、平成 27年（2015年）度には、「江南市公共施設等総合管理計画」（以下「総合管理計画」という。）

を、平成 29年（2017年）度には、公共施設等のうち、とりわけ公共施設（建築物）についての「江南市

公共施設再配置計画」（以下「再配置計画」という。）を策定したところです。  

「江南市公共施設保全計画」（以下「本計画」という。）では、公共施設の良好な状態を確保するために

必要な維持、改修・更新等の内容や優先順位、実施時期を定め、予防的な保全を実施することにより公共

施設に係る財政負担の平準化・軽減を図ることを目的とします。 

 

2 計画の位置付け 

本計画は、総合管理計画の公共施設マネジメントの基本方針や、再配置計画の適正化方策等を踏まえた、

公共施設の保全に関する個別施設計画に位置付けられます。 

 

（図表）保全計画の位置付け 
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江南市公共施設再配置計画 

今回策定 

【個別施設計画】 
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3 計画期間 

本計画の計画期間は、将来的に必要となる中長期的な更新費用を把握する必要があるため、総合管理計

画及び再配置計画に合わせ、平成 67年（2055年）度までの 37年間とします。 

 

4 計画の対象施設 

本計画で対象とする公共施設は、以下の 110施設 336棟となります。 

 

（図表）対象施設一覧 

大分類 中分類 施設数 主な施設 

市民文化系施設 文化施設 2 市民文化会館、布袋ふれあい会館【布袋支所】 

集会施設 18 公民館、学習等供用施設 

社会教育系施設 図書館 1 図書館 

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ

系施設 

ｽﾎﾟｰﾂ施設 3 スポーツセンター、武道館、市営グランド管理棟 

行政系施設 庁舎等 9 市役所、支所、分庁舎、環境事業センター 等 

消防施設 12 消防本部、消防団車庫、消防本部 倉庫 

防災施設 3 防災センター、地域安全安心活動拠点等施設、防災倉庫 

学校教育系施設 小学校 10 小学校 

中学校 5 中学校 

給食センター 2 学校給食センター 

子育て支援施設 保育園 18 保育園 

児童館等 9 児童館、学童保育所 

保健・福祉施設 保健施設 1 保健センター 

高齢福祉施設 2 老人福祉センター【中央コミュニティ・センター】、 

高齢者生きがい活動センター 

児童福祉施設 1 わかくさ園 

障害福祉施設 2 在宅障害者デイ・サービス施設あゆみ、 

心身障害者小規模授産施設 

医療施設 医療施設 1 休日急病診療所 

産業系施設 産業系施設 1 すいとぴあ江南 

公営住宅 公営住宅 3 市営住宅 

公園 公園 6 木賀公園コミュニティ・プール（監視所）、 

公園（倉庫・器具庫、休憩所等）、江南駅前便所 

最終処分場 最終処分場 1 一般廃棄物最終処分場（管理室及び機械室） 

合計 110 （336棟） 

（注）30㎡未満の建築物を除く数量とします。 

   【 】内の施設は、主たる施設と同一の担当部署により一体的に管理される施設を表します。 
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第2章 公共施設の現状と課題を踏まえた基本方針の設定 

 

1 公共施設の現状と課題 

（1） 公共施設の老朽化状況 

本市が所有する公共施設は、1960年代から 1970年代に建設されたものが多く、建設後 50年以上経過し

たものの延床面積は平成 29年（2017年）度末現在で全体の約 19%ですが、現在所有する公共施設をこの

まま維持していくと仮定すると、20年後にはその割合が約 75%となり、更新を検討すべき公共施設は急速

に増加することになります。 

  

(図表 建設年度別、施設分類別の延床面積) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(図表 公共施設の経過年数別所有量（平成 29年度末）) 
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（2） 公共施設の劣化 

建築物の老朽化が進行すると、修繕費用が膨らみ、不具合を放置すると、劣化が拡大し、事故の発生

に繋がるおそれがあります。公共施設の老朽化が進行した本市においても、以下のような劣化が確認さ

れていますので、計画的に改修を行っていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 屋根材の劣化            写真 外壁の剥離・鉄筋露出 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 建築物内部への漏水・遊離石灰      写真 衛生設備の老朽化（赤水発生） 

 

 

【劣化が拡大した場合の参考事例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典～文部科学省：学校施設の老朽化対策について 2013年 3月～ 

 

 

 

外壁モルタル剥落により 

児童が軽傷 

防水層が劣化し 

雨漏りにより内装を汚損 
雨漏りにより天井吊部材 

が腐食し落下 
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（3） 普通会計決算の推移 

本市の過去 10年間の普通会計決算において、道路、橋梁や建築物等の社会資本整備に関する投資的

経費は増減がみられるものの 30億円前後で推移しています。この 10年間では、耐震性が不足している

と診断された公共施設の耐震補強工事が主な内容です。平成 29年（2017年）度には、老朽化した市民

体育会館（現スポーツセンター）を更新しているため、投資的経費が大きく増加しました。 

また、支出することが制度的に義務付けられており任意には削減できない経費である人件費、扶助費、

公債費等の義務的経費のうち、高齢化率の上昇に伴い扶助費が増加している一方で、これまで積極的に

行政改革に取り組み、職員の削減を行うなどを行ったことで人件費は減少傾向にあります。 

 

（図表）過去 10年間における歳出の内訳 
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投資的経費のうち、インフラ施設や用地取得に係るものを除く公共施設に関する平成 20年（2008年）

度から平成 29年（2017年）度の費用は、年平均 12.2億円となります。しかし、耐震補強工事やスポーツ

センター整備事業の実施時期とそれ以外の時期には、その金額には大きなばらつきが生じています。 

 

（図表）過去 10年間における投資的経費の内訳 

 費用 割合 

公共施設 12.2億円/年 36.7％ 

インフラ施設（普通会計） 6.5億円/年 19.6％ 

用地取得費 1.6億円/年 4.8％ 

その他 12.9億円/年 38.9％ 

合計 33.2億円/年 100.0％ 

 

（4） 課題 

1960年代から 1970年代にかけて集中的に建設された公共施設が今後一斉に更新時期を迎えるため、多

額の更新費用が同時期に必要となりますが、人口減少や人口構造の変化に伴う市税収入の減少や、扶助費

の増加等の影響により、十分な財源を確保できず、建築物の安全性を確保しながら必要な公共サービスを

提供することが困難となることが予想されます。 

 

 

 

 

 



7 

 

2 基本方針の設定 

（1） 公共施設等の管理に関する基本方針（総合管理計画） 

総合管理計画で示した試算結果では、公共施設とインフラ施設（普通会計）について、所有する施設を

全て同規模で更新すると、計画期間である平成 28年（2016年）度から 2055年度までの 40年間で、平均

約 38.8億円/年の費用がかかり、投資的経費に充当可能な財源は平均約 19.7億円/年であるため、平均約

19.1億円/年の財源が不足することになりました。この不足額を解消するために、総合管理計画では、以

下のとおり基本的な方針を定めています。 

 

（図表）公共施設等の管理に関する基本的な方針 
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（2） 保全計画における基本方針の設定 

本市の公共施設をとりまく課題を踏まえた上で、本計画の策定に向けた基本方針を設定します。 

 

Ⅰ 管理類型の設定 

一般的に、従来の公共施設の維持管理は、建築物の劣化や異常等を確認してから改修を行う「事後保

全型管理」が主流でした。しかし、事後保全型管理では、建築物の劣化や異常等を確認するまで改修を

実施しないため、経年劣化が速く、一般的な使用年数に対して更新の時期が早くなる傾向がありました。 

そのため、本市の公共施設は、今後の維持管理の方針として積極的に長寿命化を図り、建築物の有効

活用を図るため、「予防保全型管理」を導入します。ただし、「短期間のうちに更新や廃止等が見込まれ

る施設」や「目標使用年数を延ばさず、施設のあり方を検討する施設」については、「事後保全型管理」

として管理類型を設定します。 

 

（図表）管理類型の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 公共施設の点検に関する方針 

老朽化の進行は建築物によって差があり、さらに改修に必要な財源

は限られます。よって、施設所管課又は施設管理者による簡易な定期

点検を実施することにより、各公共施設の劣化状態を適切に把握・記

録し、劣化度等を評価します。定期点検は、「施設管理者のための建

築物の簡易な劣化判定ハンドブック 平成 31年版 一般財団法人建

築保全センター」を参考に作成した「江南市公共施設定期点検マニュ

アル」をもとに、下記に示した８部位のうち躯体と基礎を除く６部位

について行います。 

 

（図表）点検項目及び概要図 

 

 

 

 

 

 

管理類型 概  要 

事後保全型管理 

劣化や異常等が確認された時点で改修を行う管理 

（劣化や異常等を早期対策せず、長寿命化を図らない施設） 

事後①：短期間のうちに更新や廃止等が見込まれる施設 

事後②：目標使用年数を延ばさず、施設のあり方を検討する施設 

予防保全型管理 
劣化や異常等を未然に防止することを目的として計画的な改修を行う管理 

（劣化や異常等に対して早期に対策し、長寿命化を図る施設） 

 

代表的な項目

a 屋根 屋根

b 外壁 外壁
c 内装 天井、内壁、床　等
d 躯体 コンクリート、鉄骨、木材　等
e 基礎 基礎
f 機械設備 配管、空調、ポンプ　等
g 電気設備 分電盤、照明　等
h 屋外 舗装、フェンス等の外構関係

部位
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Ⅲ 目標使用年数の設定 

公共施設の更新等の時期は、「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書 H29.3 文部科学省」や「建

築物の耐久計画に関する考え方 S63.10 社団法人日本建築学会」等を参考に設定します。 

 

（図表）公共施設の目標使用年数等 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図表）事後保全型管理のイメージ（学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書を参考に作成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※（ ）内はＷ造及び LGS造の場合の年数を示します。 

 

（図表）予防保全型管理のイメージ（学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書を参考に作成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※（ ）内はＷ造及び LGS造の場合の年数を示します。 
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（図表）建築物の耐久計画に関する考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考【建築物の耐久計画に関する考え方 S63.10 社団法人日本建築学会】 
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3 設備に係る基本方針 

（1） 対象とする設備 

公共施設には、照明設備や給排水衛生設備等のほかに、法令等の規定により点検等の対象となる以下

のような設備を有し、建築物とは別途その保全に関する検討が必要となるものがあります。 

 

（図表）設備の種類一覧 

設備の種類 該当施設 

プール 学校（全 15校）、木賀公園コミュニティ・プール（監視所） 

昇降機 

（エレベーター） 

市民文化会館、布袋ふれあい会館、スポーツセンター、市役所、 

小学校４校（古知野東、古知野南、草井、門弟山）、中学校３校（布袋、北部、西部）、 

保健センター、老人福祉センター、すいとぴあ江南 

昇降機 

（ダムウェーター） 

図書館、小学校６校（古知野西、古知野北、布袋、布袋北、宮田、藤里）、 

中学校２校（古知野、宮田）、 

保育園 13園（あずま、宮田東、宮田南、宮田、古知野西、古知野中、古知野東、古知野南、 

古知野北、草井、中央、布袋西、布袋北） 

受水槽（10㎥以上） 市民文化会館、スポーツセンター、市役所、学校（全 15校）、老人福祉センター、 

すいとぴあ江南、市営山王住宅、市営東野住宅、市営力長住宅 

高圧受変電設備 市民文化会館、布袋ふれあい会館、草井地区学習等供用施設、布袋北部地区学習等供用施設、 

スポーツセンター、図書館、市役所、消防本部（本署）、学校（全 15校）、南部学校給食センター、 

北部学校給食センター、保健センター、老人福祉センター、 

保育園９園（あずま、宮田東、古知野中、古知野東、古知野南、中央、布袋西、布袋東、布袋）、 

休日急病診療所、すいとぴあ江南、一般廃棄物最終処分場（管理室及び機械室） 

自家用発電設備 市民文化会館、布袋ふれあい会館、スポーツセンター、市役所、消防本部（本署）、 

消防本部（東分署）、防災センター、古知野中学校、北部中学校、老人福祉センター、 

すいとぴあ江南 



12 

 

（2） 設備の現状 

エレベーターや高圧受変電設備等の大がかりな設備について、設置時期と改修状況を整理した結果、

設置から 15年以上経過した設備が多く、中には設置時期から改修されずに 40年以上経過している設備

もみられます。 

 

（3） 設備の点検と延命化 

設備は各種の法令等の規定により、概ね年に１度の点検を実施しています。点検において不具合が確

認された場合、直ちに不具合箇所の修繕を行い、設備の延命化を図ります。 

例えば、市役所のエレベーターについて平成元年（1989年）度に設置されましたが、毎年の点検と部

分的な修繕によって 29年経過した現在でも問題なく使用できています。 

点検に関する法令は以下のとおりです。 

 

（図表）設備点検に関する法令一覧 

法令 対象設備の例 点検間隔 

消防法 消防設備 機器点検：１回/６ヶ月 

総合点検：１回/年 

建築基準法 

（第 12条） 

昇降機 

換気設備 

排煙設備 

非常照明設備 

給排水設備 

１回/年 

電気事業法 自家用発電設備 

高圧受変電設備 

１回/年 

水道法 受水槽 １回/年 
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（4） 設備の目標使用年数について 

設備の耐用年数は用途によって様々ですが、各種の知見により、一般的に 15年とされています。 

毎年行われる法定点検の結果から不具合箇所をその都度修繕し、予防保全改修の実施時期である 20

年目には部分交換等の、大規模改修の実施時期である「40年」を更新の時期として設定します。 

 

（図表）減価償却資産における耐用年数（国税庁より） 

構造・用途 法定耐用年数 

電気設備（照明設備を含む。） 15年 

給排水・衛生設備、ガス設備 15年 

抜粋【国税庁 HP 耐用年数（建物・建物附属設備）より】 

 

（図表）設備の目標使用年数 

管理類型 事後保全型管理 予防保全型管理 

目標使用年数 
耐用年数 

15年 

大規模改修の実施時期 

40年 

 

（5） 設備の更新費用について 

公共施設の保全に必要な更新費用については部位ごとに推計しますが、昇降機や高圧受変電等の設備

は、この試算における「機械設備」と「電気設備」に含むものとします。 

ただし、学校プールについてはプール槽や建築物そのものを維持管理する必要があり、さらに更新に

は膨大な費用がかかることが見込まれるため、個別に更新費用を試算し計上するものとします。 
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第3章 更新費用の試算と縮減目標 

 

1 更新費用の試算方法 

（1） 更新費用の試算に関する流れ 

将来必要となる更新費用の試算に関する流れを以下に示します。 

 

（図表）更新費用の試算の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事優先度の評価 

再配置計画における 

適正化方策の反映 

更新単価の設定 棟別に形状を分類し、更新単価を設定 

各工種の試算方法の設定 
更新、大規模改修、予防保全改修、部位修繕におけ

る費用の試算方法を設定 

学校プール更新費用の試算（巻末資料を参照） 

事後保全型管理の試算 

予防保全型管理の試算 

管理類型の設定 

公共施設について事後保全型管理とした場合の費用を

試算 

予防保全型管理を導入するため、棟別に管理類型を

設定 

保全計画対象施設 

縮減目標の設定 

予防保全型管理を取り入れた場合の費用を試算 

部位修繕比率の設定 棟別に部位修繕比率を設定 

予防保全型管理による試算から縮減目標を設定 

縮減目標の達成にむけ、棟別に再配置計画におけ

る適正化方策を反映 

建築物の健全度と重要度等から工事優先度を評価 

工事優先度評価による 

平準化を踏まえた試算 

工事優先度、年度ごとの予算目安を踏まえた平準

化による試算を行い、適正化方策の効果を検証 

保全計画の策定 保全計画として表に整理 
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（2） 更新単価の設定 

公共施設を以下に示す 11形状に分類し、その形状ごとに更新単価（千円/㎡）を設定します。 

また、本計画上の更新単位については、部位修繕比率を設定するため、８部位（屋根、外壁、内装、

躯体、基礎、機械設備、電気設備、屋外）の構成比率を設定します。 

 

（図表）形状ごとによる部位構成比率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※（C）学校等と（I）体育館等は、「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書」で示されている各部位のコス

ト配分としています（躯体、基礎、屋外は想定としています）。 

※学校給食センターは、「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書」に基づくと（C）学校又は（I）体育館等に

分類されますが、これらとは形状が大きく異なるため、各棟にあったそれぞれの形状に割り当てています。 

※鉄骨鉄筋コンクリート造は鉄筋コンクリート造に含むものとし、軽量鉄骨造及びアルミニウム合金造は鉄骨

造に含むものとしています。 

※上記の各形状の構成比率は全国的な実績に基づき想定しています。 

※更新に伴う解体、仮移転費用、設計委託用等については更新単価に含むものと想定しています。 

 

形状 　 形状 　 形状 　

 (A) 低層陸屋根鉄筋コンクリート造 部位 構成比率 (B)庁舎等　中高層陸屋根鉄筋コンクリート造 部位 構成比率 (C)学校等　中高層陸屋根鉄筋コンクリート造 部位 構成比率

鉄筋コンクリ－ト造で屋根は陸屋根にアスフ 屋根　  　a 12.0% 鉄筋コンクリ－ト造で屋根は陸屋根にアスフ 屋根　  　a 5.0% 鉄筋コンクリ－ト造で屋根は陸屋根にアスフ 屋根　  　a 5.1%

ァルト防水・シ-ト防水等を使用しているケ-ス 外壁       b 8.0% ァルト防水・シ-ト防水等を使用しているケ-ス 外壁       b 10.0% ァルト防水・シ-ト防水等を使用しているケ-ス 外壁       b 17.2%

 内装       c 18.0%  内装       c 20.0%  内装       c 22.4%

躯体       d 25.0% 躯体       d 27.0% 躯体       d 23.6%

基礎       e 14.0% 基礎       e 16.0% 基礎       e 14.4%

　　　 機械設備 f 10.0% 　　　 機械設備 f 10.0% 　　　 機械設備 f 7.3%

電気設備 g 10.0% 電気設備 g 10.0% 電気設備 g 8.0%

屋外       h 3.0% 屋外       h 2.0% 屋外       h 2.0%

　  　  　  

合計 100.0% 合計 100.0% 合計 100.0%

      

更新単価　320千円/㎡　　　　　　　 更新単価　390千円/㎡　　　　　　　 更新単価　330千円/㎡　　　　　　　

（D）勾配屋根鉄筋コンクリート造 部位 構成比率 （E）勾配屋根鉄骨造 部位 構成比率 （F）陸屋根鉄骨造 部位 構成比率

鉄筋コンクリート造で屋根が勾配屋根・ボー 屋根　  　a 10.0% 柱・梁の主体構造が鉄骨造で屋根に折板等 屋根　　　a 10.0% 主体構造が鉄骨造で陸屋根にアスファルト 屋根　　　a 10.0%

ルト屋根等で下地にシ-ト防水・モルタル防 外壁       b 10.0% の屋根材で仕上げているケ-ス 外壁       b 10.0% 防水・シ-ト防水等を使用したケ-ス 外壁       b 8.0%

水等を使用し仕上として金属屋根・塗膜材等 内装       c 18.0% 内装       c 23.0% 　 内装       c 19.0%

を使用しているケ-ス 躯体       d 25.0% 躯体       d 23.0% 躯体       d 18.0%

基礎       e 12.0% 基礎       e 25.0% 基礎       e 20.0%

機械設備 f 11.0% 機械設備 f 3.0% 機械設備 f 11.0%

電気設備 g 11.0% 電気設備 g 3.0% 電気設備 g 11.0%

　 屋外       h 3.0% 屋外       h 3.0% 屋外       h 3.0%

　  　  　  

合計 100.0% 合計 100.0% 合計 100.0%

      

更新単価　320千円/㎡　　　　　　　 更新単価　270千円/㎡　　　　　　　 更新単価　270千円/㎡　　　　　　　

（G）勾配屋根木造 部位 構成比率 （H）小規模建築物勾配屋根鉄筋コンクリート造（CB造） 部位 構成比率 （I）体育館等　鉄骨造 部位 構成比率

主体構造が木造で屋根は勾配屋根で瓦や 屋根　　　a 15.0% 主体構造が鉄筋コンクリ－ト造及び 屋根　　　a 10.0% 柱・壁が鉄筋コンクリ－ト造で屋根を鉄骨造 屋根　　　a 5.1%

金属屋根で仕上げているケ-ス 外壁       b 7.0% 補強コンクリートブロック造で屋根 外壁       b 10.0% で造り、屋根仕上を金属等で葺いたケース 外壁       b 17.2%

内装       c 22.0% を金属・瓦屋根等により葺いたケース 内装       c 20.0% 内装       c 22.4%

躯体       d 20.0% 躯体       d 23.0% 躯体       d 18.5%

基礎       e 5.0% 基礎       e 10.0% 基礎       e 18.5%

機械設備 f 14.0% 機械設備 f 12.0% 機械設備 f 7.3%

電気設備 g 14.0% 電気設備 g 12.0% 電気設備 g 8.0%

屋外       h 3.0% 屋外       h 3.0% 屋外       h 3.0%

　  　
合計 100.0% 合計 100.0% 合計 100.0%

   

更新単価　230千円/㎡　　　　　　　 更新単価　350千円/㎡　　　　　　　 更新単価　330千円/㎡　　　　　　　

（J）ガレ-ジ・イベント空間等　簡易鉄骨造 部位 構成比率 （K）屋外スタンド等　鉄筋コンクリート造 部位 構成比率

柱・屋根を鉄骨造でつくり屋根を金属 屋根　　　a 10.0% 鉄筋コンクリ-ト造のスタンド下に作られ 屋根　　　a 10.0%

などで葺いたケ-ス 外壁       b 11.0% 居室を持つ建物 外壁       b 10.0%

内装       c 10.0% 内装       c 20.0%

躯体       d 25.0% 躯体       d 30.0%

基礎       e 25.0% 基礎       e 15.0%

機械設備 f 8.0% 機械設備 f 6.0%

電気設備 g 8.0% 電気設備 g 6.0%

外構       h 3.0% 外構       h 3.0%

　 　
合計 100.0% 合計 100.0%

更新単価　230千円/㎡　　　　　　　 更新単価　350千円/㎡　　　　　　　
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（3） 部位修繕比率の設定 

前述した形状ごとの、部位修繕比率を以下に示します。 

 

（図表）形状ごとによる部位修繕比率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部位修繕比率は、「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書」において以下のように設定されていま

す。他の形状についても「Ｃ：学校」の構成比率に対する部位修繕比率の割合から設定し、修繕比率の合

計が「22.9%」となるように補正します。 

 

（図表）学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書における部位修繕比率 

 

 

形状 　 形状 　 形状 　

 (A) 低層陸屋根鉄筋コンクリート造 部位 修繕比率 (B)庁舎等　中高層陸屋根鉄筋コンクリート造 部位 修繕比率 (C)学校等　中高層陸屋根鉄筋コンクリート造 部位 修繕比率

鉄筋コンクリ－ト造で屋根は陸屋根にアスフ 屋根　   　a 7.0% 鉄筋コンクリ－ト造で屋根は陸屋根にアスフ 屋根　   　a 3.5% 鉄筋コンクリ－ト造で屋根は陸屋根にアスフ 屋根　   　a 3.5%

ァルト防水・シ-ト防水等を使用しているケ-ス 外壁       b 2.1% ァルト防水・シ-ト防水等を使用しているケ-ス 外壁       b 3.1% ァルト防水・シ-ト防水等を使用しているケ-ス 外壁       b 5.1%

 内装       c 3.9%  内装       c 5.1%  内装       c 5.6%

躯体       d 躯体       d 躯体       d

基礎       e 基礎       e 基礎       e

　　　 機械設備 f 4.3% 　　　 機械設備 f 5.1% 　　　 機械設備 f 3.7%

電気設備 g 4.3% 電気設備 g 5.1% 電気設備 g 4.0%

屋外       h 1.3% 屋外       h 1.0% 屋外       h 1.0%

　  　  　  

合計 22.9% 合計 22.9% 合計 22.9%

      

更新単価　320千円/㎡　　　　　　　 更新単価　390千円/㎡　　　　　　　 更新単価　330千円/㎡　　　　　　　

（D）勾配屋根鉄筋コンクリート造 部位 修繕比率 （E）勾配屋根鉄骨造 部位 修繕比率 （F）陸屋根鉄骨造 部位 修繕比率

鉄筋コンクリート造で屋根が勾配屋根・ボー 屋根　   　a 5.9% 柱・梁の主体構造が鉄骨造で屋根に折板等 屋根　   　a 7.8% 主体構造が鉄骨造で陸屋根にアスファルト 屋根　   　a 5.9%

ルト屋根等で下地にシ-ト防水・モルタル防 外壁       b 2.5% の屋根材で仕上げているケ-ス 外壁       b 3.4% 防水・シ-ト防水等を使用したケ-ス 外壁       b 2.1%

水等を使用し仕上として金属屋根・塗膜材等 内装       c 3.8% 内装       c 6.6% 　 内装       c 4.1%

を使用しているケ-ス 躯体       d 躯体       d 躯体       d

基礎       e 基礎       e 基礎       e

機械設備 f 4.7% 機械設備 f 1.7% 機械設備 f 4.8%

電気設備 g 4.7% 電気設備 g 1.7% 電気設備 g 4.7%

　 屋外       h 1.3% 屋外       h 1.7% 屋外       h 1.3%

　  　  　  

合計 22.9% 合計 22.9% 合計 22.9%

      

更新単価　320千円/㎡　　　　　　　 更新単価　270千円/㎡　　　　　　　 更新単価　270千円/㎡　　　　　　　

（G）勾配屋根木造 部位 修繕比率 （H）小規模建築物勾配屋根鉄筋コンクリート造（CB造） 部位 修繕比率 （I）体育館等　鉄骨造 部位 修繕比率

主体構造が木造で屋根は勾配屋根で瓦や 屋根　   　a 7.0% 主体構造が鉄筋コンクリ－ト造及び 屋根　   　a 5.6% 柱・壁が鉄筋コンクリ－ト造で屋根を鉄骨造 屋根　   　a 3.0%

金属屋根で仕上げているケ-ス 外壁       b 1.4% 補強コンクリートブロック造で屋根 外壁       b 2.4% で造り、屋根仕上を金属等で葺いたケース 外壁       b 3.5%

内装       c 3.8% を金属・瓦屋根等により葺いたケース 内装       c 4.0% 内装       c 5.6%

躯体       d 躯体       d 躯体       d

基礎       e 基礎       e 基礎       e

機械設備 f 4.9% 機械設備 f 4.9% 機械設備 f 1.7%

電気設備 g 4.8% 電気設備 g 4.8% 電気設備 g 4.8%

屋外       h 1.0% 屋外       h 1.2% 屋外       h 1.5%

　  　
合計 22.9% 合計 22.9% 合計 20.1%

   

更新単価　230千円/㎡　　　　　　　 更新単価　350千円/㎡　　　　　　　 更新単価　330千円/㎡　　　　　　　

（J）ガレ-ジ・イベント空間等　簡易鉄骨造 部位 修繕比率 （K）屋外スタンド等　鉄筋コンクリート造 部位 修繕比率

柱・屋根を鉄骨造でつくり屋根を金属 屋根　   　a 7.1% 鉄筋コンクリ-ト造のスタンド下に作られ 屋根　   　a 7.0%

などで葺いたケ-ス 外壁       b 3.4% 居室を持つ建物 外壁       b 3.1%

内装       c 2.6% 内装       c 5.1%

躯体       d 躯体       d

基礎       e 基礎       e

機械設備 f 4.2% 機械設備 f 3.1%

電気設備 g 4.1% 電気設備 g 3.1%

外構       h 1.5% 外構       h 1.5%

　 　
合計 22.9% 合計 22.9%

更新単価　230千円/㎡　　　　　　　 更新単価　350千円/㎡　　　　　　　

a

b
c

d

e

a

b
c

d

e

a

b

c

d c

e

a

bc
d

e

a

b
cd

c

e

a

bcd

e

a

b
cd

c

e

a
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c

e
d

c

c

c

a

b

c

e
d

c

c

c

a

d

bc

e

a

d
e

b
c

部位
Ｃ：学校 （Ｉ：体育館） Ｃ：学校 （Ｉ：体育館） Ｃ：学校 （Ｉ：体育館）

屋根　   　a 5.1% (5.1%) 3.5% (3.0%) 68.6% (58.8%)
外壁       b 17.2% (17.2%) 5.1% (3.5%) 29.7% (20.3%)
内装       c 22.4% (22.4%) 5.6% (5.6%) 25.0% (25.0%)
躯体       d 23.6% (18.5%) - (-) - (-)
基礎       e 14.4% (18.5%) - (-) - (-)
機械設備 f 7.3% (7.3%) 3.7% (1.7%) 50.7% (23.3%)
電気設備 g 8.0% (8.0%) 4.0% (4.8%) 50.0% (60.0%)
屋外       h 2.0% (3.0%) 1.0% (1.5%) 50.0% (50.0%)

合計 100.0% (100.0%) 22.9% (20.1%)

構成比率に対する割合修繕比率構成比率
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2 事後保全型管理による今後の更新費用の試算 

（1） 試算条件 

更新と大規模改修による事後保全型管理を行った場合の今後 37年間の更新費用を試算します。試算

条件は、「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書 H29.3 文部科学省」を参考に設定します。 

以下に試算条件を示します。 

 

（図表）更新費用の試算条件（事後保全型管理） 

工種 周期 単価及び試算方法 試算条件 

更新 60年 更新単価×100% 

工事期間２年 

既に更新時期を過ぎている公共施

設は、直近 10年以内に実施 

大規模改修 30年 更新単価×60％  

部位修繕 

今後５年以内 

又は 

10年以内に実施 

劣化度がＣ評価、Ｄ評価の部位 

Σ（更新単価×部位修繕比率） 

Ｃ評価については10年以内に実施 

Ｄ評価については５年以内に実施 

※劣化度については、4.3.(1)劣化度を参照 
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（2） 全棟を事後保全型管理とした場合の試算結果 

不具合の生じた箇所のみを改修し、60年程度（Ｗ造や LGS造は 40年）で更新するという事後保全型

管理を行った場合、今後 37年間の更新費用は総額約 837.9億円（約 22.6億円/年）と試算されました。

また、過去 10年間の投資的経費（約 12.2億円/年）と比較すると、約 1.9倍のコストがかかることが

見込まれます。そのため、従来の事後保全型管理により公共施設を維持していくことは、不可能である

と考えられます。 

 

（図表）事後保全型管理における試算結果 

 

   ※学校プール付属室等の 24棟分の更新費用は「プール更新費用」に計上しています。 
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3 予防保全型管理を取り入れた今後の更新費用の試算 

（1） 試算条件 

大規模改修に加え、計画的な予防保全改修の実施により長寿命化を図った場合の今後 37年間に必要

となる更新費用を試算します。以下に「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書 H29.3 文部科学

省」における試算条件を示します。 

※各公共施設の管理類型については、参考資料１「評価結果と優先順位」参照 

 

（図表）更新費用の試算条件（予防保全型管理）と試算例 

工種 周期 単価 試算条件 

更新 80年 更新単価×100% 

工事期間２年 

既に実施時期を過ぎている公共施

設は、直近 10年以内に実施 

大規模改修 40年 更新単価×60% 

工事期間２年 

既に実施時期を過ぎている公共施

設は、実施済と想定する。 

予防保全 

改修 
20年 

更新単価×25％ 

※形状（I）体育館等は更新単価×22% 

更新、大規模改修の前後 10年間に

重なる場合は実施しない 

部位修繕 

今後５年以内 

又は 

10年以内に実施 

劣化度がＣ評価、Ｄ評価の部位 

Σ（更新単価×部位修繕比率） 

Ｃ評価については10年以内に実施 

Ｄ評価については５年以内に実施 

※今後 10年以内に実施する大規模改修において、部位の劣化度にＡ評価がある場合、その部位

修繕相当額を差し引いた上で試算します。 

 

（試算例）市役所-庁舎（西） 形状（Ｂ） 屋根の部位修繕費 

更新単価 390千円/㎡×延床面積 3,459.08㎡×修繕比率 3.5%＝47,216千円 
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（2） 予防保全型管理を取り入れた場合の試算結果 

適切な時期に大規模改修や予防保全改修を実施することを前提に、長寿命化を図るべき公共施設につ

いて、目標使用年数を 80年（Ｗ造や LGS造は 50年）として予防保全型管理を行った場合、今後 37年

間の更新費用は総額約 711.2億円（約 19.2億円/年）となり、事後保全型管理を行った場合のコストと

比較して約 127億円の縮減が見られました。 

それでも、過去 10年間の投資的経費（約 12.2億円/年）と比較すると、約 1.6倍のコストがかかる

ことが見込まれますので、予防保全型管理を推進するだけでなく、施設総量の縮減等の適正化方策を講

じる必要があります。 

 

（図表）予防保全型管理における試算結果 

 

   ※学校プール付属室等の 24棟分の更新費用は「プール更新費用」に計上しています。 
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4 縮減目標の設定 

（1） 更新費用と充当可能な財源のまとめ 

更新費用に係る財源不足に対応するため、予防保全型管理を行い、公共施設の長寿命化によるコスト

縮減を図ることとしましたが、試算の結果、全ての公共施設等を維持したままでは、財源の不足は解消

できないことが確認されました。以下に示すように、普通会計の総不足額は 304.4億円（平均 8.2億円

/年）となり、更新費用の 69％程度しか財源が確保できない状況です。 

 

（図表）更新費用の見込みと充当可能な経費 

 
更新費用の見込み（試算結果） ③過去 10年間の 

投資的経費 

④不足額 

③-②の充足率 ①事後保全型管理 ②予防保全型管理 

公共施設 

837.9億円 

（22.6億円/年） 

 

711.2億円 

（19.2億円/年） 

 

451.4億円 

（12.2億円/年） 

 

▲259.8億円 

（▲7.0億円/年） 

63% 

インフラ施設 

（普通会計） 

534.7億円 

（14.5億円/年） 

 

285.1億円 

（7.7億円/年） 

 

240.5億円 

（6.5億円/年） 

 

▲44.6億円 

（▲1.2億円/年） 

84% 

合計 

1,372.6億円 

（37.1億円/年） 

 

996.3億円 

（26.9億円/年） 

 

691.9億円 

（18.7億円/年） 

 

▲304.4億円 

（▲8.2億円/年） 

69% 

※インフラ施設の更新費用の見込み（試算結果）については、総合管理計画において試算した経費から 37

年間分に割り戻した経費としています。 

 

過去 10年間の投資的経費は 12.2億円/年ですが、縮減することが難しいインフラ施設の財源見込みが

6.5億円/年であるのに対し、必要な費用が 7.7億円/年となり、1.2億円/年の不足となっています。そこ

で、公共施設分から 1.2億円/年を補填すると仮定すると、公共施設に充当可能な財源の見込みは 11.0億

円/年となり、全ての公共施設を更新した場合の費用が 19.2億円/年と試算されるため、8.2億円/年の不

足となります。 

 以上のことから、以下のとおり縮減目標を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪縮減目標≫ 

公共施設のライフサイクルコスト 

304.4億円（8.2億円/年）の縮減 
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（2） 財政面からみた公共施設の適正所有量等 

縮減目標を達成するために必要な公共施設の延床面積の縮減率を、総合管理計画と同様の方法で試算

しました。 

公共施設の面積の減少により、対象となる更新費用に加え、減少した分の光熱水費や維持・運営コス

ト、当該施設で行っているサービス等に係る人件費、委託費等の費用も縮減することができ、これらの

財源を全て更新費用に充当できることを前提とし、過去３年間における平均維持・運営コスト（一部の

工事請負費等を除く。）約 35.5億円/年を、縮減した公共施設の延床面積に比例して減少させ、今後 37

年間に充当可能な財源の見込みへ上乗せするものとすると、縮減される延床面積の目安は下記のとおり

となります。 

 

（図表）延床面積縮減率と維持・運営コストの縮減額のシミュレーション 
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（億円）

（延床面積縮減率）

延床面積縮減率と維持管理等の縮減額のシミュレーション

維持・運営コスト縮減額

公共施設に係る37年間の充当見込み額

公共施設に係る37年間の更新費用

維持・運営コストの縮減額を

充当見込み額に上乗せ 

35.5億円×37年＝1,314億円 

公共施設 37年間の 

更新費用 711億円 

約 15％の縮減 

縮減面積の割合 ：不足額÷（更新費用+維持・運営コスト） 

37年間の不足額：711-407＝304億円 

304÷（711+1,314）≒15％に相当 

充当見込み額 

11.0億円×37年＝407億円 
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第4章 縮減目標に向けた保全計画の策定 

 

1 再配置計画における適正化方策を反映した試算 

（1） 試算条件 

長寿命化を図るべき公共施設について予防保全型管理を行い、かつ再配置計画における適正化方策に

よる面積縮減率を見込んだ場合の試算を行います。なお、面積縮減率は、原則、各公共施設の「大規模

改修」又は「更新」以降に反映するものとします。 

 

(図表) 延床面積の減少を伴う取組における縮減率 

取組 

縮減率 

設定根拠 延床面積・ 

更新費用 

維持 

コスト 

運営 

コスト 

減築 10％ 10％ 5％ 

貸室機能等他施設との重複機能や

需要が低い諸室の転用等により、延床

面積を 10％縮減。運営の効率化によ

る 5％縮減。 

複合化※１ 15％ 15％ 5％ 

共有部分を 30％※２と想定し、その

半分 15％を縮減。運営の効率化によ

る 5％縮減。 

統合 25％ 25％ 10％ 

同規模の 2施設が統合した場合、統

合前の施設の 1.5倍となると想定し、

25％縮減。運営の効率化による 10％

縮減。 

廃止 

（解体・譲渡） 
100％ 100％ 100％  

※1 複合施設（従たる施設）のコストは、主たる施設のコストに含まれるものとして 0％と設定。 

※2 一般社団法人日本ビルヂング協会連合会ホームページに記載されているビル実態調査（平成 

25年版）調査結果要旨で記載されている有効面積比率を用いて、以下のように縮減率を想定。 

【ビルの有効面積比率（小規模ビル）】73.8％ ⇒ 共有部分の面積比率は残りの約 30％ 
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（2） 再配置計画における適正化方策を反映した場合の試算結果 

予防保全型管理を行いながら再配置計画における面積縮減率を考慮した場合、今後 37年間の更新費

用は総額約 563.9億円（約 15.2億円/年）となり、面積縮減率を乗じる前のコストと比較し約 147億円

の縮減となりました。 

充当可能な財源の見込み（約 11.0億円/年）と比較すると、約 1.4倍のコストがかかることが見込ま

れます。また、年度によっては更新費用のばらつきがみられ、さらに 20～30年後には公共施設の更新

が集中しています。 

更新費用のばらつきについては、更新等の前倒し又は先送りにより平準化し、さらに不足する更新費

用については、減少した延床面積の維持・運営コストを更新費用に充当し、将来的に充当可能な財源を

増額する必要があります。 

（図表）再配置計画における適正化方策を反映した場合の試算結果 

 

   ※学校プール付属室等の 24棟分の更新費用は「プール更新費用」に計上しています。 
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2 更新費用の平準化 

（1） 平準化の流れ 

年度によってばらつきがある将来の更新費用について、劣化状況等による工事の優先順位付けにより、

平準化を検討します。 

平準化に当たっての各年度の更新費用の目安は以下のとおりとします。 

直近 10年：計画の実現性から、直近 10年に必要な更新費用の平均値「8.7億円/年」とします。 

残り 27年：建築物の長寿命化と効率的な維持管理の必要性から、残り 27年間で必要な更新費用の平

均値「17.7億円/年」とします。 

 

（図表）更新費用の平準化のイメージ 
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耐用年数を迎えた時点で更新の費
用を計上しているため、グラフに凹
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総コスト縮減 

更新費用の平準化 
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（2） 工事優先度について 

工事等の実施時期を検討するための指標として、工事優先度を設定します。工事優先度は、建築

物の健全度や重要度等の項目ごとの評価から算出します。 

 

（3） 工事優先度の計算式 

下記の項目について、部位ごとに評価し（重要度を除く。）、棟の工事優先度を算出します。 

 

「棟の工事優先度」＝【劣化度】×【影響係数】+【機能停止損害】+【重要度】 

 

※上記算出結果から同順位がある場合は、建設年度が古い棟を優先とします。 

 

【劣化度】 

・現地確認等の結果にてＡ～Ｄの４段階評価を行う。 

○直ちに改修が必要                 ○問題なし 

（Ｄ評価がある）                  （Ａ評価のみ） 

 

 

【影響係数】 

・劣化状況を放置した場合、損害が拡大し建築物への影響が大きいか。 

○現状放置による被害拡大や             ○被害拡大の恐れがなく 

施設利用への影響が大きい              施設利用に影響が小さい 

 

 

【機能停止損害】 

・その部位が機能不全に陥った場合に施設利用に影響があるか。 

○全館機能停止等に繋がる              ○機能停止時、トラブル発生時に 

基幹設備（受電設備や熱源等）            損害が発生しない 

 

 

【重要度】 

・防災上重要な施設であるか。 

○重要な施設                             ○非重要施設 

・防災上の重要拠点     ・指定避難所     ・倉庫、車庫等の無人施設 

 

 

 

 

 

大 優先度 小 

大 優先度 小 

大 優先度 小 

大             優先度             小 
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3 工事優先度の評価基準 

（1） 劣化度 

① 概要 

公共施設 110施設のうち、再配置計画において早期に廃止することとされた６施設（旧清掃事業所、旧

小杁小脇公民館、旧丹葉衛生家畜保健所、消防本部 倉庫、地域安全安心活動拠点等施設、防災倉庫）以

外の 104施設について、建築物の劣化状況を把握するための現地確認を行いました。 

 

② 現地確認の方法と対象部位 

現地確認では、「国の機関の建築物の点検・確認ガイドライン 一般財団法人建築保全センター」で大

きく分類される８部位（屋根、外壁、内装、躯体、基礎、機械設備、電気設備、屋外）のうち、躯体と基

礎を除く６部位について、各公共施設のヒアリングシートをもとに、建築物の劣化状況について目視にて

確認を行い、部位ごとの劣化度についてＡ～Ｄの４段階評価を行います。 

 

③ 劣化度の評価基準 

建築物の劣化度の評価基準は、「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書 H29.3 文部科学省」を参

考に、点検対象の部位項目ごとに以下の４段階で評価します。 

 

（図表）目視による評価の目安 

 

 

 

 

 

 

 

④ 工事履歴等の把握 

各公共施設において劣化箇所の改修が実施されていますが、目視において評価できない部位（高階層の

遠望目視や設備類等）や目視が不可能な部位（高階層の勾配屋根等）については、各部位の工事履歴や経

過年数を把握した上で評価します。 

 

 

 

 

 

 

 

評価 状態 経過年数基準

A ・概ね良好（汚れ程度） 20年未満

B ・部分的に劣化 20～40年
C ・広範囲に劣化し、安全上、機能上に不具合発生の兆し 40年以上

D

・著しく劣化し、安全上、機能上に問題あり
（躯体への影響の可能性あり）
（施設運営に支障を与えている）

経過年数に関わら
ず著しい劣化事象
がある場合



28 

 

（2） 劣化度×影響係数 

劣化度×影響係数は「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書」を参考に設定します。劣化度×影

響係数は、100点満点とした場合の点数を算出します。 

「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書」で健全度の算出方法が記載されていますが、各部位の

影響係数（配分率）はコスト配分に基づき設定されています。健全度については、部位の影響度等も考

慮すべきであるため、本市は、躯体への影響を考慮した影響係数を設定します。また、ここでは点数が

大きいほど劣化の影響が大きいものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※部位の影響係数は、以下のように部位の構造体に与える影響度を想定した上で設定します。点数は

１点ずつの差をつけるものとします。 

屋根 ＞ 外壁＝内装 ＞ 機械設備＝電気設備 ＞ 屋外 

 

屋根  ：雨水が浸入しやすく、構造全体に影響を与える 

＞ 外壁  ：雨掛かりがあるが、屋根ほどではない（滞水しない） 

＝ 内装  ：利用によっては二酸化炭素や水による影響あり＝外壁と同程度とする 

＞ 機械設備：構造体に与える影響は小さい 

＝ 電気設備：同上 

＞ 屋外  ：構造体に直接影響を与えない 

＜部位の劣化度＞ 

評価 点数 

Ａ 0 

Ｂ 30 

Ｃ 65 

Ｄ 100 

 

＜部位の影響係数＞ 

部位 影響係数 

屋根 4.0 

外壁 3.0 

内装 3.0 

機械設備 2.0 

電気設備 2.0 

屋外 1.0 

合  計 15.0 

 
＜１棟当たりの劣化度×影響係数の算出方法＞ 

健全度＝Σ（部位の劣化度×部位の影響係数）÷15.0 

＜健全度計算例＞ 

部位 評価 点数  影響係数   

屋根 Ａ 0 × 4.0 ＝ 0.0 

外壁 Ｂ 30 × 3.0 ＝ 90.0 

内装 Ｃ 65 × 3.0 ＝ 195.0 

機械設備 Ｄ 100 × 2.0 ＝ 200.0 

電気設備 Ｂ 30 × 2.0 ＝ 60.0 

屋外 Ｂ 30 × 1.0 ＝ 30.0 

    合計 575.0 

      ÷15 

  劣化度×影響係数 / 15 38.33 
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（3） 機能停止損害 

機能停止損害は、「その部位が機能不全に陥った場合の施設利用への影響度」を考慮します。各部

位と仕様によって点数を配分します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4） 重要度 

重要度は、防災拠点や避難所等、災害発生時に重要であるかで評価し、重要度に関する指標は、

「防災上の重要拠点」、「指定避難所」、「倉庫、車庫等の無人施設」とします。 

※「倉庫、車庫等の無人施設」については、施設利用に当たっての安全性確保の必要性が他の公共施

設よりも低いため、重要度が低いものとして「▲３点」とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※大規模改修等の工事（中長期的な計画）は、現状の健全度に加えて、機能停止損害や重要度の指標を

加味して工事優先度を設定します。 

一方で部位修繕等（短期的な計画）は、改修周期を過ぎて未改修となっている部位の改修、緊急性が

高いと判断される部位の改修を優先します。 

 

＜重要度の点数＞ 

重要度の指標 
点数 

該当施設の例 
該当 非該当 

防災上の重要拠点 

（倉庫、車庫等の無人施設を除く） 
5 0 

市民文化会館、スポーツセンター、市役所、 

市役所西分庁舎、消防本部(本署、東分署) 、 

防災センター、保健センター 

指定避難所 

（風水害用）（地震用） 

（倉庫、車庫等の無人施設を除く） 

3 0 

布袋ふれあい会館、武道館、小学校×10校、 

中学校×5校、宮田保育園、古知野中保育園、 

中央保育園、老人福祉センター、すいとぴあ江南 

上記、下記以外の施設 0 0 

公民館、学習等供用施設、図書館、児童館、 

指定避難所以外の保育園、学童室、市営住宅、 

中学校のクラブハウス 等 

倉庫、車庫等の 

無人施設 
▲3 0 

監視所、便所、学校のプール付属室、 

廃止予定施設 等 

＜機能停止損害の点数＞ 

部位 状態 点数 

屋外 機能停止時、トラブル発生時に損害が発生しない 0 

内装 機能停止時、トラブル発生時に早期に復旧が可能 2 

外壁 機能停止時、トラブル発生時に周辺環境に影響を及ぼす 4 

機械設備 

電気設備「一般公共仕様」 
防災性能確保の観点から改善する必要がある 6 

屋根 建物の基本的役割に支障をきたす劣化・トラブル（漏水等） 8 

電気設備「特殊設備仕様」 全館機能停止等に繋がる基幹設備（受変電設備や熱源等） 10 

1棟当たりの最高点数 最高合計点 30点 / 6部位 ＝ 5点 
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4 縮減効果 

（1） 更新費用の試算結果 

平準化した結果、直近 10年で必要な更新費用は 8.7億円/年で、これは充当可能な財源の見込み（約

11.0億円/年）で十分に賄える金額となりますが、2029年度から 2055年度においては 17.7億円/年の

更新費用が必要となります。 

本計画期間後半の 2044年度から 2055年度において多額の更新費用が集中していますが、今後の市税

収入の減少や扶助費等の増加による影響により、公共施設の更新等に充当可能な財源はますます厳しい

ものとなってくることを見据えると、複合化等の適正化方策の実施を前倒して実施し、財政負担を平準

化・軽減していくことが必要となります。 

※平準化した結果については、参考資料２「保全シミュレーション」参照 

 

（図表）平準化後の試算結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※学校プール付属室等の 24棟分の更新費用は「プール更新費用」に計上しています。 

2019～2028年度 

8.7億円/年 

2029～2055年度 

17.7億円/年 更新費用の 

前倒しが必要 
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（2） 維持・運営コストの試算結果 

① 延床面積の減少を伴う取組 

複合化等の延床面積の減少を伴う取組は、4.1.(1)試算条件において述べたとおり、各公共施設の「大

規模改修」又は「更新」の予定時期に原則、実施するものとし、それ以降、維持・運営コストの縮減

効果が現れるものと想定して縮減率を適用し試算します。 

 

② 民間活力の活用 

PPP/PFI手法により公共施設の改修・更新を実施する場合も同様に、各公共施設の「大規模改修」又

は「更新」の予定時期に原則、実施するものとし、改修・更新に伴ってその維持・運営についても PPP/PFI

手法を導入すると想定して試算します。 

公共施設の改修・更新を伴わず、維持・運営についてのみ指定管理者制度を導入する場合は、第１

期から導入するものとして試算します。 

 

 (図表) 民間活力の活用による縮減率 

取組 

縮減率 

設定根拠 
更新費用 

維持 

コスト 

運営 

コスト 

指定管理・ 

民間委託 
0％ 5％ 5％ 維持・運営の効率化による 5％縮減 

PPP/PFI 10％ 10％ 10％ VFM10％と想定 

 

上記の考え方に従い維持・運営コストの縮減効果を試算したところ、下記のとおりとなりました。 

 

(図表) 縮減効果の試算結果 

 
①延床面積の減少

を伴う取組 
②民間活力の活用 計 

維持コスト 34.5億円 3.1億円 37.6億円 

運営コスト 60.7億円 20.1億円 80.8億円 

計 95.2億円 23.2億円 118.4億円 
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（3） ライフサイクルコストの縮減効果 

再配置計画における適正化方策を反映し、更新費用を平準化した結果、更新費用は、3.3.(2)予防保全

型管理を取り入れた場合の試算結果と比べ、147.3億円の縮減となりました。維持・運営コストの縮減額

118.4億円と合わせて 265.7億円となり、縮減目標である 304.4億円に対する達成率は 87.3％と見込ま

れます。 
 

(図表) 縮減効果の試算結果 

更新費用（Ａ） 147.3億円 

維持・運営コスト（Ｂ） 118.4億円 

合計（Ａ）+（Ｂ） 265.7億円 

縮減目標（304.4億円）の達成率 87.3％  

 

縮減目標を達成するには、延床面積の減少による更新費用の縮減だけでなく、さらなる取組が必要と考

えられます。 

公共施設の統廃合等により生じた遊休資産の売却や貸付け、「受益者負担の原則」に基づく施設利用者

の負担適正化、施設の愛称を命名する権利を取得する事業者を募集し、その対価として命名権料を得るネ

ーミングライツ、更新費用の集中する時期に備えた計画的な基金の積立て等の財源確保策による影響は試

算に反映させていませんが、今後、市税収入の落ち込みや社会保障費の増加等が投資的経費を圧迫するこ

とが予想されることを見据えると、これらの財源確保策に加え、さらなる増収を図りながらも、適正化方

策を確実に実施していくことに加え、市役所や小中学校のような規模の大きな公共施設の複合化の前倒し

や維持・運営コストの見直し等が必要になると考えられます。 
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第5章 保全計画の確実な推進 

 

1 保全計画に基づく事業の流れ 

本計画の策定後は、公共施設の効率的な維持管理を実践するために以下のフローに従い、事業を推進

していきます。 

 

（図表）事業の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 公共施設定期点検の実施と劣化状況の見直し 

公共施設の劣化状況を適切に把握し長寿命化を図るために、「江南市公共施設定期点検マニュアル」

をもとに定期点検を毎年度実施するとともに、日常的な維持管理も適切に実施していきます。また、本

計画において評価した公共施設の劣化度や工事優先度を、今後も毎年度見直すことにより、常に現状の

公共施設の状態を把握し、更新等の実施時期の最適化を図ります。 

 

3 計画の進行管理と見直し 

総合管理計画は、概ね５年ごとに検証し、定期的に見直しを図ることとしています。総合管理計画の

下位に属し、個別施設計画に当たる本計画、再配置計画についても、総合管理計画に合わせて見直すこ

とに加え、本計画の実施状況、その進捗状況等を検証し、計画の上下関係にとらわれず、互いに反映し

合いながら柔軟に公共施設マネジメントの推進を図ります。 

保全計画対象施設の 
データ収集・整理 

定期点検 
の実施 
（毎年） 

施設所管課又は施設管理者へ
の聞き取り調査 

調査結果の集約 

江南市公共施設保全計画 
への反映 

計画の実施・見直し 
工事の 
実施 

行政経営課 
施設所管課 

施設管理者 

江南市公共施設等総合管理計画 

江南市公共施設再配置計画 

との連携 
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第6章 公共施設の保全に関するアクションプラン 

 

平成 29年度に策定した再配置計画における各施設の総合評価（適正化方策）の第１期（2018～2027

年度）適正化方策のアクションプラン等を踏まえ、本計画において工事優先度が高く評価された公共施

設の改修工事等の実施について、必要性、実現可能性等の観点から、2019年度からの５年間の保全に関

するアクションプランを次のとおり定めます。 

※●印は、適正化方策を実施又は検討開始する時期の目安として、耐用年数の全部が経過する時期を

表します。 

【保全アクションプラン（2019～2023年度）】 

◆小中学校（再配置計画より抜粋） 
・学級数の減少が見込まれる学校や老朽化が進行した校舎は、学校に近接する施設と同時に更新・長寿命化

改修を実施し複合化（学校長寿命化計画の策定） 

・地域住民等の生涯にわたる学習・文化・スポーツ等の活動の場として、児童生徒だけでなく様々な人々が利用

しやすい施設づくり 

・児童生徒・地域住民が安心して利用できるように、ハード・ソフトの両面から安全性確保のための対応 

・小学校の水泳授業での民間のスイミングスクールのプール活用を検討 

○第１期適正化方策のアクションプラン 

H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
施設名

（小学校共通）

（小中学校共通）
長寿命化計画策定

プール民営化検討

複合化・更新等  

  
◎保全アクションプラン 
・市の公共施設の総延床面積の 50％以上を占める小中学校は、建設後 30年以上経過した校舎等が

90％を超え、部位修繕の工事優先度が高く評価されていますが、その工事には多額の費用を要すると見

込まれます。再配置計画では、児童生徒だけでなく地域住民など様々な人々が利用しやすい複合施設と

して整備することとしており、今後策定する学校長寿命化計画において複合化に関する検討を深めた上

で、他の施設と同時に改修したり、余裕教室を活用するなどして複合化し、更新費用の縮減を図ります。 

  

◆学習等供用施設（再配置計画より抜粋） 
・老朽化の進行した草井地区学習等供用施設は更新・長寿命化改修時等に近隣の他施設と複合化し、ライフ

サイクルコストを縮減、より多くの利用者が集い、多世代交流の拠点となるような施設づくり 
○第１期適正化方策のアクションプラン 

H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

●

築40年布袋北部地区学習等供用
施設

草井地区学習等供用施設
【児童館】

施設名

複合化

複合化  
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◎保全アクションプラン 
・学習等供用施設は、学習、保育、休養又は集会のための施設として整備されましたが、他の施設との機能の

重複が見られ、そのため稼動率の低い施設が多くなっています。建設後 30年程度経過する施設の部位修

繕の工事優先度が高くなっていますが、再配置計画では、他の施設との複合化により、より多くの利用者が

集う多世代交流の拠点として整備することとしていることから、他の施設と同時に改修し、複合化するなどして

更新費用の縮減と稼動率の向上を図ります。 

  

◆市民文化会館（再配置計画より抜粋） 
・人口が集積する地区に立地する利点を活かし、老朽化した建築物の改修時に利用者層の近い施設と複合化

し、利用者の増加、一体的な維持管理によるランニングコストの縮減 

○第１期適正化方策のアクションプラン 

H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

築40年

施設名

市民文化会館
指定管理継続

PPP/PFI調査、複合化  

  
◎保全アクションプラン 
・公共による芸術文化振興の拠点としての役割を担うことから、予防保全型管理により健全度を保ちながら目

標使用年数まで維持していきます。建設後40年を間近に控え、施設全体の劣化が進行していることから大

規模な修繕の必要がありますが、施設規模が大きく多額の費用を要するため、将来の他施設との複合化等

を見据え、支障とならない範囲で長寿命化を図るための効率的な改修を実施します。 

※実施計画 

・市民文化会館整備等事業（市民文化会館改修事業） 

…外壁改修工事、舞台照明操作卓改修工事：202,226千円（2019年度） 

  

◆公民館（再配置計画より抜粋） 
・古知野北公民館は老朽化が進行。機能の重複する施設と複合化し、利用者の増加、ランニングコストの縮減 

・体育室の新体育館への機能移転も併せて検討 

○第１期適正化方策のアクションプラン 

H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

築60年

施設名

古知野北公民館
機能検討、複合化  

  
◎保全アクションプラン 
・教育、学術及び文化に関する各種事業を行う教育機関として整備された公民館ですが、社会の成熟や学

習ニーズの多様化に伴い、利用者は減少傾向にあります。再配置計画では、機能の重複する施設との関係

性を含めて検討し、利用者の増加、ランニングコストの縮減を図るとしており、他施設との複合化を検討した

上で老朽化した施設の改修・更新を実施します。 
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◆保育園（再配置計画より抜粋） 
・民間の保育園や認定こども園が市内に少なく、保育サービスの提供に関する公共負担が大きい。 

・保育園に近接し、同じく老朽化した施設と同時に更新や長寿命化改修を実施し統合・複合化 

・保育サービスの充実や、園児を送迎するための自家用車の駐車スペースなど新たなニーズへの対応 

○第１期適正化方策のアクションプラン 

H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
施設名

（保育園共通）
長寿命化・複合化・更新等  

  
◎保全アクションプラン 
・他市町に比べ、公立保育園の施設数が多く充実していますが、全ての保育園が建設後 30年を超えており、

工事優先度が高く評価されています。低年齢児保育や休日保育、病児・病後児保育等のサービスの充実

を図り、子育て世帯の共働き率の上昇等に伴うニーズの増加・変化に対応するには、効果的かつ効率的に

サービスを提供していく必要があるため、老朽化が進行し、優先度が高く評価された園舎の統廃合や他施設

との複合化に関する検討を深めた上で、施設の改修や更新を図ります。 

  

◆公営住宅（再配置計画より抜粋） 
・江南市公営住宅等長寿命化計画に基づき、計画的に管理し健全度を保ちながら維持 

・指定管理者制度等の導入によるランニングコストの縮減 

○第１期適正化方策のアクションプラン 

H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

築20年

市営山王住宅

市営東野住宅

市営力長住宅

施設名

指定管理

等準備
導入

 

  
◎保全アクションプラン 
・江南市公営住宅等長寿命化計画に基づき、平成 23年度から山王住宅、力長住宅の改修工事を実施し

ており、東野住宅のみ工事優先度が高く評価されています。今後も江南市公営住宅等長寿命化計画に基

づき適切に維持管理をしていきます。また、指定管理者制度や民間賃貸住宅の借上げ等の新たな手法の

導入事例が増加しつつあり、さらなるコスト縮減を図るため検討を進めます。 

※実施計画 

・市営住宅長寿命化事業 

…市営東野住宅外壁等改修工事（Ａ棟）：36,146千円（2019年度） 

市営東野住宅外壁等改修工事（B棟）：43,439千円（2020年度） 
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◆高齢福祉施設（再配置計画より抜粋） 
・老朽化が進行。利用動向、適正規模・機能、立地等を検討し、複合化や移転等を含めた施設の更新 

・高齢者だけでなく、多くの利用者が集い、多世代交流等の拠点となるような施設づくり 

○第１期適正化方策のアクションプラン 

H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

●

● 築40年

施設名

老人福祉センター【中央コ
ミュニティ・センター】

高齢者生きがい活動セン
ター

指定管理継続

指定管理継続

複合化検討

複合化検討 更新（複合化）

更新（複合化）

 

  
◎保全アクションプラン 
・今後の高齢者の増加に伴いニーズの高まりが予想されますが、両施設とも施設・設備の老朽化が進行してお

り、特に、老人福祉センターは、維持コストの高い浴場等の設備の工事優先度が高く評価されています。再

配置計画では、多世代交流の拠点としての複合施設とすることとされており、利用者層の拡大を図ることが

できるような複合化の組み合わせ等について検討を深めた上で、施設の更新を図ります。 

 

◆給食センター（再配置計画より抜粋） 
・民間活力導入や１センターへの集約を視野に入れ、食物アレルギーや衛生面の安全確保に配慮した新学校

給食センターを整備 

○第１期適正化方策のアクションプラン 
H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

築40年 ●

施設名

南部学校給食センター

北部学校給食センター

基本

計画
PPP/PFI検討、統合

 

  
◎保全アクションプラン 
・南部・北部学校給食センターともに老朽化が進行しており、特に設備面での工事優先度が高く評価されてい

ます。食物アレルギーの児童生徒への対応や衛生管理の徹底など、学校給食をより充実させるには、今後

の学校給食の運営方針等を検討した上で、効率的な施設・設備の更新を図り、維持・運営に関してもコス

トの縮減・業務の効率化を図ります。 

  

◆その他 
・布袋駅東複合公共施設…布袋駅東地区に新たなにぎわい拠点が創出されるよう、民間の資金やノウハウを活

用し、図書館や保健センター等の公共施設を集約した複合施設を整備します。 

・児童・障害福祉施設（わかくさ園、在宅障害者デイ・サービス施設あゆみ、心身障害者小規模授産施設）や

児童館等についても工事優先度が高く評価されていますが、その実施に当たっては、それぞれ再配置計画の適

正化方策を踏まえ、十分に検討した上で行います。 
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9
古
知
野
西
小
学
校
-
体
育
館
脱
履
室

S
造

E
1
9
9
2

2
6

3
4

6
1
.6
5
B

B
B

-
B

A
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

2
4
.0
0

3
.3

3
3
0
.3
0

1
5
4

5
0
1
0
古
知
野
西
小
学
校
-
渡
り
廊
下
（
体
育
館
）

S
造

E
1
9
9
2

2
6

3
4

3
4
.3
2
B

A
-

-
-

A
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

8
.0
0

2
.0

3
1
3
.0
0

2
5
1

5
0
1
1
古
知
野
西
小
学
校
-
校
舎
（
プ
レ
ハ
ブ
）

L
G
S
造

E
2
0
0
7

1
1

2
7

1
9
6
.7
0
A

A
A

A
A

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等
事
後
②

1
5
%

2
.0
0

4
.3

3
9
.3
0

2
6
9

5
1

1
古
知
野
南
小
学
校
-
校
舎
（
北
）

R
C
造

C
1
9
6
5

5
3

4
7

3
,3
2
2
.0
6
C

B
B

C
B

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

4
4
.0
0

4
.3

3
5
1
.3
0

2
0

5
1

2
古
知
野
南
小
学
校
-
渡
り
廊
下
（
西
）

S
造

E
1
9
6
5

5
3

4
7

5
0
.0
0
B

B
-

-
-

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

1
6
.0
0

2
.0

3
2
1
.0
0

2
0
7

5
1

3
古
知
野
南
小
学
校
-
脱
履
室

R
C
造

A
1
9
6
6

5
2

4
7

1
2
4
.3
8
A

B
B

B
B

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

2
2
.0
0

4
.3

3
2
9
.3
0

1
5
9

5
1

4
古
知
野
南
小
学
校
-
校
舎
（
南
）

R
C
造

C
1
9
6
9

4
9

4
7

3
,5
7
1
.9
8
C

C
B

C
B

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

5
1
.0
0

4
.3

3
5
8
.3
0

1
0

5
1

5
古
知
野
南
小
学
校
-
機
械
室

R
C
造

A
1
9
7
1

4
7

3
8

4
1
.6
9
B

B
B

B
B

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

※
1
5
%

3
0
.0
0

4
.3

-
3

3
1
.3
0

1
3
4

5
1

6
古
知
野
南
小
学
校
-
体
育
館

R
C
造

I
1
9
7
1

4
7

4
7

1
,2
7
7
.3
8
C

B
B

C
B

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

4
4
.0
0

5
.0

3
5
2
.0
0

1
9

5
1

7
古
知
野
南
小
学
校
-
渡
り
廊
下
（
中
）

R
C
造

C
1
9
7
1

4
7

4
7

1
4
3
.4
8
B

C
-

-
B

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

2
7
.0
0

3
.0

3
3
3
.0
0

1
1
7

5
1

8
古
知
野
南
小
学
校
-
渡
り
廊
下
（
東
）

R
C
造

C
1
9
7
6

4
2

4
7

1
2
5
.8
8
C

C
-

-
B

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

3
6
.3
3

3
.0

3
4
2
.3
3

5
1

5
1

9
古
知
野
南
小
学
校
-
渡
り
廊
下
（
体
育
館
）

S
造

E
1
9
7
6

4
2

3
4

4
3
.1
6
B

B
-

-
-

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

1
6
.0
0

2
.0

3
2
1
.0
0

2
1
0

5
1
1
0
古
知
野
南
小
学
校
-
体
育
器
具
庫

S
造

E
1
9
8
3

3
5

3
1

1
0
5
.0
0
B

B
B

-
-

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

※
1
5
%

2
2
.0
0

2
.3

-
3

2
1
.3
0

2
0
5

5
1
1
3
古
知
野
南
小
学
校
-
配
膳
室

S
造

F
1
9
9
1

2
7

3
1

1
1
6
.0
7
B

B
B

B
B

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

3
0
.0
0

4
.3

3
3
7
.3
0

9
2

5
1
1
4
古
知
野
南
小
学
校
-
体
育
館
脱
履
室

S
造

E
1
9
9
4

2
4

3
4

4
4
.9
6
B

B
B

B
B

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

3
0
.0
0

4
.3

3
3
7
.3
0

9
5

5
2

1
古
知
野
北
小
学
校
-
校
舎
（
北
）

R
C
造

C
1
9
7
0

4
8

4
7

1
,9
4
3
.4
5
B

B
B

B
B

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

3
0
.0
0

4
.3

3
3
7
.3
0

8
7

5
2

2
古
知
野
北
小
学
校
-
脱
履
室
（
東
）

R
C
造

A
1
9
7
0

4
8

4
7

8
8
.0
6
B

B
B

-
B

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

2
6
.0
0

3
.3

3
3
2
.3
0

1
2
6

5
2

3
古
知
野
北
小
学
校
-
校
舎
（
南
）

R
C
造

C
1
9
7
6

4
2

4
7

2
,3
8
0
.6
1
B

B
B

B
B

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

3
0
.0
0

4
.3

3
3
7
.3
0

9
0

5
2

4
古
知
野
北
小
学
校
-
脱
履
室
（
西
）

R
C
造

A
1
9
7
6

4
2

4
7

1
0
5
.7
5
B

B
B

-
B

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

2
6
.0
0

3
.3

3
3
2
.3
0

1
3
0

5
2

5
古
知
野
北
小
学
校
-
渡
り
廊
下
（
西
）

R
C
造

C
1
9
7
6

4
2

4
7

1
4
2
.3
5
B

C
-

-
B

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

2
7
.0
0

3
.0

3
3
3
.0
0

1
1
9

5
2

6
古
知
野
北
小
学
校
-
機
械
室

R
C
造

A
1
9
7
6

4
2

3
8

4
6
.8
6
B

B
B

B
B

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

※
1
5
%

3
0
.0
0

4
.3

-
3

3
1
.3
0

1
3
6

5
2

8
古
知
野
北
小
学
校
-
体
育
館

R
C
造

I
1
9
9
0

2
8

4
7

1
,0
7
0
.0
0
A

B
B

B
B

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

2
2
.0
0

5
.0

3
3
0
.0
0

1
5
6

5
2

9
古
知
野
北
小
学
校
-
渡
り
廊
下
（
体
育
館
）

S
造

E
1
9
9
0

2
8

3
4

2
4
9
.7
9
B

B
-

-
B

-
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

1
8
.0
0

3
.0

3
2
4
.0
0

1
9
2

5
2
1
0
古
知
野
北
小
学
校
-
渡
り
廊
下
（
中
）

S
造

E
1
9
9
2

2
6

3
4

4
3
.5
6
B

B
-

-
-

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

1
6
.0
0

2
.0

3
2
1
.0
0

2
1
2

5
2
1
1
古
知
野
北
小
学
校
-
校
舎
（
プ
レ
ハ
ブ
）

L
G
S
造

E
2
0
1
3

5
2
7

1
8
8
.5
3
A

A
B

A
A

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等
事
後
②

1
5
%

8
.0
0

4
.3

3
1
5
.3
0

2
3
8

5
3

1
布
袋
小
学
校
-
校
舎
（
北
）

R
C
造

C
1
9
6
8

5
0

4
7

2
,8
2
9
.9
9
C

B
B

B
B

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

3
9
.3
3

5
.0

3
4
7
.3
3

2
5

工
事
優
先
度
の
設
定

耐
用
年
数
延
床
面
積

（
㎡
）

劣
化
度

方
針
の
設
定

経
過
年
数

施
設
番
号
棟
番
号

施
設
の
名
称

構
造

建
設
年
度

形
状
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評
価
結
果
と
優
先
順
位
（
2
）

屋
根
外
壁
内
装
機
械
電
気
屋
外

適
正
化
方
策

（
具
体
策
）

管
理
類
型

※
付
属
棟

面
積

縮
減
率

劣
化
度
×

影
響
係
数

機
能
停
止

損
害

重
要
度
工
事
優
先
度
優
先
順
位

工
事
優
先
度
の
設
定

耐
用
年
数
延
床
面
積

（
㎡
）

劣
化
度

方
針
の
設
定

経
過
年
数

施
設
番
号
棟
番
号

施
設
の
名
称

構
造

建
設
年
度

形
状

5
3

2
布
袋
小
学
校
-
脱
履
室
（
西
）

R
C
造

A
1
9
6
9

4
9

4
7

8
7
.5
2
B

B
B

-
B

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

2
6
.0
0

3
.3

3
3
2
.3
0

1
2
5

5
3

3
布
袋
小
学
校
-
脱
履
室
（
東
）
及
び
渡
り
廊
下
（
東
）

R
C
造

C
1
9
7
0

4
8

4
7

1
7
8
.2
9
C

B
B

-
B

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

3
5
.3
3

3
.3

3
4
1
.6
3

5
8

5
3

4
布
袋
小
学
校
-
校
舎
（
南
）

R
C
造

C
1
9
7
0

4
8

4
7

3
,6
0
2
.0
4
C

B
B

B
B

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

3
9
.3
3

4
.3

3
4
6
.6
3

3
3

5
3

5
布
袋
小
学
校
-
屋
外
階
段
（
南
舎
）

S
造

F
1
9
7
0

4
8

3
1

4
0
.4
0
B

B
B

-
B

-
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

2
4
.0
0

3
.3

3
3
0
.3
0

1
5
1

5
3

6
布
袋
小
学
校
-
渡
り
廊
下
（
西
）

R
C
造

C
1
9
7
8

4
0

4
7

1
2
7
.1
7
B

B
-

-
B

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

2
0
.0
0

3
.0

3
2
6
.0
0

1
8
5

5
3

9
布
袋
小
学
校
-
体
育
館

R
C
造

I
1
9
8
3

3
5

4
7

1
,1
2
0
.4
0
A

B
B

B
B

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

2
2
.0
0

5
.0

3
3
0
.0
0

1
5
5

5
3
1
0
布
袋
小
学
校
-
倉
庫

S
造

E
1
9
8
3

3
5

3
1

7
2
.0
0
C

B
B

-
B

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

※
1
5
%

3
5
.3
3

3
.3

-
3

3
5
.6
3

1
0
0

5
3
1
1
布
袋
小
学
校
-
渡
り
廊
下
（
体
育
館
）

S
造

E
1
9
8
3

3
5

3
4

3
9
.4
0
B

B
-

-
-

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

1
6
.0
0

2
.0

3
2
1
.0
0

2
1
1

5
3
1
2
布
袋
小
学
校
-
体
育
器
具
庫

S
造

E
1
9
9
4

2
4

3
1

3
8
.5
4
B

B
B

-
B

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

※
1
5
%

2
6
.0
0

3
.3

-
3

2
6
.3
0

1
7
8

5
3
1
3
布
袋
小
学
校
-
配
膳
室

S
造

E
1
9
9
9

1
9

3
1

7
5
.9
3
B

B
B

B
B

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

3
0
.0
0

4
.3

3
3
7
.3
0

9
6

5
4

1
布
袋
北
小
学
校
-
校
舎
（
北
）

R
C
造

C
1
9
6
6

5
2

4
7

2
,3
9
8
.0
4
D

B
C

C
B

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

6
0
.3
3

4
.3

3
6
7
.6
3

4

5
4

2
布
袋
北
小
学
校
-
校
舎
（
南
）

R
C
造

C
1
9
7
4

4
4

4
7

2
,3
6
2
.2
8
C

C
C

C
B

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

5
8
.0
0

4
.3

3
6
5
.3
0

8

5
4

3
布
袋
北
小
学
校
-
渡
り
廊
下
（
東
）

S
造

E
1
9
7
4

4
4

3
4

3
8
.0
0
B

B
-

-
-

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

1
6
.0
0

2
.0

3
2
1
.0
0

2
0
8

5
4

4
布
袋
北
小
学
校
-
体
育
館

R
C
造

I
1
9
7
6

4
2

4
7

9
7
1
.2
0
B

B
B

D
B

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

3
9
.3
3

5
.0

3
4
7
.3
3

3
0

5
4

5
布
袋
北
小
学
校
-
渡
り
廊
下
（
体
育
館
）

S
造

E
1
9
7
6

4
2

3
4

3
1
.2
5
B

B
-

-
B

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

2
0
.0
0

3
.0

3
2
6
.0
0

1
8
3

5
4

6
布
袋
北
小
学
校
-
渡
り
廊
下
（
中
）

S
造

E
1
9
7
9

3
9

3
4

5
3
.5
5
B

C
-

-
-

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

2
3
.0
0

2
.0

3
2
8
.0
0

1
6
8

5
4

7
布
袋
北
小
学
校
-
渡
り
廊
下
（
西
）

S
造

F
1
9
8
9

2
9

3
4

1
5
4
.1
4
B

A
-

-
B

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

1
4
.0
0

3
.0

3
2
0
.0
0

2
2
5

5
4
1
0
布
袋
北
小
学
校
-
体
育
器
具
庫

S
造

E
1
9
9
1

2
7

3
1

5
0
.1
0
A

B
B

-
B

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

※
1
5
%

1
8
.0
0

3
.3

-
3

1
8
.3
0

2
2
6

5
5

1
宮
田
小
学
校
-
倉
庫

C
B
造

H
1
9
6
1

5
7

3
4

1
1
0
.4
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学
校
-
ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス
（
南
）

C
B
造

H
1
9
7
8

4
0

3
8

8
9
.9
8
A

B
C

B
B

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

2
9
.0
0

4
.3

0
3
3
.3
0

1
1
4

5
9
1
1
古
知
野
中
学
校
-
渡
り
廊
下
（
ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス
（
南
）
）

S
造

J
1
9
7
8

4
0

3
4

3
5
.4
0
-

C
-

-
-

-
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

1
3
.0
0

0
.7

0
1
3
.7
0

2
4
6

5
9
1
2
古
知
野
中
学
校
-
体
育
器
具
庫

S
造

E
1
9
8
7

3
1

3
1

7
2
.0
0
B

A
A

-
-

A
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

※
1
5
%

8
.0
0

2
.3

-
3

7
.3
0

2
7
2

5
9
1
3
古
知
野
中
学
校
-
ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス
（
北
）

C
B
造

H
1
9
8
9

2
9

3
8

8
9
.9
8
B

B
B

B
B

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

3
0
.0
0

4
.3

0
3
4
.3
0

1
0
6

5
9
1
4
古
知
野
中
学
校
-
渡
り
廊
下
（
ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス
（
北
）
）

S
造

J
1
9
8
9

2
9

3
4

3
5
.4
0
-

C
-

-
-

-
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

1
3
.0
0

0
.7

0
1
3
.7
0

2
4
8

5
9
1
6
古
知
野
中
学
校
-
体
育
館

R
C
造

I
2
0
1
1

7
4
7

1
,6
6
4
.9
0
A

B
A

A
A

A
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

6
.0
0

5
.0

3
1
4
.0
0

2
4
5

6
0

1
布
袋
中
学
校
-
校
舎
（
南
）

R
C
造

C
1
9
7
1

4
7

4
7

2
,8
0
2
.3
4
A

A
B

B
B

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

1
6
.0
0

4
.3

3
2
3
.3
0

1
9
4

6
0

2
布
袋
中
学
校
-
校
舎
（
北
）

R
C
造

C
1
9
7
2

4
6

4
7

2
,7
6
1
.3
5
A

A
B

B
B

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

1
6
.0
0

4
.3

3
2
3
.3
0

1
9
5

6
0

3
布
袋
中
学
校
-
脱
履
室
及
び
機
械
室

R
C
造

A
1
9
7
2

4
6

3
8

2
2
6
.8
0
B

B
B

-
B

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

2
6
.0
0

3
.3

3
3
2
.3
0

1
2
7

6
0

4
布
袋
中
学
校
-
渡
り
廊
下
（
西
）

R
C
造

C
1
9
7
2

4
6

4
7

2
1
4
.6
5
A

B
-

-
B

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

1
2
.0
0

3
.0

3
1
8
.0
0

2
2
8

6
0

6
布
袋
中
学
校
-
渡
り
廊
下
（
東
）

R
C
造

C
1
9
7
7

4
1

4
7

1
8
7
.9
2
B

B
-

-
B

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

2
0
.0
0

3
.0

3
2
6
.0
0

1
8
4

6
0

7
布
袋
中
学
校
-
ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス

C
B
造

H
1
9
7
7

4
1

3
8

8
9
.9
8
B

B
B

-
B

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

2
6
.0
0

3
.3

0
2
9
.3
0

1
6
1

6
0

8
布
袋
中
学
校
-
渡
り
廊
下
（
ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス
）

S
造

J
1
9
7
7

4
1

3
4

3
5
.4
0
-

A
-

-
-

-
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

0
.0
0

0
.7

0
0
.7
0

2
9
9

6
0

9
布
袋
中
学
校
-
体
育
館

R
C
造

I
2
0
0
2

1
6

4
7

1
,4
6
6
.0
6
A

A
A

A
A

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

2
.0
0

5
.0

3
1
0
.0
0

2
5
9

6
0
1
0
布
袋
中
学
校
-
器
具
庫
兼
ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス

R
C
造

A
2
0
0
2

1
6

3
8

1
3
2
.8
8
A

A
A

-
B

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

6
.0
0

3
.3

0
9
.3
0

2
6
8

6
0
1
1
布
袋
中
学
校
-
渡
り
廊
下
（
体
育
館
）

R
C
造

A
2
0
0
2

1
6

3
8

5
7
.6
9
A

B
-

-
-

-
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

6
.0
0

2
.0

3
1
1
.0
0

2
5
8

6
1

1
宮
田
中
学
校
-
校
舎
（
北
）

R
C
造

C
1
9
6
7

5
1

4
7

2
,8
9
5
.3
9
C

B
B

C
B

C
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

4
6
.3
3

4
.3

3
5
3
.6
3

1
6

6
1

2
宮
田
中
学
校
-
校
舎
（
南
）

R
C
造

C
1
9
7
1

4
7

4
7

3
,5
4
2
.9
7
B

A
B

B
A

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

2
0
.0
0

4
.3

3
2
7
.3
0

1
7
0

6
1

3
宮
田
中
学
校
-
渡
り
廊
下
(西
）

R
C
造

C
1
9
7
1

4
7

4
7

1
6
8
.2
1
A

C
-

-
B

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

1
9
.0
0

3
.0

3
2
5
.0
0

1
8
8

6
1

4
宮
田
中
学
校
-
機
械
室

R
C
造

A
1
9
7
1

4
7

3
8

1
4
0
.0
0
B

B
B

B
C

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

※
1
5
%

3
4
.6
7

4
.3

-
3

3
5
.9
7

9
8

6
1

5
宮
田
中
学
校
-
体
育
館

R
C
造

I
1
9
7
4

4
4

4
7

1
,2
4
6
.6
4
B

B
B

D
B

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

3
9
.3
3

5
.0

3
4
7
.3
3

2
8

6
1

6
宮
田
中
学
校
-
渡
り
廊
下
（
体
育
館
（
北
）
）

S
造

E
1
9
7
4

4
4

3
4

1
0
0
.7
0
B

A
-

-
-

C
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

1
2
.3
3

2
.0

3
1
7
.3
3

2
3
0

6
1

7
宮
田
中
学
校
-
脱
履
室
及
び
渡
り
廊
下
（
東
）

R
C
造

C
1
9
7
5

4
3

4
7

2
5
8
.4
4
B

C
B

-
B

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

3
3
.0
0

3
.3

3
3
9
.3
0

7
8

6
1

8
宮
田
中
学
校
-
倉
庫

S
造

E
1
9
7
9

3
9

3
1

1
0
5
.0
0
B

C
B

-
-

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

※
1
5
%

2
9
.0
0

2
.3

-
3

2
8
.3
0

1
6
5

6
1

9
宮
田
中
学
校
-
ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス
（
北
）

C
B
造

H
1
9
8
0

3
8

3
8

8
9
.9
8
A

A
A

-
B

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

6
.0
0

3
.3

0
9
.3
0

2
6
4

6
1
1
0
宮
田
中
学
校
-
渡
り
廊
下
（
ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス
（
北
）
）

S
造

J
1
9
8
0

3
8

3
4

3
5
.4
0
-

A
-

-
-

-
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

0
.0
0

0
.7

0
0
.7
0

3
0
0

6
1
1
1
宮
田
中
学
校
-
屋
外
階
段
（
南
舎
）

S
造

J
1
9
8
1

3
7

3
1

5
8
.1
4
-

B
-

-
-

-
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

6
.0
0

0
.7

3
9
.7
0

2
6
3

6
1
1
2
宮
田
中
学
校
-
体
育
館
器
具
庫

C
B
造

H
1
9
8
3

3
5

3
4

3
6
.0
0
B

B
B

-
B

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

※
1
5
%

2
6
.0
0

3
.3

-
3

2
6
.3
0

1
7
5

6
1
1
3
宮
田
中
学
校
-
屋
外
階
段
（
北
舎
）

S
造

J
1
9
8
4

3
4

3
1

3
7
.8
0
-

C
-

-
-

-
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

1
3
.0
0

0
.7

3
1
6
.7
0

2
3
4

6
1
1
6
宮
田
中
学
校
-
ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス
（
南
）

C
B
造

H
1
9
9
0

2
8

3
8

7
0
.5
6
A

A
A

-
B

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

6
.0
0

3
.3

0
9
.3
0

2
6
7

6
2

1
北
部
中
学
校
-
校
舎
（
中
）

R
C
造

C
1
9
6
4

5
4

4
7

2
,8
1
2
.4
8
A

C
B

C
B

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

3
3
.6
7

4
.3

3
4
0
.9
7

6
3

6
2

2
北
部
中
学
校
-
倉
庫

S
造

E
1
9
6
4

5
4

3
1

6
4
.8
0
C

B
C

-
B

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

※
1
5
%

4
2
.3
3

3
.3

-
3

4
2
.6
3

5
0

6
2

3
北
部
中
学
校
-
倉
庫

W
造

G
1
9
6
4

5
4

1
5

4
5
.5
2
B

C
C

-
B

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

※
1
5
%

4
0
.0
0

3
.3

-
3

4
0
.3
0

7
2

6
2

4
北
部
中
学
校
-
校
舎
（
南
）

R
C
造

C
1
9
6
5

5
3

4
7

1
,9
2
3
.0
9
A

C
B

C
B

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

3
3
.6
7

4
.3

3
4
0
.9
7

6
4

6
2

5
北
部
中
学
校
-
機
械
室

R
C
造

A
1
9
6
5

5
3

3
8

6
6
.1
8
C

B
B

B
B

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

※
1
5
%

3
9
.3
3

4
.3

-
3

4
0
.6
3

6
7

6
2

6
北
部
中
学
校
-
脱
履
室
（
西
）
及
び
渡
り
廊
下
（
西
）

R
C
造

C
1
9
6
5

5
3

4
7

1
5
0
.1
6
B

B
C

-
B

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

3
3
.0
0

3
.3

3
3
9
.3
0

7
6

6
2

8
北
部
中
学
校
-
ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス
（
北
）

C
B
造

H
1
9
7
9

3
9

3
8

8
9
.9
8
A

B
B

-
B

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

1
8
.0
0

3
.3

0
2
1
.3
0

2
0
4

6
2

9
北
部
中
学
校
-
渡
り
廊
下
（
東
）

R
C
造

C
1
9
7
9

3
9

4
7

7
4
.1
2
B

C
-

-
B

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

2
7
.0
0

3
.0

3
3
3
.0
0

1
2
0
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評
価
結
果
と
優
先
順
位
（
3
）

屋
根
外
壁
内
装
機
械
電
気
屋
外

適
正
化
方
策

（
具
体
策
）

管
理
類
型

※
付
属
棟

面
積

縮
減
率

劣
化
度
×

影
響
係
数

機
能
停
止

損
害

重
要
度
工
事
優
先
度
優
先
順
位

工
事
優
先
度
の
設
定

耐
用
年
数
延
床
面
積

（
㎡
）

劣
化
度

方
針
の
設
定

経
過
年
数

施
設
番
号
棟
番
号

施
設
の
名
称

構
造

建
設
年
度

形
状

6
2
1
0
北
部
中
学
校
-
渡
り
廊
下
（
ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス
（
北
）
）

S
造

J
1
9
7
9

3
9

3
4

3
5
.4
0
-

C
-

-
-

-
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

1
3
.0
0

0
.7

0
1
3
.7
0

2
4
7

6
2
1
1
北
部
中
学
校
-
校
舎
（
北
）

R
C
造

C
1
9
8
3

3
5

4
7

7
1
1
.6
8
B

C
B

B
B

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

3
7
.0
0

4
.3

3
4
4
.3
0

3
9

6
2
1
2
北
部
中
学
校
-
渡
り
廊
下
（
北
）

R
C
造

C
1
9
8
3

3
5

4
7

7
6
.9
5
B

C
-

-
B

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

2
7
.0
0

3
.0

3
3
3
.0
0

1
2
2

6
2
1
3
北
部
中
学
校
-
体
育
器
具
庫

S
造

E
1
9
8
7

3
1

3
1

7
2
.0
0
A

A
B

-
-

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

※
1
5
%

8
.0
0

2
.3

-
3

7
.3
0

2
7
3

6
2
1
4
北
部
中
学
校
-
自
転
車
置
場

S
造

J
1
9
9
3

2
5

3
1

7
4
.6
1
C

C
-

-
-

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

※
1
5
%

3
2
.3
3

2
.0

-
3

3
1
.3
3

1
3
2

6
2
1
5
北
部
中
学
校
-
体
育
館

S
R
C
造

I
2
0
1
0

8
4
7

1
,4
2
0
.9
3
A

A
A

A
A

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

2
.0
0

5
.0

3
1
0
.0
0

2
6
0

6
2
1
6
北
部
中
学
校
-
ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス
（
南
）

R
C
造

D
2
0
1
0

8
4
7

6
8
.0
4
A

A
A

-
A

B
長
寿
命
化
・
複
合
化
等

予
防

1
5
%

2
.0
0

3
.3

0
5
.3
0

2
8
5

6
3

1
西
部
中
学
校
-
校
舎

R
C
造

C
1
9
8
1

3
7

4
7

4
,1
1
2
.9
0
A

A
A

B
A

B
長
寿
命
化
・
複
合
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1
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
【
中
央
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
セ
ン
タ
ー
】
-
会
館

R
C
造

B
1
9
7
5

4
3

5
0

2
,0
4
3
.6
5
C

C
C

D
B

B
更
新
(複
合
化
等
)
事
後
①

1
5
%

6
2
.6
7

4
.3

3
6
9
.9
7

2

9
4

2
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
【
中
央
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
セ
ン
タ
ー
】
-
自
転
車
置
場

S
造

J
1
9
7
7

4
1

3
1

3
3
.6
0
C

C
-

-
-

B
更
新
(複
合
化
等
)
事
後
①

※
1
5
%

3
2
.3
3

2
.0

-
3

3
1
.3
3

1
3
1

9
4

3
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
【
中
央
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
セ
ン
タ
ー
】
-
車
庫
L
G
S
造

E
1
9
8
0

3
8

2
5

5
0
.8
4
B

B
B

B
B

B
更
新
(複
合
化
等
)
事
後
①

※
1
5
%

3
0
.0
0

4
.3

-
3

3
1
.3
0

1
3
9

9
4

4
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
【
中
央
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
セ
ン
タ
ー
】
-
会
館

S
造

E
2
0
0
0

1
8

5
0

6
9
.8
3
C

C
C

B
B

B
更
新
(複
合
化
等
)
事
後
①

1
5
%

5
3
.3
3

4
.3

3
6
0
.6
3

9

9
5

1
高
齢
者
生
き
が
い
活
動
セ
ン
タ
ー
-
会
館

S
造

E
1
9
8
6

3
2

3
4

6
0
4
.3
6
B

B
C

C
B

B
更
新
(複
合
化
等
)
事
後
①

1
5
%

4
1
.6
7

4
.3

0
4
5
.9
7

3
7

9
6

1
わ
か
く
さ
園
-
園
舎

R
C
造

A
1
9
7
4

4
4

4
7

5
7
4
.6
1
B

B
C

C
B

B
民
営
化

事
後
①

1
0
0
%

4
1
.6
7

4
.3

0
4
5
.9
7

3
6

9
7

1
在
宅
障
害
者
デ
イ
・
サ
ー
ビ
ス
施
設
あ
ゆ
み
-
会
館

R
C
造

D
1
9
9
0

2
8

5
0

3
2
3
.4
4
C

B
B

B
B

B
複
合
化

予
防

1
5
%

3
9
.3
3

4
.3

0
4
3
.6
3

4
5

9
8

1
心
身
障
害
者
小
規
模
授
産
施
設
-
授
産
所

S
造

E
1
9
9
4

2
4

3
8

1
3
6
.2
5
B

B
C

B
B

B
複
合
化

予
防

1
5
%

3
7
.0
0

4
.3

0
4
1
.3
0

6
0

9
9

1
休
日
急
病
診
療
所
-
休
日
急
病
診
療
所

R
C
造

A
1
9
7
9

3
9

5
0

2
9
6
.4
0
A

B
B

B
B

B
機
能
縮
小

事
後
②

1
0
%

2
2
.0
0

4
.3

0
2
6
.3
0

1
7
3

1
0
0
1
す
い
と
ぴ
あ
江
南
-
勤
労
会
館

R
C
造

B
1
9
9
4

2
4

4
7

5
,1
7
0
.5
8
B

B
B

B
B

B
譲
渡
・
廃
止
等

事
後
①

1
0
0
%

3
0
.0
0

4
.3

3
3
7
.3
0

9
3

1
0
0
2
す
い
と
ぴ
あ
江
南
-
展
望
タ
ワ
ー

S
R
C
造

B
1
9
9
4

2
4

4
7

2
,6
6
6
.7
1
B

B
B

B
B

B
譲
渡
・
廃
止
等

事
後
①

1
0
0
%

3
0
.0
0

4
.3

3
3
7
.3
0

9
4

1
0
0
3
す
い
と
ぴ
あ
江
南
-
キ
ャ
ノ
ピ
ー

S
造

F
1
9
9
4

2
4

8
1
2
4
.0
0
B

B
-

-
B

B
譲
渡
・
廃
止
等

事
後
①

1
0
0
%

2
0
.0
0

3
.0

3
2
6
.0
0

1
8
6

1
0
0
4
す
い
と
ぴ
あ
江
南
-
屋
外
便
所

R
C
造

A
1
9
9
4

2
4

3
8

7
7
.5
2
B

B
B

B
B

B
譲
渡
・
廃
止
等

事
後
①

1
0
0
%

3
0
.0
0

4
.3

-
3

3
1
.3
0

1
4
2

1
0
0
5
す
い
と
ぴ
あ
江
南
-
機
械
室

R
C
造

A
1
9
9
4

2
4

3
8

3
1
.8
0
B

B
B

C
B

B
譲
渡
・
廃
止
等

事
後
①

※
1
0
0
%

3
4
.6
7

4
.3

-
3

3
5
.9
7

9
9

1
0
0
6
す
い
と
ぴ
あ
江
南
-
ブ
ロ
ア
ー
室

C
B
造

H
1
9
9
4

2
4

3
4

3
2
.2
5
B

B
B

B
B

B
譲
渡
・
廃
止
等

事
後
①

※
1
0
0
%

3
0
.0
0

4
.3

-
3

3
1
.3
0

1
4
4

1
0
0
7
す
い
と
ぴ
あ
江
南
-
プ
ロ
パ
ン
室

C
B
造

H
1
9
9
4

2
4

3
4

3
8
.9
3
B

B
B

B
B

B
譲
渡
・
廃
止
等

事
後
①

※
1
0
0
%

3
0
.0
0

4
.3

-
3

3
1
.3
0

1
4
3

1
0
0
8
す
い
と
ぴ
あ
江
南
-
車
庫

S
造

E
1
9
9
4

2
4

3
1

8
0
.7
5
B

B
B

B
B

B
譲
渡
・
廃
止
等

事
後
①

※
1
0
0
%

3
0
.0
0

4
.3

-
3

3
1
.3
0

1
4
1

1
0
0
9
す
い
と
ぴ
あ
江
南
-
自
転
車
置
場

S
造

J
1
9
9
4

2
4

3
1

4
5
.0
5
B

B
-

-
-

B
譲
渡
・
廃
止
等

事
後
①

※
1
0
0
%

1
6
.0
0

2
.0

-
3

1
5
.0
0

2
4
3

1
0
1
1
市
営
山
王
住
宅
-
住
宅
・
Ａ
棟

R
C
造

D
1
9
9
1

2
7

4
7

1
,2
1
0
.4
0
A

A
B

B
B

B
減
築

予
防

1
0
%

1
6
.0
0

4
.3

0
2
0
.3
0

2
1
6

1
0
1
2
市
営
山
王
住
宅
-
住
宅
・
Ｂ
棟

R
C
造

D
1
9
9
2

2
6

4
7

1
,2
1
0
.4
0
A

A
B

B
B

B
減
築

予
防

1
0
%

1
6
.0
0

4
.3

0
2
0
.3
0

2
1
7

1
0
1
3
市
営
山
王
住
宅
-
自
転
車
置
場
・
Ｂ
棟

S
造

J
1
9
9
2

2
6

3
1

3
1
.5
0
A

B
-

-
B

B
減
築

予
防

※
1
0
%

1
2
.0
0

3
.0

-
3

1
2
.0
0

2
5
5

1
0
1
4
市
営
山
王
住
宅
-
住
宅
・
Ｃ
棟

R
C
造

D
1
9
9
3

2
5

4
7

1
,2
1
0
.4
0
A

A
B

B
B

B
減
築

予
防

1
0
%

1
6
.0
0

4
.3

0
2
0
.3
0

2
1
8

1
0
1
5
市
営
山
王
住
宅
-
自
転
車
置
場
・
Ｃ
棟

S
造

J
1
9
9
3

2
5

3
1

3
1
.5
0
A

A
-

-
B

B
減
築

予
防

※
1
0
%

6
.0
0

3
.0

-
3

6
.0
0

2
8
3

1
0
1
6
市
営
山
王
住
宅
-
住
宅
・
Ｄ
棟

R
C
造

D
1
9
9
4

2
4

4
7

1
,2
1
0
.4
0
A

A
B

B
B

B
減
築

予
防

1
0
%

1
6
.0
0

4
.3

0
2
0
.3
0

2
1
9

1
0
1
7
市
営
山
王
住
宅
-
集
会
所

R
C
造

D
1
9
9
4

2
4

4
7

7
4
.2
0
A

A
B

B
B

B
減
築

予
防

1
0
%

1
6
.0
0

4
.3

0
2
0
.3
0

2
2
0

1
0
1
8
市
営
山
王
住
宅
-
自
転
車
置
場
・
Ｄ
棟

S
造

J
1
9
9
4

2
4

3
1

3
1
.5
0
A

B
-

-
B

B
減
築

予
防

※
1
0
%

1
2
.0
0

3
.0

-
3

1
2
.0
0

2
5
6

1
0
2
1
市
営
東
野
住
宅
-
住
宅
・
Ａ
棟

R
C
造

D
1
9
9
8

2
0

4
7

1
,2
8
6
.2
8
B

C
B

B
B

B
減
築

予
防

1
0
%

3
7
.0
0

4
.3

0
4
1
.3
0

6
1

1
0
2
2
市
営
東
野
住
宅
-
集
会
所

R
C
造

D
1
9
9
9

1
9

4
7

6
1
.6
0
B

B
B

B
B

B
減
築

予
防

1
0
%

3
0
.0
0

4
.3

0
3
4
.3
0

1
1
1

1
0
2
3
市
営
東
野
住
宅
-
住
宅
・
Ｂ
棟

R
C
造

D
1
9
9
9

1
9

4
7

1
,9
2
9
.7
9
B

C
B

B
B

B
減
築

予
防

1
0
%

3
7
.0
0

4
.3

0
4
1
.3
0

6
2

1
0
3
1
市
営
力
長
住
宅
-
住
宅
・
Ａ
棟

R
C
造

D
1
9
9
5

2
3

4
7

1
,9
1
1
.5
9
A

A
B

B
B

B
減
築

予
防

1
0
%

1
6
.0
0

4
.3

0
2
0
.3
0

2
2
1

1
0
3
2
市
営
力
長
住
宅
-
自
転
車
置
場

S
造

J
1
9
9
5

2
3

3
1

5
3
.6
7
A

A
-

-
B

B
減
築

予
防

※
1
0
%

6
.0
0

3
.0

-
3

6
.0
0

2
8
4

1
0
3
3
市
営
力
長
住
宅
-
住
宅
・
Ｂ
棟

R
C
造

D
1
9
9
6

2
2

4
7

1
,9
1
1
.5
9
A

A
B

B
B

B
減
築

予
防

1
0
%

1
6
.0
0

4
.3

0
2
0
.3
0

2
2
2

1
0
3
4
市
営
力
長
住
宅
-
集
会
所

R
C
造

D
1
9
9
6

2
2

4
7

6
9
.1
1
A

A
B

B
B

B
減
築

予
防

1
0
%

1
6
.0
0

4
.3

0
2
0
.3
0

2
2
3

1
0
4
1
木
賀
公
園
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
プ
ー
ル
（
監
視
所
）
-
監
視
所

R
C
造

A
1
9
8
0

3
8

4
7

1
7
6
.6
8
B

C
B

B
B

B
廃
止

事
後
①

1
0
0
%

3
7
.0
0

4
.3

-
3

3
8
.3
0

8
4

1
0
5
1
五
明
公
園
（
倉
庫
）
-
倉
庫

S
造

E
1
9
8
3

3
5

3
1

3
6
.0
0
B

C
B

-
B

B
現
状
維
持

事
後
②

※
0
%

3
3
.0
0

3
.3

-
3

3
3
.3
0

1
1
5

1
0
6
1
蘇
南
公
園
（
器
具
庫
等
）
-
器
具
庫

S
造

E
2
0
0
3

1
5

3
1

1
7
1
.0
0
B

B
B

B
B

B
現
状
維
持

事
後
②

※
0
%

3
0
.0
0

4
.3

-
3

3
1
.3
0

1
4
5

1
0
6
2
蘇
南
公
園
（
器
具
庫
等
）
-
休
憩
所
ベ
ン
チ
含
む

R
C
造

H
2
0
0
7

1
1

3
8

4
0
.5
0
B

A
-

-
-

A
現
状
維
持

事
後
②

0
%

8
.0
0

2
.0

-
3

7
.0
0

2
7
9

1
0
6
3
蘇
南
公
園
（
器
具
庫
等
）
-
休
憩
室

ア
ル
ミ
造

J
2
0
1
3

5
2
4

3
1
.3
2
A

A
C

-
-

A
現
状
維
持

事
後
②

0
%

1
3
.0
0

2
.3

-
3

1
2
.3
0

2
5
3

1
0
7
1
中
央
公
園
（
便
所
兼
機
械
室
）
-
便
所
兼
機
械
室

R
C
造

A
1
9
8
4

3
4

3
8

6
5
.0
0
D

B
B

B
B

B
現
状
維
持

事
後
②

0
%

4
8
.6
7

4
.3

0
5
2
.9
7

1
8

1
0
8
1
曼
陀
羅
寺
公
園
（
休
憩
所
等
）
-
休
憩
所

W
造

G
1
9
7
2

4
6

1
5

6
4
.5
6
C

C
C

D
C

B
現
状
維
持

事
後
②

0
%

6
7
.3
3

4
.3

0
7
1
.6
3

1

1
0
8
2
曼
陀
羅
寺
公
園
（
休
憩
所
等
）
-
便
所
（
東
）

C
B
造

H
1
9
8
2

3
6

3
4

5
7
.9
2
A

A
A

-
A

A
現
状
維
持

事
後
②

0
%

0
.0
0

3
.3

-
3

0
.3
0

3
0
1

1
0
8
3
曼
陀
羅
寺
公
園
（
休
憩
所
等
）
-
屋
外
ス
テ
ー
ジ

S
造

J
1
9
8
3

3
5

4
0

5
4
.0
0
A

A
A

-
B

A
現
状
維
持

事
後
②

0
%

4
.0
0

3
.3

0
7
.3
0

2
7
1

1
0
8
4
曼
陀
羅
寺
公
園
（
休
憩
所
等
）
-
便
所
（
北
）

W
造

G
1
9
8
8

3
0

1
5

3
9
.9
1
B

A
A

A
A

A
現
状
維
持

事
後
②

0
%

8
.0
0

4
.3

-
3

9
.3
0

2
6
6

1
0
8
5
曼
陀
羅
寺
公
園
（
休
憩
所
等
）
-
便
所
（
西
）

W
造

G
1
9
9
4

2
4

1
5

3
3
.0
5
A

A
A

A
A

B
現
状
維
持

事
後
②

0
%

2
.0
0

4
.3

-
3

3
.3
0

2
9
3

1
0
8
6
曼
陀
羅
寺
公
園
（
休
憩
所
等
）
-
屋
外
ス
テ
ー
ジ

S
造

J
2
0
0
8

1
0

4
0

3
6
.0
0
A

A
-

-
A

A
現
状
維
持

事
後
②

0
%

0
.0
0

3
.0

0
3
.0
0

2
9
5

1
0
9
1
江
南
駅
前
便
所
-
便
所

R
C
造

A
1
9
9
3

2
5

3
8

3
1
.4
6
A

A
B

A
A

A
現
状
維
持

事
後
②

0
%

6
.0
0

4
.3

-
3

7
.3
0

2
7
4

1
1
0
1

一
般
廃
棄
物
最
終
処
分
場
（
管
理
室
及
び
機
械
室
）
-
管
理
室
及
び
機
械
室

S
造

E
1
9
9
2

2
6

3
1

1
6
3
.5
7
B

B
B

B
C

B
廃
止

事
後
①

1
0
0
%

3
4
.6
7

4
.3

0
3
8
.9
7

8
3

40



保
全
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
①
　
管
理
類
型
：
予
防
保
全
型
管
理
（
付
属
棟
を
除
く
）
（
1
）

（
千
円
）
　
　
　
　
　
　

個
別
順
位
番 号

施
設
名

棟
名

経
過
年
数
優
先
順
位

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

1
5
5
-
2
宮
田
小
学
校

校
舎
（
北
）

5
4

3
屋 壁 機
1
6
8
,1
7
7

2
5
4
-
1
布
袋
北
小
学
校

校
舎
（
北
）

5
2

4
屋 内 機
1
0
1
,2
9
3

3
1
6
-
1
宮
田
地
区
学
習
等
供
用
施
設
会
館

2
8

5
屋 壁 内
1
9
,9
0
3

大
4
1
,6
0
1
大
4
1
,6
0
1

4
1
-
1
市
民
文
化
会
館

会
館
及
び
資
料
館

3
4

6
予
3
5
2
,7
2
9
予
3
5
2
,7
2
9

5
1
-
2
市
民
文
化
会
館

ふ
じ
の
は
な
会
館

3
4

7
予
1
0
0
,0
0
6
予
1
0
0
,0
0
6

6
5
4
-
2
布
袋
北
小
学
校

校
舎
（
南
）

4
4

8

屋 壁 内 機

1
3
9
,5
4
0

予
1
9
4
,8
8
8

7
5
1
-
4
古
知
野
南
小
学
校

校
舎
（
南
）

4
9

1
0

屋 壁 機
1
4
4
,9
8
7

8
5
7
-
4
藤
里
小
学
校

校
舎
（
南
）

4
8

1
1

屋 壁 機
1
9
1
,3
1
0

9
8
1
-
1
布
袋
北
保
育
園

園
舎

4
3

1
3

屋 内 機
4
4
,9
4
9

予
7
3
,9
2
9

1
0
7
8
-
1
藤
里
保
育
園

園
舎

4
7

1
4

壁 内 機 外

4
2
,5
0
6

1
1
4
9
-
2
古
知
野
東
小
学
校

校
舎

5
1

1
5

屋 壁
1
4
2
,3
0
0

1
2
6
1
-
1
宮
田
中
学
校

校
舎
（
北
）

5
1

1
6

屋 機 外
7
8
,3
4
9

1
3
5
5
-
1
0
宮
田
小
学
校

校
舎
（
北
）

3
1

1
7

大
2
,7
9
4
大

2
,7
9
4

1
4
5
1
-
6
古
知
野
南
小
学
校

体
育
館

4
7

1
9

屋 機
1
9
,8
1
2

1
5
5
1
-
1
古
知
野
南
小
学
校

校
舎
（
北
）

5
3

2
0

屋 機
7
8
,9
3
2

1
6
2
0
-
1
布
袋
北
部
地
区
学
習
等
供
用
施
設
会
館

4
0

2
1

壁 機
1
1
,6
0
0

1
7
7
2
-
1
古
知
野
東
保
育
園

園
舎

3
9

2
2

大
8
3
,1
9
6
大
8
3
,1
9
6

1
8
4
-
1
古
知
野
北
公
民
館

公
民
館

5
2

2
4

内 機 電
2
7
,5
7
0

1
9
5
3
-
1
布
袋
小
学
校

校
舎
（
北
）

5
0

2
5

屋
3
2
,6
8
6

2
0
5
5
-
6
宮
田
小
学
校

体
育
館

4
8

2
6

機
6
,6
0
6

2
1
5
7
-
5
藤
里
小
学
校

体
育
館

4
8

2
7

機
6
,5
7
2

2
2
6
1
-
5
宮
田
中
学
校

体
育
館

4
4

2
8

機
6
,9
9
4

予
9
0
,5
0
6

2
3
5
6
-
3
草
井
小
学
校

体
育
館

4
3

2
9

機
5
,9
0
5

予
7
6
,4
1
5

2
4
5
4
-
4
布
袋
北
小
学
校

体
育
館

4
2

3
0

機
5
,4
4
8

予
7
0
,5
0
9

2
5
5
8
-
6
門
弟
山
小
学
校

体
育
館

4
0

3
1

機
5
,8
9
3

2
6
1
8
-
1
草
井
地
区
学
習
等
供
用
施
設
【
児
童
館
】
会
館

4
2

3
2

内 機 外
1
6
,0
7
9

予
4
2
,3
1
3

2
7
5
3
-
4
布
袋
小
学
校

校
舎
（
南
）

4
8

3
3

屋
4
1
,6
0
4

2
8
5
5
-
7
宮
田
小
学
校

配
膳
室

4
7

3
4

機
7
3
5

2
9
5
0
-
4
古
知
野
西
小
学
校

配
膳
室

4
6

3
5

機
1
,1
6
6

3
0
5
6
-
1
草
井
小
学
校

校
舎
（
北
）

4
7

3
8

壁
5
0
,9
0
8

3
1
6
2
-
1
1
北
部
中
学
校

校
舎
（
北
）

3
5

3
9

大
5
9
,8
8
8
大
5
9
,8
8
8

3
2
6
8
-
1
宮
田
南
保
育
園

園
舎

3
5

4
3

大
7
9
,9
5
4
大
7
9
,9
5
4

3
3
5
-
1
古
知
野
東
公
民
館

公
民
館

2
9

4
4

屋
9
,3
7
2

3
4
9
7
-
1
在
宅
障
害
者
デ
イ
・
サ
ー
ビ
ス
施
設
あ
ゆ
み
会
館

2
8

4
5

屋
6
,1
0
7

3
5
8
4
-
1
古
知
野
児
童
館

児
童
館

1
9

4
6

予
3
9
,7
6
2

3
6
5
9
-
2
古
知
野
中
学
校

脱
履
室
（
東
）

4
9

4
7

壁 内
2
,1
7
5

3
7
5
9
-
6
古
知
野
中
学
校

脱
履
室
（
西
）

4
3

4
8

壁 内
2
,1
6
2

予
9
,0
1
0

3
8
5
1
-
8
古
知
野
南
小
学
校

渡
り
廊
下
（
東
）

4
2

5
1

屋 壁
3
,5
7
2

予
1
0
,3
8
5

3
9
5
7
-
1
0
藤
里
小
学
校

渡
り
廊
下
（
西
）

4
1

5
2

屋 壁
2
,7
5
1

予
7
,9
9
8

4
0
6
3
-
5
西
部
中
学
校

体
育
館

3
6

5
3

大
9
1
,7
2
4
大
9
1
,7
2
4

4
1
4
9
-
1
古
知
野
東
小
学
校

校
舎
（
家
庭
科
室
）
5
3

5
4

機
1
,4
0
4

4
2
5
0
-
1
古
知
野
西
小
学
校

校
舎
（
南
）

5
1

5
5

機
2
1
,9
3
0

4
3
5
0
-
2
古
知
野
西
小
学
校

校
舎
（
北
）

4
6

5
6

機
3
2
,0
3
9

予
2
1
6
,4
8
1

4
4
7
7
-
1
中
央
保
育
園

園
舎

4
2

5
7

機
1
4
,1
1
7

予
8
2
,0
7
5

4
5
5
3
-
3
布
袋
小
学
校

脱
履
室
（
東
）
及
び
渡
り
廊
下
（
東
）
4
8

5
8

屋
2
,0
5
9

予
1
4
,7
0
9

4
6
7
0
-
1
古
知
野
西
保
育
園

園
舎

3
6

5
9

大
7
6
,8
1
5
大
7
6
,8
1
5

4
7
9
8
-
1
心
身
障
害
者
小
規
模
授
産
施
設
授
産
所

2
4

6
0

内
2
,4
2
8

大
9
,3
8
1
大

9
,3
8
1

4
8
1
0
2
-
1
市
営
東
野
住
宅

住
宅
・
Ａ
棟

2
0

6
1

壁
1
0
,2
9
0

4
9
1
0
2
-
3
市
営
東
野
住
宅

住
宅
・
Ｂ
棟

1
9

6
2

予
1
5
4
,3
8
3

5
0
6
2
-
1
北
部
中
学
校

校
舎
（
中
）

5
4

6
3

壁 機
8
1
,6
7
4

5
1
6
2
-
4
北
部
中
学
校

校
舎
（
南
）

5
3

6
4

壁 機
5
5
,8
4
7

5
2
5
7
-
1
藤
里
小
学
校

校
舎
（
北
）

5
0

6
5

壁 機
8
5
,7
0
8

5
3
5
9
-
1
古
知
野
中
学
校

校
舎
（
北
）

5
0

6
6

内 機
8
9
,5
6
6

5
4
2
5
-
1
市
役
所

庁
舎
（
西
）

5
6

7
4

5
5
2
5
-
3
市
役
所

庁
舎
（
東
）

4
4

7
5

5
6
6
2
-
6
北
部
中
学
校

脱
履
室
（
西
）
及
び
渡
り
廊
下
（
西
）
5
3

7
6

内
2
,7
7
5

5
7
5
7
-
9
藤
里
小
学
校

脱
履
室
（
西
）
及
び
機
械
室

4
4

7
7

内
2
,5
5
2

5
8
6
1
-
7
宮
田
中
学
校

脱
履
室
及
び
渡
り
廊
下
（
東
）
4
3

7
8

壁
4
,3
5
0

予
2
1
,3
2
1

5
9
3
5
-
1
消
防
本
部
（
東
分
署
）

庁
舎
（
事
務
棟
）

2
1

7
9

大
4
4
,6
2
7

6
0
8
0
-
1
布
袋
東
保
育
園

園
舎

4
3

8
1

機
9
,9
8
5

予
5
8
,0
5
5

6
1
6
6
-
1
あ
ず
ま
保
育
園

園
舎

4
1

8
2

機
1
2
,9
8
5

予
7
5
,4
9
6

6
2
5
5
-
4
宮
田
小
学
校

脱
履
室
（
西
）
及
び
渡
り
廊
下
（
西
）
5
3

8
6

6
3
5
2
-
1
古
知
野
北
小
学
校

校
舎
（
北
）

4
8

8
7

予
1
6
0
,3
3
5

6
4
5
6
-
2
草
井
小
学
校

校
舎
（
南
）

4
3

8
8

予
1
6
9
,1
2
1

6
5
5
6
-
4
草
井
小
学
校

機
械
室
及
び
脱
履
室
（
北
）
4
3

8
9

予
2
3
,6
3
6

6
6
5
2
-
3
古
知
野
北
小
学
校

校
舎
（
南
）

4
2

9
0

予
1
9
6
,4
0
0

6
7
5
1
-
1
3
古
知
野
南
小
学
校

配
膳
室

2
7

9
2

大
7
,9
9
1
大

7
,9
9
1

6
8
5
1
-
1
4
古
知
野
南
小
学
校

体
育
館
脱
履
室

2
4

9
5

大
3
,0
9
5
大

3
,0
9
5

6
9
5
3
-
1
3
布
袋
小
学
校

配
膳
室

1
9

9
6

予
5
,1
2
5

7
0
5
5
-
5
宮
田
小
学
校

脱
履
室
（
東
）
及
び
渡
り
廊
下
（
東
）
5
1

9
7

壁
1
,4
1
8

7
1
5
7
-
6
藤
里
小
学
校

渡
り
廊
下
（
東
）

4
8
1
0
1

屋
1
,2
4
7

7
2
3
4
-
1
消
防
本
部
（
本
署
）

庁
舎

3
2
1
0
2

大
2
3
0
,3
1
5
大
2
3
0
,3
1
5

7
3
7
9
-
1
布
袋
西
保
育
園

園
舎

3
9
1
0
3

大
7
6
,6
1
8
大
7
6
,6
1
8

7
4
7
3
-
1
古
知
野
南
保
育
園

園
舎

3
8
1
0
4

大
7
1
,5
9
4
大
7
1
,5
9
4

7
5
5
9
-
1
3
古
知
野
中
学
校

ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス
（
北
）
2
9
1
0
6

大
8
,0
3
1
大

8
,0
3
1

7
6
3
-
1
古
知
野
西
公
民
館

公
民
館

2
6
1
0
8

大
4
2
,8
6
9
大
4
2
,8
6
9

7
7
1
0
2
-
2
市
営
東
野
住
宅

集
会
所

1
9
1
1
1

予
4
,9
2
8

7
8
5
5
-
3
宮
田
小
学
校

校
舎
（
南
）

5
4
1
1
3

機
2
3
,6
0
0

7
9
5
9
-
1
0
古
知
野
中
学
校

ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス
（
南
）
4
0
1
1
4

内
1
,2
6
0

8
0
5
1
-
7
古
知
野
南
小
学
校

渡
り
廊
下
（
中
）

4
7
1
1
7

壁
2
,4
1
5

8
1
5
6
-
5
草
井
小
学
校

渡
り
廊
下
（
西
）

4
3
1
1
8

壁
2
,6
1
7

予
1
2
,8
3
0

8
2
5
2
-
5
古
知
野
北
小
学
校

渡
り
廊
下
（
西
）

4
2
1
1
9

壁
2
,3
9
6

予
1
1
,7
4
4

8
3
6
2
-
9
北
部
中
学
校

渡
り
廊
下
（
東
）

3
9
1
2
0

大
6
,2
3
7
大

6
,2
3
7

8
4
6
3
-
3
西
部
中
学
校

渡
り
廊
下

3
7
1
2
1

大
7
,4
0
7
大

7
,4
0
7

8
5
6
2
-
1
2
北
部
中
学
校

渡
り
廊
下
（
北
）

3
5
1
2
2

大
6
,4
7
5
大

6
,4
7
5

8
6
5
7
-
2
藤
里
小
学
校

脱
履
室
（
東
）
及
び
更
衣
室

4
9
1
2
4

8
7
5
3
-
2
布
袋
小
学
校

脱
履
室
（
西
）

4
9
1
2
5

8
8
5
2
-
2
古
知
野
北
小
学
校

脱
履
室
（
東
）

4
8
1
2
6

予
7
,0
4
5

8
9
6
0
-
3
布
袋
中
学
校

脱
履
室
及
び
機
械
室

4
6
1
2
7

予
1
8
,1
4
4

9
0
5
0
-
3
古
知
野
西
小
学
校

渡
り
廊
下

4
6
1
2
8

予
1
4
,1
3
4

9
1
5
6
-
6
草
井
小
学
校

脱
履
室
（
南
）

4
3
1
2
9

予
7
,2
1
7

9
2
5
2
-
4
古
知
野
北
小
学
校

脱
履
室
（
西
）

4
2
1
3
0

予
8
,4
6
0

9
3
4
3
-
1
消
防
団
第
4
分
団
本
部
車
庫
車
庫

1
4
1
4
6

予
6
,0
7
5

9
4
7
5
-
1
小
鹿
保
育
園

園
舎

4
6
1
4
8

機
8
,8
7
7

予
5
1
,6
1
3

9
5
6
7
-
1
宮
田
東
保
育
園

園
舎

4
5
1
4
9

機
1
7
,2
9
0

予
1
0
0
,5
2
1

9
6
8
3
-
1
門
弟
山
保
育
園

園
舎

4
5
1
5
0

機
9
,6
0
1

予
5
5
,8
1
9

9
7
5
3
-
5
布
袋
小
学
校

屋
外
階
段
（
南
舎
）
4
8
1
5
1

予
2
,7
2
7

9
8
5
0
-
9
古
知
野
西
小
学
校

体
育
館
脱
履
室

2
6
1
5
4

大
4
,2
4
5
大

4
,2
4
5

9
9
5
3
-
9
布
袋
小
学
校

体
育
館

3
5
1
5
5

大
8
9
,5
6
8
大
8
9
,5
6
8

1
0
0
5
2
-
8
古
知
野
北
小
学
校

体
育
館

2
8
1
5
6

大
9
0
,0
4
1
大
9
0
,0
4
1

1
0
1
4
9
-
6
古
知
野
東
小
学
校

体
育
館

2
5
1
5
7

大
9
0
,6
6
9
大
9
0
,6
6
9

1
0
2
2
-
1
布
袋
ふ
れ
あ
い
会
館
【
布
袋
支
所
】
庁
舎

1
6
1
5
8

予
1
1
6
,1
0
3

1
0
3
5
1
-
3
古
知
野
南
小
学
校

脱
履
室

5
2
1
5
9

1
0
4
5
9
-
3
古
知
野
中
学
校

校
舎
（
南
）

4
6
1
6
0

予
3
8
0
,6
4
0

1
0
5
6
0
-
7
布
袋
中
学
校

ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス

4
1
1
6
1

予
7
,8
7
3

1
0
6
6
3
-
7
西
部
中
学
校

ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス
（
北
）
3
4
1
6
3

大
8
,0
3
1
大

8
,0
3
1

1
0
7
2
2
-
1
武
道
館

武
道
館

3
3
1
6
4

大
3
4
9
,4
9
5
大
3
4
9
,4
9
5

1
0
8
2
3
-
1
市
営
グ
ラ
ン
ド
管
理
棟

管
理
棟
及
び
観
覧
席

3
3
1
6
6

大
3
2
,1
2
5
大
3
2
,1
2
5

1
0
9
8
5
-
1
藤
ケ
丘
児
童
館

児
童
館

1
8
1
6
7

予
3
3
,5
6
2

1
1
0
5
4
-
6
布
袋
北
小
学
校

渡
り
廊
下
（
中
）

3
9
1
6
8

大
3
,6
8
7
大

3
,6
8
7

1
1
1
6
9
-
1
宮
田
保
育
園

園
舎

4
0
1
6
9

機
1
5
,1
5
0

1
1
2
6
1
-
2
宮
田
中
学
校

校
舎
（
南
）

4
7
1
7
0

予
2
9
2
,2
9
5

1
1
3
7
4
-
1
古
知
野
北
保
育
園

園
舎

3
7
1
7
4

大
5
5
,6
7
6
大
5
5
,6
7
6

1
1
4
4
1
-
1
消
防
団
第
3
分
団
小
折
車
庫
車
庫

2
7
1
7
6

予
2
,1
4
6

1
1
5
3
8
-
1
消
防
団
第
2
分
団
宮
後
車
庫
車
庫

2
4
1
7
9

大
2
,8
3
5
大

2
,8
3
5

予
2
,3
6
3

1
1
6
2
9
-
1
環
境
事
業
セ
ン
タ
ー

事
務
所

1
7
1
8
0

予
4
6
,8
9
6

1
1
7
5
7
-
7
藤
里
小
学
校

渡
り
廊
下
（
体
育
館
）
4
8
1
8
1

予
6
,1
4
3

1
1
8
5
6
-
7
草
井
小
学
校

渡
り
廊
下
（
東
）

4
3
1
8
2

予
6
,4
1
5

1
1
9
5
4
-
5
布
袋
北
小
学
校

渡
り
廊
下
（
体
育
館
）
4
2
1
8
3

予
2
,1
0
9

1
2
0
6
0
-
6
布
袋
中
学
校

渡
り
廊
下
（
東
）

4
1
1
8
4

予
1
5
,5
0
3

1
2
1
5
3
-
6
布
袋
小
学
校

渡
り
廊
下
（
西
）

4
0
1
8
5

1
2
2
2
8
-
2
市
役
所
西
分
庁
舎

庁
舎
（
東
）

5
3
1
8
7

2
0
3
7

2
0
3
6

2
0
2
5

2
0
2
6

2
0
2
7

2
0
2
8

2
0
2
9

2
0
3
0

2
0
3
1

2
0
3
2

2
0
3
3

2
0
3
4

2
0
3
5

2
0
2
4

2
0
1
9

2
0
2
0

2
0
2
1

2
0
2
2

2
0
2
3

※
上
記
の
表
は
、
本
計
画
に
お
け
る
工
事
優
先
度
、
更
新
費
用
の
試
算
結
果
の
考
え
方
に
基
づ
き
、
機
械
的
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
り
、

　
実
際
の
実
施
時
期
、
更
新
費
用
と
は
異
な
り
ま
す
。

凡
例

更
更
新

大
大
規
模
改
修

予
予
防
保
全
改
修

屋
屋
根
の
部
位
修
繕

壁
外
壁
の
部
位
修
繕

内
内
装
の
部
位
修
繕

機
機
械
設
備
の
部
位
修
繕

電
電
気
設
備
の
部
位
修
繕

外
屋
外
の
部
位
修
繕

付
属
棟
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保
全
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
①
　
管
理
類
型
：
予
防
保
全
型
管
理
（
付
属
棟
を
除
く
）
（
2
）

（
千
円
）
　
　
　
　
　
　

個
別
順
位
番 号

施
設
名

棟
名

経
過
年
数
優
先
順
位

1
5
5
-
2
宮
田
小
学
校

校
舎
（
北
）

5
4

3

2
5
4
-
1
布
袋
北
小
学
校

校
舎
（
北
）

5
2

4

3
1
6
-
1
宮
田
地
区
学
習
等
供
用
施
設
会
館

2
8

5

4
1
-
1
市
民
文
化
会
館

会
館
及
び
資
料
館

3
4

6
5
1
-
2
市
民
文
化
会
館

ふ
じ
の
は
な
会
館

3
4

7

6
5
4
-
2
布
袋
北
小
学
校

校
舎
（
南
）

4
4

8

7
5
1
-
4
古
知
野
南
小
学
校

校
舎
（
南
）

4
9

1
0

8
5
7
-
4
藤
里
小
学
校

校
舎
（
南
）

4
8

1
1

9
8
1
-
1
布
袋
北
保
育
園

園
舎

4
3

1
3

1
0
7
8
-
1
藤
里
保
育
園

園
舎

4
7

1
4

1
1
4
9
-
2
古
知
野
東
小
学
校

校
舎

5
1

1
5

1
2
6
1
-
1
宮
田
中
学
校

校
舎
（
北
）

5
1

1
6

1
3
5
5
-
1
0
宮
田
小
学
校

校
舎
（
北
）

3
1

1
7

1
4
5
1
-
6
古
知
野
南
小
学
校

体
育
館

4
7

1
9

1
5
5
1
-
1
古
知
野
南
小
学
校

校
舎
（
北
）

5
3

2
0

1
6
2
0
-
1
布
袋
北
部
地
区
学
習
等
供
用
施
設
会
館

4
0

2
1

1
7
7
2
-
1
古
知
野
東
保
育
園

園
舎

3
9

2
2

1
8
4
-
1
古
知
野
北
公
民
館

公
民
館

5
2

2
4

1
9
5
3
-
1
布
袋
小
学
校

校
舎
（
北
）

5
0

2
5

2
0
5
5
-
6
宮
田
小
学
校

体
育
館

4
8

2
6

2
1
5
7
-
5
藤
里
小
学
校

体
育
館

4
8

2
7

2
2
6
1
-
5
宮
田
中
学
校

体
育
館

4
4

2
8

2
3
5
6
-
3
草
井
小
学
校

体
育
館

4
3

2
9

2
4
5
4
-
4
布
袋
北
小
学
校

体
育
館

4
2

3
0

2
5
5
8
-
6
門
弟
山
小
学
校

体
育
館

4
0

3
1

2
6
1
8
-
1
草
井
地
区
学
習
等
供
用
施
設
【
児
童
館
】
会
館

4
2

3
2

2
7
5
3
-
4
布
袋
小
学
校

校
舎
（
南
）

4
8

3
3

2
8
5
5
-
7
宮
田
小
学
校

配
膳
室

4
7

3
4

2
9
5
0
-
4
古
知
野
西
小
学
校

配
膳
室

4
6

3
5

3
0
5
6
-
1
草
井
小
学
校

校
舎
（
北
）

4
7

3
8

3
1
6
2
-
1
1
北
部
中
学
校

校
舎
（
北
）

3
5

3
9

3
2
6
8
-
1
宮
田
南
保
育
園

園
舎

3
5

4
3

3
3
5
-
1
古
知
野
東
公
民
館

公
民
館

2
9

4
4

3
4
9
7
-
1
在
宅
障
害
者
デ
イ
・
サ
ー
ビ
ス
施
設
あ
ゆ
み
会
館

2
8

4
5

3
5
8
4
-
1
古
知
野
児
童
館

児
童
館

1
9

4
6

3
6
5
9
-
2
古
知
野
中
学
校

脱
履
室
（
東
）

4
9

4
7

3
7
5
9
-
6
古
知
野
中
学
校

脱
履
室
（
西
）

4
3

4
8

3
8
5
1
-
8
古
知
野
南
小
学
校

渡
り
廊
下
（
東
）

4
2

5
1

3
9
5
7
-
1
0
藤
里
小
学
校

渡
り
廊
下
（
西
）

4
1

5
2

4
0
6
3
-
5
西
部
中
学
校

体
育
館

3
6

5
3

4
1
4
9
-
1
古
知
野
東
小
学
校

校
舎
（
家
庭
科
室
）
5
3

5
4

4
2
5
0
-
1
古
知
野
西
小
学
校

校
舎
（
南
）

5
1

5
5

4
3
5
0
-
2
古
知
野
西
小
学
校

校
舎
（
北
）

4
6

5
6

4
4
7
7
-
1
中
央
保
育
園

園
舎

4
2

5
7

4
5
5
3
-
3
布
袋
小
学
校

脱
履
室
（
東
）
及
び
渡
り
廊
下
（
東
）
4
8

5
8

4
6
7
0
-
1
古
知
野
西
保
育
園

園
舎

3
6

5
9

4
7
9
8
-
1
心
身
障
害
者
小
規
模
授
産
施
設
授
産
所

2
4

6
0

4
8
1
0
2
-
1
市
営
東
野
住
宅

住
宅
・
Ａ
棟

2
0

6
1

4
9
1
0
2
-
3
市
営
東
野
住
宅

住
宅
・
Ｂ
棟

1
9

6
2

5
0
6
2
-
1
北
部
中
学
校

校
舎
（
中
）

5
4

6
3

5
1
6
2
-
4
北
部
中
学
校

校
舎
（
南
）

5
3

6
4

5
2
5
7
-
1
藤
里
小
学
校

校
舎
（
北
）

5
0

6
5

5
3
5
9
-
1
古
知
野
中
学
校

校
舎
（
北
）

5
0

6
6

5
4
2
5
-
1
市
役
所

庁
舎
（
西
）

5
6

7
4

5
5
2
5
-
3
市
役
所

庁
舎
（
東
）

4
4

7
5

5
6
6
2
-
6
北
部
中
学
校

脱
履
室
（
西
）
及
び
渡
り
廊
下
（
西
）
5
3

7
6

5
7
5
7
-
9
藤
里
小
学
校

脱
履
室
（
西
）
及
び
機
械
室

4
4

7
7

5
8
6
1
-
7
宮
田
中
学
校

脱
履
室
及
び
渡
り
廊
下
（
東
）
4
3

7
8

5
9
3
5
-
1
消
防
本
部
（
東
分
署
）

庁
舎
（
事
務
棟
）

2
1

7
9

6
0
8
0
-
1
布
袋
東
保
育
園

園
舎

4
3

8
1

6
1
6
6
-
1
あ
ず
ま
保
育
園

園
舎

4
1

8
2

6
2
5
5
-
4
宮
田
小
学
校

脱
履
室
（
西
）
及
び
渡
り
廊
下
（
西
）
5
3

8
6

6
3
5
2
-
1
古
知
野
北
小
学
校

校
舎
（
北
）

4
8

8
7

6
4
5
6
-
2
草
井
小
学
校

校
舎
（
南
）

4
3

8
8

6
5
5
6
-
4
草
井
小
学
校

機
械
室
及
び
脱
履
室
（
北
）
4
3

8
9

6
6
5
2
-
3
古
知
野
北
小
学
校

校
舎
（
南
）

4
2

9
0

6
7
5
1
-
1
3
古
知
野
南
小
学
校

配
膳
室

2
7

9
2

6
8
5
1
-
1
4
古
知
野
南
小
学
校

体
育
館
脱
履
室

2
4

9
5

6
9
5
3
-
1
3
布
袋
小
学
校

配
膳
室

1
9

9
6

7
0
5
5
-
5
宮
田
小
学
校

脱
履
室
（
東
）
及
び
渡
り
廊
下
（
東
）
5
1

9
7

7
1
5
7
-
6
藤
里
小
学
校

渡
り
廊
下
（
東
）

4
8
1
0
1

7
2
3
4
-
1
消
防
本
部
（
本
署
）

庁
舎

3
2
1
0
2

7
3
7
9
-
1
布
袋
西
保
育
園

園
舎

3
9
1
0
3

7
4
7
3
-
1
古
知
野
南
保
育
園

園
舎

3
8
1
0
4

7
5
5
9
-
1
3
古
知
野
中
学
校

ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス
（
北
）
2
9
1
0
6

7
6
3
-
1
古
知
野
西
公
民
館

公
民
館

2
6
1
0
8

7
7
1
0
2
-
2
市
営
東
野
住
宅

集
会
所

1
9
1
1
1

7
8
5
5
-
3
宮
田
小
学
校

校
舎
（
南
）

5
4
1
1
3

7
9
5
9
-
1
0
古
知
野
中
学
校

ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス
（
南
）
4
0
1
1
4

8
0
5
1
-
7
古
知
野
南
小
学
校

渡
り
廊
下
（
中
）

4
7
1
1
7

8
1
5
6
-
5
草
井
小
学
校

渡
り
廊
下
（
西
）

4
3
1
1
8

8
2
5
2
-
5
古
知
野
北
小
学
校

渡
り
廊
下
（
西
）

4
2
1
1
9

8
3
6
2
-
9
北
部
中
学
校

渡
り
廊
下
（
東
）

3
9
1
2
0

8
4
6
3
-
3
西
部
中
学
校

渡
り
廊
下

3
7
1
2
1

8
5
6
2
-
1
2
北
部
中
学
校

渡
り
廊
下
（
北
）

3
5
1
2
2

8
6
5
7
-
2
藤
里
小
学
校

脱
履
室
（
東
）
及
び
更
衣
室

4
9
1
2
4

8
7
5
3
-
2
布
袋
小
学
校

脱
履
室
（
西
）

4
9
1
2
5

8
8
5
2
-
2
古
知
野
北
小
学
校

脱
履
室
（
東
）

4
8
1
2
6

8
9
6
0
-
3
布
袋
中
学
校

脱
履
室
及
び
機
械
室

4
6
1
2
7

9
0
5
0
-
3
古
知
野
西
小
学
校

渡
り
廊
下

4
6
1
2
8

9
1
5
6
-
6
草
井
小
学
校

脱
履
室
（
南
）

4
3
1
2
9

9
2
5
2
-
4
古
知
野
北
小
学
校

脱
履
室
（
西
）

4
2
1
3
0

9
3
4
3
-
1
消
防
団
第
4
分
団
本
部
車
庫
車
庫

1
4
1
4
6

9
4
7
5
-
1
小
鹿
保
育
園

園
舎

4
6
1
4
8

9
5
6
7
-
1
宮
田
東
保
育
園

園
舎

4
5
1
4
9

9
6
8
3
-
1
門
弟
山
保
育
園

園
舎

4
5
1
5
0

9
7
5
3
-
5
布
袋
小
学
校

屋
外
階
段
（
南
舎
）
4
8
1
5
1

9
8
5
0
-
9
古
知
野
西
小
学
校

体
育
館
脱
履
室

2
6
1
5
4

9
9
5
3
-
9
布
袋
小
学
校

体
育
館

3
5
1
5
5

1
0
0
5
2
-
8
古
知
野
北
小
学
校

体
育
館

2
8
1
5
6

1
0
1
4
9
-
6
古
知
野
東
小
学
校

体
育
館

2
5
1
5
7

1
0
2
2
-
1
布
袋
ふ
れ
あ
い
会
館
【
布
袋
支
所
】
庁
舎

1
6
1
5
8

1
0
3
5
1
-
3
古
知
野
南
小
学
校

脱
履
室

5
2
1
5
9

1
0
4
5
9
-
3
古
知
野
中
学
校

校
舎
（
南
）

4
6
1
6
0

1
0
5
6
0
-
7
布
袋
中
学
校

ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス

4
1
1
6
1

1
0
6
6
3
-
7
西
部
中
学
校

ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス
（
北
）
3
4
1
6
3

1
0
7
2
2
-
1
武
道
館

武
道
館

3
3
1
6
4

1
0
8
2
3
-
1
市
営
グ
ラ
ン
ド
管
理
棟

管
理
棟
及
び
観
覧
席

3
3
1
6
6

1
0
9
8
5
-
1
藤
ケ
丘
児
童
館

児
童
館

1
8
1
6
7

1
1
0
5
4
-
6
布
袋
北
小
学
校

渡
り
廊
下
（
中
）

3
9
1
6
8

1
1
1
6
9
-
1
宮
田
保
育
園

園
舎

4
0
1
6
9

1
1
2
6
1
-
2
宮
田
中
学
校

校
舎
（
南
）

4
7
1
7
0

1
1
3
7
4
-
1
古
知
野
北
保
育
園

園
舎

3
7
1
7
4

1
1
4
4
1
-
1
消
防
団
第
3
分
団
小
折
車
庫
車
庫

2
7
1
7
6

1
1
5
3
8
-
1
消
防
団
第
2
分
団
宮
後
車
庫
車
庫

2
4
1
7
9

1
1
6
2
9
-
1
環
境
事
業
セ
ン
タ
ー

事
務
所

1
7
1
8
0

1
1
7
5
7
-
7
藤
里
小
学
校

渡
り
廊
下
（
体
育
館
）
4
8
1
8
1

1
1
8
5
6
-
7
草
井
小
学
校

渡
り
廊
下
（
東
）

4
3
1
8
2

1
1
9
5
4
-
5
布
袋
北
小
学
校

渡
り
廊
下
（
体
育
館
）
4
2
1
8
3

1
2
0
6
0
-
6
布
袋
中
学
校

渡
り
廊
下
（
東
）

4
1
1
8
4

1
2
1
5
3
-
6
布
袋
小
学
校

渡
り
廊
下
（
西
）

4
0
1
8
5

1
2
2
2
8
-
2
市
役
所
西
分
庁
舎

庁
舎
（
東
）

5
3
1
8
7

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

更
5
8
1
,0
9
8
更
5
8
1
,0
9
8

更
3
3
6
,3
2
5
更
3
3
6
,3
2
5

予
3
4
,6
6
8

予
7
0
5
,4
5
7

予
2
0
0
,0
1
2

更
3
3
1
,3
1
0
更
3
3
1
,3
1
0

更
5
0
0
,9
7
0
更
5
0
0
,9
7
0

予
3
8
8
,8
4
1

更
6
6
1
,0
2
9
更
6
6
1
,0
2
9

更
1
2
5
,6
7
9

予
9
1
,6
0
7

更
1
5
5
,7
3
2
更
1
5
5
,7
3
2

更
7
0
3
,2
2
9
更
7
0
3
,2
2
9

更
4
0
6
,0
7
8
更
4
0
6
,0
7
8

予
2
,3
2
8

予
9
2
,7
3
8

更
1
7
9
,1
5
3
更
1
7
9
,1
5
3

更
4
6
5
,9
1
9
更
4
6
5
,9
1
9

予
4
5
,3
1
2

予
6
9
,3
3
0

更
9
6
,8
3
7
更
9
6
,8
3
7

更
3
9
6
,9
0
6
更
3
9
6
,9
0
6

予
8
5
,4
8
7

更
1
6
5
,1
4
4
更
1
6
5
,1
4
4

予
8
5
,0
4
5

更
1
6
4
,2
9
2
更
1
6
4
,2
9
2

更
1
7
4
,8
4
1
更
1
7
4
,8
4
1

更
1
4
7
,6
2
0

予
7
6
,2
5
7

予
2
9
7
,1
6
8

更
5
0
5
,1
8
6
更
5
0
5
,1
8
6

予
3
,7
4
9

更
6
,3
7
4
更

6
,3
7
4

予
6
,7
7
8

更
1
1
,5
2
3
更
1
1
,5
2
3

予
2
4
9
,5
4
7

更
4
2
4
,2
3
0
更
4
2
4
,2
3
0

予
4
9
,9
0
7

予
6
6
,6
2
8

大
4
0
,5
0
8
大
4
0
,5
0
8

予
3
3
,7
5
7

大
2
6
,3
9
3
大
2
6
,3
9
3

予
2
1
,9
9
4

大
4
0
,5
5
7
大
4
0
,5
5
7

更
1
5
,4
0
5
更
1
5
,4
0
5

更
1
5
,3
1
8

予
6
7
,2
6
4

更
1
3
,8
7
2
更
1
3
,8
7
2
更
2
5
1
,9
0
3
更
2
5
1
,9
0
3

更
3
6
8
,0
1
7
更
3
6
8
,0
1
7

更
2
5
,0
0
5
更
2
5
,0
0
5

予
6
4
,0
1
2

予
7
,8
1
7

大
1
1
1
,1
3
5
大
1
1
1
,1
3
5

大
1
6
6
,7
3
4
大
1
6
6
,7
3
4

更
3
9
4
,4
5
0
更
3
9
4
,4
5
0

更
2
6
9
,7
1
3
更
2
6
9
,7
1
3

更
4
1
3
,9
3
1
更
4
1
3
,9
3
1

更
4
0
9
,3
0
6
更
4
0
9
,3
0
6

更
5
7
3
,3
4
3
更
5
7
3
,3
4
3
予
4
8
6
,5
1
8

更
8
2
7
,0
8
1
更
8
2
7
,0
8
1

更
2
1
,0
6
0
更
2
1
,0
6
0

予
1
6
,3
5
8

更
2
7
,8
0
9
更
2
7
,8
0
9

更
3
6
,2
4
6

大
4
4
,6
2
7

更
9
8
,6
9
4

更
1
5
,4
2
2
更
1
5
,4
2
2

更
2
7
2
,5
6
9
更
2
7
2
,5
6
9

更
2
8
7
,5
0
5

更
4
0
,1
8
1

予
6
,6
6
0

予
2
,5
8
0

大
5
,2
2
8
大

5
,2
2
8

更
2
8
,6
9
3
更
2
8
,6
9
3

予
8
,9
1
0

更
1
5
,1
4
7
更
1
5
,1
4
7

予
2
1
5
,6
5
1

予
6
3
,8
4
8

予
5
9
,6
6
2

予
6
,6
9
2

予
3
5
,7
2
4

大
5
,3
2
2
大

5
,3
2
2

更
2
7
1
,0
8
2
更
2
7
1
,0
8
2

予
7
,8
7
3

予
1
1
,8
3
7

更
2
0
,1
2
3
更
2
0
,1
2
3

更
2
1
,8
1
2

予
5
,1
9
8

予
6
,1
7
2

予
5
,3
9
6

更
2
1
,6
6
5
更
2
1
,6
6
5

更
1
1
,9
0
3
更
1
1
,9
0
3

更
1
1
,9
7
6
更
1
1
,9
7
6
更
3
0
,8
4
5
更
3
0
,8
4
5

更
2
4
,0
2
8
更
2
4
,0
2
8

更
1
2
,2
6
9

大
7
,2
9
0
大

7
,2
9
0

更
8
7
,7
4
2
更
8
7
,7
4
2

更
1
7
0
,8
8
5
更
1
7
0
,8
8
5

更
9
4
,8
9
3
更
9
4
,8
9
3

更
4
,6
3
6
更

4
,6
3
6
予

3
,5
3
7

予
6
9
,1
4
0

予
6
6
,0
3
0

予
6
6
,4
9
1

大
1
2
5
,3
9
1
大
1
2
5
,3
9
1

更
1
6
,9
1
6
更
1
6
,9
1
6

更
6
4
7
,0
8
8
更
6
4
7
,0
8
8

予
6
,6
9
2
予
3
0
9
,2
8
8

予
2
8
,2
2
9

大
3
4
,2
3
4
大
3
4
,2
3
4

予
3
,0
7
2

予
8
8
,0
8
4

更
4
9
6
,9
0
2
更
4
9
6
,9
0
2

予
5
2
,5
2
5

更
4
,2
9
2
更

4
,2
9
2

予
2
,1
4
6

更
4
,7
2
5
更

4
,7
2
5

予
2
,3
6
3

大
5
0
,6
4
7
大
5
0
,6
4
7

更
1
0
,4
4
2
更
1
0
,4
4
2

更
1
0
,9
0
6

予
1
0
,4
9
2

更
9
7
,8
1
3
更
9
7
,8
1
3

2
0
5
5

2
0
4
9

2
0
5
0

2
0
5
1

2
0
5
2

2
0
5
3

2
0
5
4

2
0
4
3

2
0
4
4

2
0
4
5

2
0
4
6

2
0
4
7

2
0
4
8

2
0
3
8

2
0
3
9

2
0
4
0

2
0
4
1

2
0
4
2

※
上
記
の
表
は
、
本
計
画
に
お
け
る
工
事
優
先
度
、
更
新
費
用
の
試
算
結
果
の
考
え
方
に
基
づ
き
、
機
械
的
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
り
、

　
実
際
の
実
施
時
期
、
更
新
費
用
と
は
異
な
り
ま
す
。

凡
例

更
更
新

大
大
規
模
改
修

予
予
防
保
全
改
修

屋
屋
根
の
部
位
修
繕

壁
外
壁
の
部
位
修
繕

内
内
装
の
部
位
修
繕

機
機
械
設
備
の
部
位
修
繕

電
電
気
設
備
の
部
位
修
繕

外
屋
外
の
部
位
修
繕

付
属
棟
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保
全
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
①
　
管
理
類
型
：
予
防
保
全
型
管
理
（
付
属
棟
を
除
く
）
（
3
）

（
千
円
）
　
　
　
　
　
　

個
別
順
位
番 号

施
設
名

棟
名

経
過
年
数
優
先
順
位

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

2
0
3
7

2
0
3
6

2
0
2
5

2
0
2
6

2
0
2
7

2
0
2
8

2
0
2
9

2
0
3
0

2
0
3
1

2
0
3
2

2
0
3
3

2
0
3
4

2
0
3
5

2
0
2
4

2
0
1
9

2
0
2
0

2
0
2
1

2
0
2
2

2
0
2
3

1
2
3
6
1
-
3
宮
田
中
学
校

渡
り
廊
下
(西
）

4
7
1
8
8

壁
2
,8
3
1

1
2
4
8
2
-
1
布
袋
保
育
園

園
舎

4
2
1
8
9

機
1
0
,3
8
4

予
6
0
,3
7
4

1
2
5
7
6
-
1
草
井
保
育
園

園
舎

4
0
1
9
0

機
1
2
,1
0
8

1
2
6
5
2
-
9
古
知
野
北
小
学
校

渡
り
廊
下
（
体
育
館
）
2
8
1
9
2

大
1
7
,1
9
8
大
1
7
,1
9
8

1
2
7
6
0
-
1
布
袋
中
学
校

校
舎
（
南
）

4
7
1
9
4

予
2
3
1
,1
9
3

1
2
8
6
0
-
2
布
袋
中
学
校

校
舎
（
北
）

4
6
1
9
5

予
2
2
7
,8
1
1

1
2
9
7
1
-
1
古
知
野
中
保
育
園

園
舎

3
9
1
9
6

大
6
4
,9
9
9
大
6
4
,9
9
9

1
3
0
5
0
-
8
古
知
野
西
小
学
校

体
育
館

2
6
1
9
9

大
9
0
,4
6
1
大
9
0
,4
6
1

1
3
1
6
2
-
8
北
部
中
学
校

ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス
（
北
）
3
9
2
0
4

大
7
,2
8
1
大

7
,2
8
1

1
3
2
6
3
-
9
西
部
中
学
校

ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス
（
南
）
2
8
2
0
6

大
3
,1
4
9
大

3
,1
4
9

1
3
3
5
1
-
2
古
知
野
南
小
学
校

渡
り
廊
下
（
西
）

5
3
2
0
7

1
3
4
5
4
-
3
布
袋
北
小
学
校

渡
り
廊
下
（
東
）

4
4
2
0
8

予
2
,5
6
5

1
3
5
5
9
-
8
古
知
野
中
学
校

渡
り
廊
下
（
西
）

4
2
2
0
9

予
1
2
,0
2
9

1
3
6
5
1
-
9
古
知
野
南
小
学
校

渡
り
廊
下
（
体
育
館
）
4
2
2
1
0

予
2
,9
1
3

1
3
7
5
3
-
1
1
布
袋
小
学
校

渡
り
廊
下
（
体
育
館
）
3
5
2
1
1

大
2
,7
1
3
大

2
,7
1
3

1
3
8
5
2
-
1
0
古
知
野
北
小
学
校

渡
り
廊
下
（
中
）

2
6
2
1
2

大
2
,9
9
9
大

2
,9
9
9

1
3
9
1
7
-
1
古
知
野
北
部
地
区
学
習
等
供
用
施
設
【
児
童
館
】
会
館

3
2
2
1
4

大
2
5
,5
9
7
大
2
5
,5
9
7

1
4
0
1
9
-
1
布
袋
南
部
地
区
学
習
等
供
用
施
設
会
館

3
0
2
1
5

大
2
2
,0
2
8
大
2
2
,0
2
8

1
4
1
1
0
1
-
1
市
営
山
王
住
宅

住
宅
・
Ａ
棟

2
7
2
1
6

大
1
0
4
,5
7
9
大
1
0
4
,5
7
9

1
4
2
1
0
1
-
2
市
営
山
王
住
宅

住
宅
・
Ｂ
棟

2
6
2
1
7

大
1
0
4
,5
7
9
大
1
0
4
,5
7
9

1
4
3
1
0
1
-
4
市
営
山
王
住
宅

住
宅
・
Ｃ
棟

2
5
2
1
8

大
1
0
4
,5
7
9
大
1
0
4
,5
7
9

1
4
4
1
0
1
-
6
市
営
山
王
住
宅

住
宅
・
Ｄ
棟

2
4
2
1
9

大
1
0
4
,5
7
9
大
1
0
4
,5
7
9

1
4
5
1
0
1
-
7
市
営
山
王
住
宅

集
会
所

2
4
2
2
0

大
6
,4
1
1
大

6
,4
1
1

1
4
6
1
0
3
-
1
市
営
力
長
住
宅

住
宅
・
Ａ
棟

2
3
2
2
1

大
1
6
5
,1
6
1
大
1
6
5
,1
6
1

1
4
7
1
0
3
-
3
市
営
力
長
住
宅

住
宅
・
Ｂ
棟

2
2
2
2
2

大
1
6
5
,1
6
1
大
1
6
5
,1
6
1

1
4
8
1
0
3
-
4
市
営
力
長
住
宅

集
会
所

2
2
2
2
3

大
5
,9
7
1
大

5
,9
7
1

1
4
9
5
4
-
7
布
袋
北
小
学
校

渡
り
廊
下
（
西
）

2
9
2
2
5

大
1
0
,6
1
3
大
1
0
,6
1
3

1
5
0
6
3
-
1
0
西
部
中
学
校

校
舎

1
3
2
2
7

予
2
,0
8
8

1
5
1
6
0
-
4
布
袋
中
学
校

渡
り
廊
下
（
西
）

4
6
2
2
8

予
1
7
,7
0
9

1
5
2
5
9
-
4
古
知
野
中
学
校

渡
り
廊
下
（
東
）

4
6
2
2
9

予
1
3
,5
1
0

1
5
3
6
1
-
6
宮
田
中
学
校

渡
り
廊
下
（
体
育
館
（
北
））

4
4
2
3
0

予
6
,7
9
7

1
5
4
4
4
-
1
消
防
団
第
5
分
団
本
部
車
庫
車
庫

1
8
2
3
2

予
6
,0
7
5

1
5
5
6
1
-
1
3
宮
田
中
学
校

屋
外
階
段
（
北
舎
）
3
4
2
3
4

大
2
,2
1
7
大

2
,2
1
7

1
5
6
4
2
-
1
消
防
団
第
3
分
団
本
部
車
庫
車
庫

1
6
2
3
6

予
6
,0
7
5

1
5
7
4
6
-
1
防
災
セ
ン
タ
ー

庁
舎

5
2
3
7

予
1
2
7
,7
9
1

1
5
8
5
9
-
1
6
古
知
野
中
学
校

体
育
館

7
2
4
5

予
1
2
0
,8
7
2

1
5
9
5
9
-
1
1
古
知
野
中
学
校

渡
り
廊
下
（
ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス
（
南
）
）
4
0
2
4
6

壁
2
7
7

1
6
0
6
2
-
1
0
北
部
中
学
校

渡
り
廊
下
（
ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス
（
北
）
）
3
9
2
4
7

大
2
,0
7
6
大

2
,0
7
6

1
6
1
5
9
-
1
4
古
知
野
中
学
校

渡
り
廊
下
（
ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス
（
北
）
）
2
9
2
4
8

壁
2
7
7

1
6
2
5
8
-
1
門
弟
山
小
学
校

校
舎
（
北
）

4
1
2
4
9

予
2
2
9
,9
7
0

1
6
3
6
3
-
1
西
部
中
学
校

校
舎

3
7
2
5
0

大
2
4
1
,1
1
7
大
2
4
1
,1
1
7

1
6
4
5
0
-
1
0
古
知
野
西
小
学
校

渡
り
廊
下
（
体
育
館
）
2
6
2
5
1

大
2
,3
6
3
大

2
,3
6
3

1
6
5
4
9
-
8
古
知
野
東
小
学
校

渡
り
廊
下
（
学
童
室
）
2

2
5
2

予
6
,1
5
6

1
6
6
5
8
-
1
0
門
弟
山
小
学
校

渡
り
廊
下

3
5
2
5
4

大
8
,5
0
6
大

8
,5
0
6

1
6
7
2
8
-
1
市
役
所
西
分
庁
舎

庁
舎
（
西
）

4
4
2
5
7

予
1
0
,0
8
0

1
6
8
6
0
-
1
1
布
袋
中
学
校

渡
り
廊
下
（
体
育
館
）
1
6
2
5
8

予
4
,6
1
5

1
6
9
6
0
-
9
布
袋
中
学
校

体
育
館

1
6
2
5
9

予
1
0
6
,4
3
6

1
7
0
6
2
-
1
5
北
部
中
学
校

体
育
館

8
2
6
0

予
1
0
3
,1
6
0

1
7
1
2
1
-
1
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

1
2
6
1

予
5
7
2
,2
9
9

1
7
2
5
9
-
9
古
知
野
中
学
校

屋
外
階
段
（
南
舎
）
4
2
2
6
2

予
2
,6
0
8

1
7
3
6
1
-
1
1
宮
田
中
学
校

屋
外
階
段
（
南
舎
）
3
7
2
6
3

大
3
,4
1
0
大

3
,4
1
0

1
7
4
6
1
-
9
宮
田
中
学
校

ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス
（
北
）
3
8
2
6
4

大
6
,4
2
5
大

6
,4
2
5

1
7
5
5
8
-
9
門
弟
山
小
学
校

校
舎
（
南
）

3
5
2
6
5

大
4
5
,4
8
7
大
4
5
,4
8
7

1
7
6
6
1
-
1
6
宮
田
中
学
校

ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス
（
南
）
2
8
2
6
7

大
6
,2
9
7
大

6
,2
9
7

1
7
7
6
0
-
1
0
布
袋
中
学
校

器
具
庫
兼
ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス
1
6
2
6
8

予
1
0
,6
3
0

1
7
8
5
8
-
8
門
弟
山
小
学
校

渡
り
廊
下
（
体
育
館
）
4
0
2
7
6

1
7
9
4
9
-
7
古
知
野
東
小
学
校

渡
り
廊
下
（
体
育
館
）
2
5
2
7
8

大
1
3
,6
0
5
大
1
3
,6
0
5

1
8
0
6
3
-
8
西
部
中
学
校

渡
り
廊
下
（
ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス
（
北
）
）
3
4
2
8
0

大
2
,0
7
6
大

2
,0
7
6

1
8
1
2
5
-
8
市
役
所

ラ
ウ
ン
ジ

4
2
8
1

予
2
,7
8
0

1
8
2
4
0
-
1
消
防
団
第
3
分
団
秋
津
車
庫
車
庫

7
2
8
2

予
3
,1
0
8

大
3
,7
3
0
大

3
,7
3
0

1
8
3
6
2
-
1
6
北
部
中
学
校

ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス
（
南
）
8

2
8
5

予
5
,4
4
3

1
8
4
3
9
-
1
消
防
団
第
2
分
団
本
部
車
庫
車
庫

1
1
2
9
4

予
6
,0
7
5

1
8
5
3
7
-
1
消
防
団
第
1
分
団
本
部
車
庫
車
庫

8
2
9
7

予
6
,9
3
6

1
8
6
6
0
-
8
布
袋
中
学
校

渡
り
廊
下
（
ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス
）
4
1
2
9
9

予
2
,0
3
6

1
8
7
6
1
-
1
0
宮
田
中
学
校

渡
り
廊
下
（
ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス
（
北
）
）
3
8
3
0
0

大
1
,9
5
9
大

1
,9
5
9

1
8
8
3
6
-
1
消
防
団
第
1
分
団
東
野
車
庫
車
庫

1
1
3
0
2

大
2
,8
3
5
大

2
,8
3
5

※
上
記
の
表
は
、
本
計
画
に
お
け
る
工
事
優
先
度
、
更
新
費
用
の
試
算
結
果
の
考
え
方
に
基
づ
き
、
機
械
的
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
り
、

　
実
際
の
実
施
時
期
、
更
新
費
用
と
は
異
な
り
ま
す
。

凡
例

更
更
新

大
大
規
模
改
修

予
予
防
保
全
改
修

屋
屋
根
の
部
位
修
繕

壁
外
壁
の
部
位
修
繕

内
内
装
の
部
位
修
繕

機
機
械
設
備
の
部
位
修
繕

電
電
気
設
備
の
部
位
修
繕

外
屋
外
の
部
位
修
繕

付
属
棟
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保
全
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
①
　
管
理
類
型
：
予
防
保
全
型
管
理
（
付
属
棟
を
除
く
）
（
4
）

（
千
円
）
　
　
　
　
　
　

個
別
順
位
番 号

施
設
名

棟
名

経
過
年
数
優
先
順
位

1
2
3
6
1
-
3
宮
田
中
学
校

渡
り
廊
下
(西
）

4
7
1
8
8

1
2
4
8
2
-
1
布
袋
保
育
園

園
舎

4
2
1
8
9

1
2
5
7
6
-
1
草
井
保
育
園

園
舎

4
0
1
9
0

1
2
6
5
2
-
9
古
知
野
北
小
学
校

渡
り
廊
下
（
体
育
館
）
2
8
1
9
2

1
2
7
6
0
-
1
布
袋
中
学
校

校
舎
（
南
）

4
7
1
9
4

1
2
8
6
0
-
2
布
袋
中
学
校

校
舎
（
北
）

4
6
1
9
5

1
2
9
7
1
-
1
古
知
野
中
保
育
園

園
舎

3
9
1
9
6

1
3
0
5
0
-
8
古
知
野
西
小
学
校

体
育
館

2
6
1
9
9

1
3
1
6
2
-
8
北
部
中
学
校

ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス
（
北
）
3
9
2
0
4

1
3
2
6
3
-
9
西
部
中
学
校

ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス
（
南
）
2
8
2
0
6

1
3
3
5
1
-
2
古
知
野
南
小
学
校

渡
り
廊
下
（
西
）

5
3
2
0
7

1
3
4
5
4
-
3
布
袋
北
小
学
校

渡
り
廊
下
（
東
）

4
4
2
0
8

1
3
5
5
9
-
8
古
知
野
中
学
校

渡
り
廊
下
（
西
）

4
2
2
0
9

1
3
6
5
1
-
9
古
知
野
南
小
学
校

渡
り
廊
下
（
体
育
館
）
4
2
2
1
0

1
3
7
5
3
-
1
1
布
袋
小
学
校

渡
り
廊
下
（
体
育
館
）
3
5
2
1
1

1
3
8
5
2
-
1
0
古
知
野
北
小
学
校

渡
り
廊
下
（
中
）

2
6
2
1
2

1
3
9
1
7
-
1
古
知
野
北
部
地
区
学
習
等
供
用
施
設
【
児
童
館
】
会
館

3
2
2
1
4

1
4
0
1
9
-
1
布
袋
南
部
地
区
学
習
等
供
用
施
設
会
館

3
0
2
1
5

1
4
1
1
0
1
-
1
市
営
山
王
住
宅

住
宅
・
Ａ
棟

2
7
2
1
6

1
4
2
1
0
1
-
2
市
営
山
王
住
宅

住
宅
・
Ｂ
棟

2
6
2
1
7

1
4
3
1
0
1
-
4
市
営
山
王
住
宅

住
宅
・
Ｃ
棟

2
5
2
1
8

1
4
4
1
0
1
-
6
市
営
山
王
住
宅

住
宅
・
Ｄ
棟

2
4
2
1
9

1
4
5
1
0
1
-
7
市
営
山
王
住
宅

集
会
所

2
4
2
2
0

1
4
6
1
0
3
-
1
市
営
力
長
住
宅

住
宅
・
Ａ
棟

2
3
2
2
1

1
4
7
1
0
3
-
3
市
営
力
長
住
宅

住
宅
・
Ｂ
棟

2
2
2
2
2

1
4
8
1
0
3
-
4
市
営
力
長
住
宅

集
会
所

2
2
2
2
3

1
4
9
5
4
-
7
布
袋
北
小
学
校

渡
り
廊
下
（
西
）

2
9
2
2
5

1
5
0
6
3
-
1
0
西
部
中
学
校

校
舎

1
3
2
2
7

1
5
1
6
0
-
4
布
袋
中
学
校

渡
り
廊
下
（
西
）

4
6
2
2
8

1
5
2
5
9
-
4
古
知
野
中
学
校

渡
り
廊
下
（
東
）

4
6
2
2
9

1
5
3
6
1
-
6
宮
田
中
学
校

渡
り
廊
下
（
体
育
館
（
北
））

4
4
2
3
0

1
5
4
4
4
-
1
消
防
団
第
5
分
団
本
部
車
庫
車
庫

1
8
2
3
2

1
5
5
6
1
-
1
3
宮
田
中
学
校

屋
外
階
段
（
北
舎
）
3
4
2
3
4

1
5
6
4
2
-
1
消
防
団
第
3
分
団
本
部
車
庫
車
庫

1
6
2
3
6

1
5
7
4
6
-
1
防
災
セ
ン
タ
ー

庁
舎

5
2
3
7

1
5
8
5
9
-
1
6
古
知
野
中
学
校

体
育
館

7
2
4
5

1
5
9
5
9
-
1
1
古
知
野
中
学
校

渡
り
廊
下
（
ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス
（
南
）
）
4
0
2
4
6

1
6
0
6
2
-
1
0
北
部
中
学
校

渡
り
廊
下
（
ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス
（
北
）
）
3
9
2
4
7

1
6
1
5
9
-
1
4
古
知
野
中
学
校

渡
り
廊
下
（
ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス
（
北
）
）
2
9
2
4
8

1
6
2
5
8
-
1
門
弟
山
小
学
校

校
舎
（
北
）

4
1
2
4
9

1
6
3
6
3
-
1
西
部
中
学
校

校
舎

3
7
2
5
0

1
6
4
5
0
-
1
0
古
知
野
西
小
学
校

渡
り
廊
下
（
体
育
館
）
2
6
2
5
1

1
6
5
4
9
-
8
古
知
野
東
小
学
校

渡
り
廊
下
（
学
童
室
）
2

2
5
2

1
6
6
5
8
-
1
0
門
弟
山
小
学
校

渡
り
廊
下

3
5
2
5
4

1
6
7
2
8
-
1
市
役
所
西
分
庁
舎

庁
舎
（
西
）

4
4
2
5
7

1
6
8
6
0
-
1
1
布
袋
中
学
校

渡
り
廊
下
（
体
育
館
）
1
6
2
5
8

1
6
9
6
0
-
9
布
袋
中
学
校

体
育
館

1
6
2
5
9

1
7
0
6
2
-
1
5
北
部
中
学
校

体
育
館

8
2
6
0

1
7
1
2
1
-
1
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

1
2
6
1

1
7
2
5
9
-
9
古
知
野
中
学
校

屋
外
階
段
（
南
舎
）
4
2
2
6
2

1
7
3
6
1
-
1
1
宮
田
中
学
校

屋
外
階
段
（
南
舎
）
3
7
2
6
3

1
7
4
6
1
-
9
宮
田
中
学
校

ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス
（
北
）
3
8
2
6
4

1
7
5
5
8
-
9
門
弟
山
小
学
校

校
舎
（
南
）

3
5
2
6
5

1
7
6
6
1
-
1
6
宮
田
中
学
校

ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス
（
南
）
2
8
2
6
7

1
7
7
6
0
-
1
0
布
袋
中
学
校

器
具
庫
兼
ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス
1
6
2
6
8

1
7
8
5
8
-
8
門
弟
山
小
学
校

渡
り
廊
下
（
体
育
館
）
4
0
2
7
6

1
7
9
4
9
-
7
古
知
野
東
小
学
校

渡
り
廊
下
（
体
育
館
）
2
5
2
7
8

1
8
0
6
3
-
8
西
部
中
学
校

渡
り
廊
下
（
ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス
（
北
）
）
3
4
2
8
0

1
8
1
2
5
-
8
市
役
所

ラ
ウ
ン
ジ

4
2
8
1

1
8
2
4
0
-
1
消
防
団
第
3
分
団
秋
津
車
庫
車
庫

7
2
8
2

1
8
3
6
2
-
1
6
北
部
中
学
校

ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス
（
南
）
8

2
8
5

1
8
4
3
9
-
1
消
防
団
第
2
分
団
本
部
車
庫
車
庫

1
1
2
9
4

1
8
5
3
7
-
1
消
防
団
第
1
分
団
本
部
車
庫
車
庫

8
2
9
7

1
8
6
6
0
-
8
布
袋
中
学
校

渡
り
廊
下
（
ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス
）
4
1
2
9
9

1
8
7
6
1
-
1
0
宮
田
中
学
校

渡
り
廊
下
（
ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス
（
北
）
）
3
8
3
0
0

1
8
8
3
6
-
1
消
防
団
第
1
分
団
東
野
車
庫
車
庫

1
1
3
0
2

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

2
0
5
5

2
0
4
9

2
0
5
0

2
0
5
1

2
0
5
2

2
0
5
3

2
0
5
4

2
0
4
3

2
0
4
4

2
0
4
5

2
0
4
6

2
0
4
7

2
0
4
8

2
0
3
8

2
0
3
9

2
0
4
0

2
0
4
1

2
0
4
2

予
1
3
,8
7
7

更
2
3
,5
9
1
更
2
3
,5
9
1

予
7
0
,3
9
7

予
1
4
,3
3
2
更
3
9
3
,0
2
8
更
3
9
3
,0
2
8

更
3
8
7
,2
7
9
更
3
8
7
,2
7
9

予
6
3
,8
4
9

予
6
6
,3
3
8

予
6
,6
9
2

予
2
,6
2
4

更
5
,7
3
8
更

5
,7
3
8

更
4
,3
6
1
更

4
,3
6
1

予
2
,2
6
1

予
2
,4
9
9

予
2
4
,8
0
4

予
2
1
,3
4
5

予
8
7
,1
4
9

予
8
7
,1
4
9

予
8
7
,1
4
9
予
8
7
,1
4
9

予
5
,3
4
2
予
1
3
7
,6
3
4

予
8
,8
4
4

大
2
,1
3
0
大

2
,1
3
0

更
3
0
,1
0
5
更
3
0
,1
0
5

更
2
2
,9
6
6
更
2
2
,9
6
6

更
1
1
,5
5
5
更
1
1
,5
5
5

大
7
,2
9
0
大

7
,2
9
0

予
1
,8
4
7

大
7
,2
9
0
大

7
,2
9
0

大
1
3
8
,0
1
4
大
1
3
8
,0
1
4

大
1
4
0
,1
0
1
大
1
4
0
,1
0
1

予
2
,0
3
6

予
1
,7
3
0

大
2
,0
7
6
大

2
,0
7
6

予
1
,7
3
0

予
2
8
8
,4
1
7

予
1
,9
6
9

予
8
,2
7
4

更
1
7
,1
3
6
更
1
7
,1
3
6

大
4
,7
0
8
大

4
,7
0
8

大
1
2
3
,3
6
9
大
1
2
3
,3
6
9

大
1
1
9
,5
7
1
大
1
1
9
,5
7
1

予
2
,8
4
2

予
6
,6
9
2

予
5
9
,6
9
4

予
5
,2
4
8

大
1
0
,8
4
3
大
1
0
,8
4
3

予
3
,1
5
9

予
1
1
,3
3
7

予
1
,7
3
0

大
2
,8
3
5
大

2
,8
3
5

予
3
,1
0
8

大
5
,5
5
2
大

5
,5
5
2

大
7
,2
9
0
大

7
,2
9
0

大
8
,3
2
3
大

8
,3
2
3

予
1
,7
3
0
予

2
,3
6
3

※
上
記
の
表
は
、
本
計
画
に
お
け
る
工
事
優
先
度
、
更
新
費
用
の
試
算
結
果
の
考
え
方
に
基
づ
き
、
機
械
的
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
り
、

　
実
際
の
実
施
時
期
、
更
新
費
用
と
は
異
な
り
ま
す
。

凡
例

更
更
新

大
大
規
模
改
修

予
予
防
保
全
改
修

屋
屋
根
の
部
位
修
繕

壁
外
壁
の
部
位
修
繕

内
内
装
の
部
位
修
繕

機
機
械
設
備
の
部
位
修
繕

電
電
気
設
備
の
部
位
修
繕

外
屋
外
の
部
位
修
繕

付
属
棟
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保
全
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
②
　
管
理
類
型
：
予
防
保
全
型
管
理
（
付
属
棟
の
み
）
（
1
）

（
千
円
）
　
　
　
　
　
　

個
別
順
位
番 号

施
設
名

棟
名

経
過
年
数
優
先
順
位

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

1
5
5
-
1
宮
田
小
学
校

倉
庫

5
7

1
2

屋 内 機 電

7
,4
6
3

2
1
-
3
市
民
文
化
会
館

水
そ
う
室

3
4

4
9

予
6
,4
8
0

3
6
2
-
2
北
部
中
学
校

倉
庫

5
4

5
0

屋 内
2
,5
1
9

4
6
2
-
5
北
部
中
学
校

機
械
室

5
3

6
7

屋
1
,4
8
2

5
5
8
-
2
門
弟
山
小
学
校

機
械
室

4
1

6
9

屋
2
,6
7
4

予
9
,5
5
0

6
5
8
-
1
1
門
弟
山
小
学
校

機
械
室

3
5

7
1

大
4
,5
2
4
大

4
,5
2
4

7
6
2
-
3
北
部
中
学
校

倉
庫

5
4

7
2

更
4
,4
5
0
更

4
,4
5
0

8
6
3
-
2
西
部
中
学
校

体
育
器
具
庫

3
7

7
3

大
5
,5
0
8
大

5
,5
0
8

9
6
1
-
4
宮
田
中
学
校

機
械
室

4
7

9
8

電
1
,9
2
6

1
0
5
3
-
1
0
布
袋
小
学
校

倉
庫

3
5
1
0
0

大
4
,9
5
7
大

4
,9
5
7

1
1
5
7
-
1
2
藤
里
小
学
校

倉
庫

2
6
1
1
6

壁
4
7
8

1
2
6
2
-
1
4
北
部
中
学
校

自
転
車
置
場

2
5
1
3
2

屋 壁
1
,8
0
2

大
4
,3
7
6
大

4
,3
7
6

1
3
2
5
-
2
市
役
所

車
庫
（
黒
塗
用
）

5
6
1
3
3

1
4
5
1
-
5
古
知
野
南
小
学
校

機
械
室

4
7
1
3
4

予
3
,3
3
5

1
5
5
9
-
5
古
知
野
中
学
校

機
械
室

4
3
1
3
5

予
9
,7
2
0

1
6
5
2
-
6
古
知
野
北
小
学
校

機
械
室

4
2
1
3
6

予
3
,7
4
9

1
7
5
5
-
1
1
宮
田
小
学
校

機
械
室

3
1
1
4
0

大
4
,8
9
6
大

4
,8
9
6

1
8
6
1
-
8
宮
田
中
学
校

倉
庫

3
9
1
6
5

大
7
,2
2
9
大

7
,2
2
9

1
9
2
5
-
4
市
役
所

車
庫
（
北
）

4
3
1
7
2

予
8
,5
0
7

2
0
6
1
-
1
2
宮
田
中
学
校

体
育
館
器
具
庫

3
5
1
7
5

大
3
,2
1
3
大

3
,2
1
3

2
1
5
6
-
1
1
草
井
小
学
校

体
育
器
具
庫

2
5
1
7
7

大
3
,4
4
9
大

3
,4
4
9

2
2
5
3
-
1
2
布
袋
小
学
校

体
育
器
具
庫

2
4
1
7
8

大
2
,6
5
3
大

2
,6
5
3

2
3
5
7
-
3
藤
里
小
学
校

自
転
車
置
場

4
9
1
9
8

壁
3
1
7

2
4
5
8
-
3
門
弟
山
小
学
校

教
材
器
具
庫

4
1
2
0
0

予
2
,0
2
5

2
5
5
5
-
9
宮
田
小
学
校

倉
庫

4
0
2
0
1

2
6
5
8
-
7
門
弟
山
小
学
校

体
育
器
具
庫

4
0
2
0
2

2
7
4
9
-
3
古
知
野
東
小
学
校

体
育
器
具
庫

3
9
2
0
3

大
6
,7
4
7
大

6
,7
4
7

2
8
5
1
-
1
0
古
知
野
南
小
学
校

体
育
器
具
庫

3
5
2
0
5

大
7
,2
2
9
大

7
,2
2
9

2
9
5
4
-
1
0
布
袋
北
小
学
校

体
育
器
具
庫

2
7
2
2
6

大
3
,4
4
9
大

3
,4
4
9

3
0
2
0
-
2
布
袋
北
部
地
区
学
習
等
供
用
施
設
自
転
車
置
場

4
0
2
3
1

3
1
2
9
-
2
環
境
事
業
セ
ン
タ
ー

倉
庫

1
7
2
3
3

予
6
,4
8
0

3
2
5
0
-
5
古
知
野
西
小
学
校

倉
庫

3
6
2
3
5

大
3
,6
7
7
大

3
,6
7
7

3
3
1
-
4
市
民
文
化
会
館

自
転
車
置
場

3
4
2
4
1

予
1
0
,0
0
5

3
4
2
5
-
5
市
役
所

自
転
車
置
場
（
西
）
2
0
2
4
4

3
5
1
0
1
-
3
市
営
山
王
住
宅

自
転
車
置
場
・
Ｂ
棟

2
6
2
5
5

大
1
,9
5
6
大

1
,9
5
6

3
6
1
0
1
-
8
市
営
山
王
住
宅

自
転
車
置
場
・
Ｄ
棟

2
4
2
5
6

大
1
,9
5
6
大

1
,9
5
6

3
7
5
9
-
1
2
古
知
野
中
学
校

体
育
器
具
庫

3
1
2
7
2

大
3
,9
9
1
大

3
,9
9
1

3
8
6
2
-
1
3
北
部
中
学
校

体
育
器
具
庫

3
1
2
7
3

大
4
,0
3
2
大

4
,0
3
2

3
9
6
3
-
6
西
部
中
学
校

自
転
車
置
場

3
6
2
7
7

大
1
,6
5
5
大

1
,6
5
5

4
0
1
0
1
-
5
市
営
山
王
住
宅

自
転
車
置
場
・
Ｃ
棟

2
5
2
8
3

大
1
,9
5
6
大

1
,9
5
6

4
1
1
0
3
-
2
市
営
力
長
住
宅

自
転
車
置
場

2
3
2
8
4

大
3
,3
3
3
大

3
,3
3
3

4
2
5
9
-
7
古
知
野
中
学
校

自
転
車
置
場

4
3
2
8
6

予
2
,2
8
7

4
3
2
5
-
7
市
役
所

北
側
自
転
車
置
場

4
2
9
6

予
4
,7
2
4

4
4
5
8
-
4
門
弟
山
小
学
校

自
転
車
置
場

4
1
2
9
8

予
1
,7
2
5

4
5
2
5
-
6
市
役
所

南
側
自
転
車
置
場

4
3
0
3

予
4
,1
4
0

4
6
2
-
2
布
袋
ふ
れ
あ
い
会
館
【
布
袋
支
所
】
自
転
車
置
場

1
6
3
0
4

大
2
,2
6
5
大

2
,2
6
5

予
2
,3
6
0

2
0
3
7

2
0
3
6

2
0
2
5

2
0
2
6

2
0
2
7

2
0
2
8

2
0
2
9

2
0
3
0

2
0
3
1

2
0
3
2

2
0
3
3

2
0
3
4

2
0
3
5

2
0
2
4

2
0
1
9

2
0
2
0

2
0
2
1

2
0
2
2

2
0
2
3

※
上
記
の
表
は
、
本
計
画
に
お
け
る
工
事
優
先
度
、
更
新
費
用
の
試
算
結
果
の
考
え
方
に
基
づ
き
、
機
械
的
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
り
、

　
実
際
の
実
施
時
期
、
更
新
費
用
と
は
異
な
り
ま
す
。

凡
例

更
更
新

大
大
規
模
改
修

予
予
防
保
全
改
修

屋
屋
根
の
部
位
修
繕

壁
外
壁
の
部
位
修
繕

内
内
装
の
部
位
修
繕

機
機
械
設
備
の
部
位
修
繕

電
電
気
設
備
の
部
位
修
繕

外
屋
外
の
部
位
修
繕

付
属
棟
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保
全
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
②
　
管
理
類
型
：
予
防
保
全
型
管
理
（
付
属
棟
の
み
）
（
2
）

（
千
円
）
　
　
　
　
　
　

個
別
順
位
番 号

施
設
名

棟
名

経
過
年
数
優
先
順
位

1
5
5
-
1
宮
田
小
学
校

倉
庫

5
7

1
2

2
1
-
3
市
民
文
化
会
館

水
そ
う
室

3
4

4
9

3
6
2
-
2
北
部
中
学
校

倉
庫

5
4

5
0

4
6
2
-
5
北
部
中
学
校

機
械
室

5
3

6
7

5
5
8
-
2
門
弟
山
小
学
校

機
械
室

4
1

6
9

6
5
8
-
1
1
門
弟
山
小
学
校

機
械
室

3
5

7
1

7
6
2
-
3
北
部
中
学
校

倉
庫

5
4

7
2

8
6
3
-
2
西
部
中
学
校

体
育
器
具
庫

3
7

7
3

9
6
1
-
4
宮
田
中
学
校

機
械
室

4
7

9
8

1
0
5
3
-
1
0
布
袋
小
学
校

倉
庫

3
5
1
0
0

1
1
5
7
-
1
2
藤
里
小
学
校

倉
庫

2
6
1
1
6

1
2
6
2
-
1
4
北
部
中
学
校

自
転
車
置
場

2
5
1
3
2

1
3
2
5
-
2
市
役
所

車
庫
（
黒
塗
用
）

5
6
1
3
3

1
4
5
1
-
5
古
知
野
南
小
学
校

機
械
室

4
7
1
3
4

1
5
5
9
-
5
古
知
野
中
学
校

機
械
室

4
3
1
3
5

1
6
5
2
-
6
古
知
野
北
小
学
校

機
械
室

4
2
1
3
6

1
7
5
5
-
1
1
宮
田
小
学
校

機
械
室

3
1
1
4
0

1
8
6
1
-
8
宮
田
中
学
校

倉
庫

3
9
1
6
5

1
9
2
5
-
4
市
役
所

車
庫
（
北
）

4
3
1
7
2

2
0
6
1
-
1
2
宮
田
中
学
校

体
育
館
器
具
庫

3
5
1
7
5

2
1
5
6
-
1
1
草
井
小
学
校

体
育
器
具
庫

2
5
1
7
7

2
2
5
3
-
1
2
布
袋
小
学
校

体
育
器
具
庫

2
4
1
7
8

2
3
5
7
-
3
藤
里
小
学
校

自
転
車
置
場

4
9
1
9
8

2
4
5
8
-
3
門
弟
山
小
学
校

教
材
器
具
庫

4
1
2
0
0

2
5
5
5
-
9
宮
田
小
学
校

倉
庫

4
0
2
0
1

2
6
5
8
-
7
門
弟
山
小
学
校

体
育
器
具
庫

4
0
2
0
2

2
7
4
9
-
3
古
知
野
東
小
学
校

体
育
器
具
庫

3
9
2
0
3

2
8
5
1
-
1
0
古
知
野
南
小
学
校

体
育
器
具
庫

3
5
2
0
5

2
9
5
4
-
1
0
布
袋
北
小
学
校

体
育
器
具
庫

2
7
2
2
6

3
0
2
0
-
2
布
袋
北
部
地
区
学
習
等
供
用
施
設
自
転
車
置
場

4
0
2
3
1

3
1
2
9
-
2
環
境
事
業
セ
ン
タ
ー

倉
庫

1
7
2
3
3

3
2
5
0
-
5
古
知
野
西
小
学
校

倉
庫

3
6
2
3
5

3
3
1
-
4
市
民
文
化
会
館

自
転
車
置
場

3
4
2
4
1

3
4
2
5
-
5
市
役
所

自
転
車
置
場
（
西
）
2
0
2
4
4

3
5
1
0
1
-
3
市
営
山
王
住
宅

自
転
車
置
場
・
Ｂ
棟

2
6
2
5
5

3
6
1
0
1
-
8
市
営
山
王
住
宅

自
転
車
置
場
・
Ｄ
棟

2
4
2
5
6

3
7
5
9
-
1
2
古
知
野
中
学
校

体
育
器
具
庫

3
1
2
7
2

3
8
6
2
-
1
3
北
部
中
学
校

体
育
器
具
庫

3
1
2
7
3

3
9
6
3
-
6
西
部
中
学
校

自
転
車
置
場

3
6
2
7
7

4
0
1
0
1
-
5
市
営
山
王
住
宅

自
転
車
置
場
・
Ｃ
棟

2
5
2
8
3

4
1
1
0
3
-
2
市
営
力
長
住
宅

自
転
車
置
場

2
3
2
8
4

4
2
5
9
-
7
古
知
野
中
学
校

自
転
車
置
場

4
3
2
8
6

4
3
2
5
-
7
市
役
所

北
側
自
転
車
置
場

4
2
9
6

4
4
5
8
-
4
門
弟
山
小
学
校

自
転
車
置
場

4
1
2
9
8

4
5
2
5
-
6
市
役
所

南
側
自
転
車
置
場

4
3
0
3

4
6
2
-
2
布
袋
ふ
れ
あ
い
会
館
【
布
袋
支
所
】
自
転
車
置
場

1
6
3
0
4

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

更
1
6
,4
3
4
更
1
6
,4
3
4

予
6
,4
8
0

更
7
,4
3
6
更

7
,4
3
6

更
9
,0
0
0
更

9
,0
0
0

予
3
,7
7
0

予
2
,2
2
5

大
2
,6
7
0
大

2
,6
7
0

予
2
,2
2
5

予
4
,5
9
0

予
1
1
,2
0
0

更
1
9
,0
4
0
更
1
9
,0
4
0

予
4
,1
3
1

大
3
,5
8
4
大

3
,5
8
4

予
2
,9
8
7

予
3
,6
4
7

更
1
1
,1
2
6
更
1
1
,1
2
6

更
5
,6
7
0
更

5
,6
7
0

更
1
6
,5
2
4

予
4
,0
8
0

予
6
,0
2
4

更
1
4
,4
6
2

予
2
,6
7
8

予
2
,8
7
4
予

2
,2
1
1

更
3
,9
5
9
更

3
,9
5
9

予
6
,6
1
5

予
2
,0
2
5

予
5
,6
2
3

予
6
,0
2
4

予
2
,8
7
4

予
1
,7
2
5

大
6
,9
9
8
大

6
,9
9
8

予
3
,4
4
3

予
1
0
,0
0
5

大
4
,6
3
6
大

4
,6
3
6

予
1
,6
3
0
予

1
,6
3
0

予
4
,1
3
1

予
4
,1
3
1

予
1
,5
6
4

予
1
,6
3
0

予
2
,7
7
7

更
3
,8
8
8

大
4
,8
1
9
大

4
,8
1
9

大
4
,2
2
3
大

4
,2
2
3

更
4
,7
2
0
更

4
,7
2
0

2
0
5
5

2
0
4
9

2
0
5
0

2
0
5
1

2
0
5
2

2
0
5
3

2
0
5
4

2
0
4
3

2
0
4
4

2
0
4
5

2
0
4
6

2
0
4
7

2
0
4
8

2
0
3
8

2
0
3
9

2
0
4
0

2
0
4
1

2
0
4
2

※
上
記
の
表
は
、
本
計
画
に
お
け
る
工
事
優
先
度
、
更
新
費
用
の
試
算
結
果
の
考
え
方
に
基
づ
き
、
機
械
的
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
り
、

　
実
際
の
実
施
時
期
、
更
新
費
用
と
は
異
な
り
ま
す
。

凡
例

更
更
新

大
大
規
模
改
修

予
予
防
保
全
改
修

屋
屋
根
の
部
位
修
繕

壁
外
壁
の
部
位
修
繕

内
内
装
の
部
位
修
繕

機
機
械
設
備
の
部
位
修
繕

電
電
気
設
備
の
部
位
修
繕

外
屋
外
の
部
位
修
繕

付
属
棟
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保
全
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
③
　
管
理
類
型
：
事
後
保
全
型
管
理
（
1
）

（
千
円
）
　
　
　
　
　
　

個
別
順
位
番 号

施
設
名

棟
名

経
過
年
数
優
先
順
位

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

1
1
0
8
-
1
曼
陀
羅
寺
公
園
（
休
憩
所
等
）
休
憩
所

4
6

1
更

7
,4
2
4
更

7
,4
2
4

2
9
4
-
1
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
【
中
央
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
セ
ン
タ
ー
】
会
館

4
3

2

屋 壁 内 機

1
3
3
,9
0
0

更
3
3
8
,7
3
5
更
3
3
8
,7
3
5

3
9
4
-
4
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
【
中
央
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
セ
ン
タ
ー
】
会
館

1
8

9
屋 壁 内

3
,3
5
6

4
1
0
7
-
1
中
央
公
園
（
便
所
兼
機
械
室
）
便
所
兼
機
械
室

3
4

1
8

屋
1
,4
5
6

5
6
4
-
1
南
部
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
給
食
セ
ン
タ
ー

3
9

2
3

屋 機
4
8
,9
3
4

6
9
6
-
1
わ
か
く
さ
園

園
舎

4
4

3
6

内 機
1
5
,0
7
8

更
更

7
9
5
-
1
高
齢
者
生
き
が
い
活
動
セ
ン
タ
ー
会
館

3
2

3
7

内 機
1
3
,5
4
4

8
9
3
-
1
保
健
セ
ン
タ
ー

保
健
セ
ン
タ
ー

3
9

4
0

機
1
9
,2
8
6

9
2
4
-
1
図
書
館

図
書
館

4
3

4
1

機
1
4
,4
7
3

更
1
3
0
,8
7
6
更
1
3
0
,8
7
6

1
0
2
6
-
1
草
井
支
所

庁
舎

4
2

4
2

機
5
4
4

更
4
,7
4
0
更

4
,7
4
0

1
1
6
5
-
3
北
部
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
ポ
ン
プ
室

4
7

6
8

屋
1
,0
1
1

更
4
,8
6
0
更

4
,8
6
0

1
2
6
5
-
5
北
部
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
ポ
ン
プ
室

4
1

7
0

屋
1
,0
1
1

更
4
,8
6
0

1
3
9
3
-
2
保
健
セ
ン
タ
ー

保
健
セ
ン
タ
ー

1
7

8
0

大
1
4
,7
0
2

1
4
1
1
0
-
1
一
般
廃
棄
物
最
終
処
分
場
（
管
理
室
及
び
機
械
室
）
管
理
室
及
び
機
械
室

2
6

8
3

大
1
0
4
-
1
木
賀
公
園
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
プ
ー
ル
（
監
視
所
）
監
視
所

3
8

8
4

壁
1
,1
8
7

1
6
3
3
-
1
旧
養
護
老
人
ホ
ー
ム
む
つ
み
本
館

2
6

8
5

大

1
7
1
0
-
1
学
習
等
供
用
施
設
前
飛
保
会
館
会
館

2
9

9
1

大

1
8
1
0
0
-
1
す
い
と
ぴ
あ
江
南

勤
労
会
館

2
4

9
3

大

1
9
1
0
0
-
2
す
い
と
ぴ
あ
江
南

展
望
タ
ワ
ー

2
4

9
4

大

2
0
1
0
0
-
5
す
い
と
ぴ
あ
江
南

機
械
室

2
4

9
9

大

2
1
1
4
-
1
学
習
等
供
用
施
設
中
般
若
会
館
会
館

3
0
1
0
5

2
2
1
3
-
1
学
習
等
供
用
施
設
村
久
野
会
館
会
館

2
7
1
0
7

大

2
3
1
2
-
1
学
習
等
供
用
施
設
草
井
会
館
会
館

2
4
1
0
9

大

2
4
8
7
-
1
古
知
野
西
学
童
保
育
所

学
童
室

2
0
1
1
0

2
5
9
-
1
学
習
等
供
用
施
設
神
明
会
館
会
館

1
7
1
1
2

大

2
6
1
0
5
-
1
五
明
公
園
（
倉
庫
）

倉
庫

3
5
1
1
5

壁
3
3
0

2
7
1
1
-
1
学
習
等
供
用
施
設
曽
本
会
館
会
館

2
9
1
2
3

大

2
8
9
4
-
2
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
【
中
央
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
セ
ン
タ
ー
】
自
転
車
置
場

4
1
1
3
1

屋 壁
8
1
1

更
3
,2
8
4

2
9
6
4
-
2
南
部
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
車
庫

3
9
1
3
7

3
0
6
4
-
3
南
部
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
倉
庫

3
9
1
3
8

3
1
9
4
-
3
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
【
中
央
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
セ
ン
タ
ー
】
車
庫

3
8
1
3
9

更
5
,8
3
4
更

5
,8
3
4

3
2
1
0
0
-
8
す
い
と
ぴ
あ
江
南

車
庫

2
4
1
4
1

大

3
3
1
0
0
-
4
す
い
と
ぴ
あ
江
南

屋
外
便
所

2
4
1
4
2

大

3
4
1
0
0
-
7
す
い
と
ぴ
あ
江
南

プ
ロ
パ
ン
室

2
4
1
4
3

大

3
5
1
0
0
-
6
す
い
と
ぴ
あ
江
南

ブ
ロ
ア
ー
室

2
4
1
4
4

大

3
6
1
0
6
-
1
蘇
南
公
園
（
器
具
庫
等
）
器
具
庫

1
5
1
4
5

大
2
7
,7
0
2

3
7
6
5
-
1
北
部
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
給
食
セ
ン
タ
ー

4
7
1
4
7

機
1
4
,1
3
4

更
1
1
2
,7
7
0
更
1
1
2
,7
7
0

3
8
7
-
1
学
習
等
供
用
施
設
鹿
子
島
会
館
会
館

3
0
1
5
2

3
9
1
5
-
1
学
習
等
供
用
施
設
飛
高
会
館
会
館

2
8
1
5
3

大

4
0
6
5
-
4
北
部
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
休
憩
室

4
1
1
6
2

更
4
,9
5
2

4
1
6
5
-
2
北
部
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
車
庫

4
7
1
7
1

更
1
0
,5
1
0
更
1
0
,5
1
0

4
2
9
9
-
1
休
日
急
病
診
療
所

休
日
急
病
診
療
所

3
9
1
7
3

4
3
1
0
0
-
3
す
い
と
ぴ
あ
江
南

キ
ャ
ノ
ピ
ー

2
4
1
8
6

大

4
4
6
-
1
学
習
等
供
用
施
設
江
森
会
館
会
館

2
8
1
9
1

大

4
5
8
6
-
1
交
通
児
童
遊
園

児
童
館

4
6
1
9
3

機
3
,6
9
3

更
3
6
,4
9
8
更
3
6
,4
9
8

4
6
8
-
1
学
習
等
供
用
施
設
小
脇
会
館
会
館

2
5
1
9
7

大

4
7
8
6
-
4
交
通
児
童
遊
園

児
童
館

3
8
2
1
3

4
8
8
6
-
2
交
通
児
童
遊
園

車
庫

4
6
2
2
4

更
7
,1
3
3
更

7
,1
3
3

4
9
5
2
-
1
1
古
知
野
北
小
学
校

校
舎
（
プ
レ
ハ
ブ
）

5
2
3
8

大
2
5
,9
6
1

5
0
8
6
-
3
交
通
児
童
遊
園

自
転
車
置
場

4
6
2
3
9

更
3
,4
9
0
更

3
,4
9
0

5
1
2
4
-
2
図
書
館

自
転
車
置
場

4
3
2
4
0

更
5
,5
2
2
更

5
,5
2
2

5
2
3
3
-
2
旧
養
護
老
人
ホ
ー
ム
む
つ
み
自
転
車
置
場

2
6
2
4
2

大

5
3
1
0
0
-
9
す
い
と
ぴ
あ
江
南

自
転
車
置
場

2
4
2
4
3

大

5
4
1
0
6
-
3
蘇
南
公
園
（
器
具
庫
等
）
休
憩
室

5
2
5
3

内
1
8
7

5
5
1
0
8
-
4
曼
陀
羅
寺
公
園
（
休
憩
所
等
）
便
所
（
北
）

3
0
2
6
6

更
4
,5
9
0
更

4
,5
9
0

5
6
5
0
-
1
1
古
知
野
西
小
学
校

校
舎
（
プ
レ
ハ
ブ
）
1
1
2
6
9

大
2
7
,0
8
6

5
7
5
8
-
1
2
門
弟
山
小
学
校

校
舎
（
プ
レ
ハ
ブ
）

6
2
7
0

大
2
7
,0
8
6

5
8
1
0
8
-
3
曼
陀
羅
寺
公
園
（
休
憩
所
等
）
屋
外
ス
テ
ー
ジ

3
5
2
7
1

5
9
1
0
9
-
1
江
南
駅
前
便
所

便
所

2
5
2
7
4

大
6
,0
4
0

6
0
6
3
-
1
1
西
部
中
学
校

校
舎
（
プ
レ
ハ
ブ
）

6
2
7
5

大
2
7
,0
8
6

6
1
1
0
6
-
2
蘇
南
公
園
（
器
具
庫
等
）
休
憩
所
ベ
ン
チ
含
む

1
1
2
7
9

大
8
,5
0
5

6
2
8
8
-
1
宮
田
小
学
校
学
童
室

学
童
室

4
2
8
7

大
2
6
,2
2
8

6
3
2
7
-
1
宮
田
支
所

庁
舎

4
2
8
8

大
4
,1
3
3

6
4
8
9
-
1
門
弟
山
小
学
校
学
童
室

学
童
室

3
2
8
9

大
2
7
,1
2
7

6
5
9
0
-
1
古
知
野
東
小
学
校
学
童
室
学
童
室

2
2
9
0

6
6
9
1
-
1
古
知
野
南
学
童
保
育
所

古
知
野
南
学
童
保
育
所
（
本
室
）
2

2
9
1

大
2
7
,3
7
3

6
7
9
2
-
1
布
袋
学
童
保
育
所

布
袋
学
童
保
育
所

2
2
9
2

大
2
3
,1
4
0

6
8
1
0
8
-
5
曼
陀
羅
寺
公
園
（
休
憩
所
等
）
便
所
（
西
）

2
4
2
9
3

更
3
,8
0
1
更

3
,8
0
1

6
9
1
0
8
-
6
曼
陀
羅
寺
公
園
（
休
憩
所
等
）
屋
外
ス
テ
ー
ジ

1
0
2
9
5

7
0
1
0
8
-
2
曼
陀
羅
寺
公
園
（
休
憩
所
等
）
便
所
（
東
）

3
6
3
0
1

7
1
3
0
-
1
旧
清
掃
事
務
所

車
庫

4
9
3
0
5

更
更

7
2
3
2
-
1
旧
丹
葉
衛
生
家
畜
保
健
所
柔
道
場

4
9
3
0
6

更
更

7
3
3
0
-
2
旧
清
掃
事
務
所

車
庫

4
7
3
0
7

更
更

7
4
4
8
-
1
防
災
倉
庫

倉
庫

4
7
3
0
8

更
更

7
5
3
0
-
3
旧
清
掃
事
務
所

詰
所

4
7
3
0
9

更
更

7
6
4
7
-
1
地
域
安
全
安
心
活
動
拠
点
等
施
設
事
務
所

4
6
3
1
0

更
更

7
7
4
5
-
1
消
防
本
部
　
倉
庫

倉
庫

4
5
3
1
1

更
更

7
8
3
1
-
1
旧
小
杁
小
脇
公
民
館

集
会
所

4
3
3
1
2

更
更

2
0
3
7

2
0
3
6

2
0
2
5

2
0
2
6

2
0
2
7

2
0
2
8

2
0
2
9

2
0
3
0

2
0
3
1

2
0
3
2

2
0
3
3

2
0
3
4

2
0
3
5

2
0
2
4

2
0
1
9

2
0
2
0

2
0
2
1

2
0
2
2

2
0
2
3

※
上
記
の
表
は
、
本
計
画
に
お
け
る
工
事
優
先
度
、
更
新
費
用
の
試
算
結
果
の
考
え
方
に
基
づ
き
、
機
械
的
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
り
、

　
実
際
の
実
施
時
期
、
更
新
費
用
と
は
異
な
り
ま
す
。

凡
例

更
更
新

大
大
規
模
改
修

予
予
防
保
全
改
修

屋
屋
根
の
部
位
修
繕

壁
外
壁
の
部
位
修
繕

内
内
装
の
部
位
修
繕

機
機
械
設
備
の
部
位
修
繕

電
電
気
設
備
の
部
位
修
繕

外
屋
外
の
部
位
修
繕

付
属
棟
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保
全
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
③
　
管
理
類
型
：
事
後
保
全
型
管
理
（
2
）

（
千
円
）
　
　
　
　
　
　

個
別
順
位
番 号

施
設
名

棟
名

経
過
年
数
優
先
順
位

1
1
0
8
-
1
曼
陀
羅
寺
公
園
（
休
憩
所
等
）
休
憩
所

4
6

1

2
9
4
-
1
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
【
中
央
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
セ
ン
タ
ー
】
会
館

4
3

2

3
9
4
-
4
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
【
中
央
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
セ
ン
タ
ー
】
会
館

1
8

9

4
1
0
7
-
1
中
央
公
園
（
便
所
兼
機
械
室
）
便
所
兼
機
械
室

3
4

1
8

5
6
4
-
1
南
部
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
給
食
セ
ン
タ
ー

3
9

2
3

6
9
6
-
1
わ
か
く
さ
園

園
舎

4
4

3
6

7
9
5
-
1
高
齢
者
生
き
が
い
活
動
セ
ン
タ
ー
会
館

3
2

3
7

8
9
3
-
1
保
健
セ
ン
タ
ー

保
健
セ
ン
タ
ー

3
9

4
0

9
2
4
-
1
図
書
館

図
書
館

4
3

4
1

1
0
2
6
-
1
草
井
支
所

庁
舎

4
2

4
2

1
1
6
5
-
3
北
部
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
ポ
ン
プ
室

4
7

6
8

1
2
6
5
-
5
北
部
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
ポ
ン
プ
室

4
1

7
0

1
3
9
3
-
2
保
健
セ
ン
タ
ー

保
健
セ
ン
タ
ー

1
7

8
0

1
4
1
1
0
-
1
一
般
廃
棄
物
最
終
処
分
場
（
管
理
室
及
び
機
械
室
）
管
理
室
及
び
機
械
室

2
6

8
3

1
0
4
-
1
木
賀
公
園
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
プ
ー
ル
（
監
視
所
）
監
視
所

3
8

8
4

1
6
3
3
-
1
旧
養
護
老
人
ホ
ー
ム
む
つ
み
本
館

2
6

8
5

1
7
1
0
-
1
学
習
等
供
用
施
設
前
飛
保
会
館
会
館

2
9

9
1

1
8
1
0
0
-
1
す
い
と
ぴ
あ
江
南

勤
労
会
館

2
4

9
3

1
9
1
0
0
-
2
す
い
と
ぴ
あ
江
南

展
望
タ
ワ
ー

2
4

9
4

2
0
1
0
0
-
5
す
い
と
ぴ
あ
江
南

機
械
室

2
4

9
9

2
1
1
4
-
1
学
習
等
供
用
施
設
中
般
若
会
館
会
館

3
0
1
0
5

2
2
1
3
-
1
学
習
等
供
用
施
設
村
久
野
会
館
会
館

2
7
1
0
7

2
3
1
2
-
1
学
習
等
供
用
施
設
草
井
会
館
会
館

2
4
1
0
9

2
4
8
7
-
1
古
知
野
西
学
童
保
育
所

学
童
室

2
0
1
1
0

2
5
9
-
1
学
習
等
供
用
施
設
神
明
会
館
会
館

1
7
1
1
2

2
6
1
0
5
-
1
五
明
公
園
（
倉
庫
）

倉
庫

3
5
1
1
5

2
7
1
1
-
1
学
習
等
供
用
施
設
曽
本
会
館
会
館

2
9
1
2
3

2
8
9
4
-
2
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
【
中
央
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
セ
ン
タ
ー
】
自
転
車
置
場

4
1
1
3
1

2
9
6
4
-
2
南
部
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
車
庫

3
9
1
3
7

3
0
6
4
-
3
南
部
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
倉
庫

3
9
1
3
8

3
1
9
4
-
3
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
【
中
央
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
セ
ン
タ
ー
】
車
庫

3
8
1
3
9

3
2
1
0
0
-
8
す
い
と
ぴ
あ
江
南

車
庫

2
4
1
4
1

3
3
1
0
0
-
4
す
い
と
ぴ
あ
江
南

屋
外
便
所

2
4
1
4
2

3
4
1
0
0
-
7
す
い
と
ぴ
あ
江
南

プ
ロ
パ
ン
室

2
4
1
4
3

3
5
1
0
0
-
6
す
い
と
ぴ
あ
江
南

ブ
ロ
ア
ー
室

2
4
1
4
4

3
6
1
0
6
-
1
蘇
南
公
園
（
器
具
庫
等
）
器
具
庫

1
5
1
4
5

3
7
6
5
-
1
北
部
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
給
食
セ
ン
タ
ー

4
7
1
4
7

3
8
7
-
1
学
習
等
供
用
施
設
鹿
子
島
会
館
会
館

3
0
1
5
2

3
9
1
5
-
1
学
習
等
供
用
施
設
飛
高
会
館
会
館

2
8
1
5
3

4
0
6
5
-
4
北
部
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
休
憩
室

4
1
1
6
2

4
1
6
5
-
2
北
部
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
車
庫

4
7
1
7
1

4
2
9
9
-
1
休
日
急
病
診
療
所

休
日
急
病
診
療
所

3
9
1
7
3

4
3
1
0
0
-
3
す
い
と
ぴ
あ
江
南

キ
ャ
ノ
ピ
ー

2
4
1
8
6

4
4
6
-
1
学
習
等
供
用
施
設
江
森
会
館
会
館

2
8
1
9
1

4
5
8
6
-
1
交
通
児
童
遊
園

児
童
館

4
6
1
9
3

4
6
8
-
1
学
習
等
供
用
施
設
小
脇
会
館
会
館

2
5
1
9
7

4
7
8
6
-
4
交
通
児
童
遊
園

児
童
館

3
8
2
1
3

4
8
8
6
-
2
交
通
児
童
遊
園

車
庫

4
6
2
2
4

4
9
5
2
-
1
1
古
知
野
北
小
学
校

校
舎
（
プ
レ
ハ
ブ
）

5
2
3
8

5
0
8
6
-
3
交
通
児
童
遊
園

自
転
車
置
場

4
6
2
3
9

5
1
2
4
-
2
図
書
館

自
転
車
置
場

4
3
2
4
0

5
2
3
3
-
2
旧
養
護
老
人
ホ
ー
ム
む
つ
み
自
転
車
置
場

2
6
2
4
2

5
3
1
0
0
-
9
す
い
と
ぴ
あ
江
南

自
転
車
置
場

2
4
2
4
3

5
4
1
0
6
-
3
蘇
南
公
園
（
器
具
庫
等
）
休
憩
室

5
2
5
3

5
5
1
0
8
-
4
曼
陀
羅
寺
公
園
（
休
憩
所
等
）
便
所
（
北
）

3
0
2
6
6

5
6
5
0
-
1
1
古
知
野
西
小
学
校

校
舎
（
プ
レ
ハ
ブ
）
1
1
2
6
9

5
7
5
8
-
1
2
門
弟
山
小
学
校

校
舎
（
プ
レ
ハ
ブ
）

6
2
7
0

5
8
1
0
8
-
3
曼
陀
羅
寺
公
園
（
休
憩
所
等
）
屋
外
ス
テ
ー
ジ

3
5
2
7
1

5
9
1
0
9
-
1
江
南
駅
前
便
所

便
所

2
5
2
7
4

6
0
6
3
-
1
1
西
部
中
学
校

校
舎
（
プ
レ
ハ
ブ
）

6
2
7
5

6
1
1
0
6
-
2
蘇
南
公
園
（
器
具
庫
等
）
休
憩
所
ベ
ン
チ
含
む

1
1
2
7
9

6
2
8
8
-
1
宮
田
小
学
校
学
童
室

学
童
室

4
2
8
7

6
3
2
7
-
1
宮
田
支
所

庁
舎

4
2
8
8

6
4
8
9
-
1
門
弟
山
小
学
校
学
童
室

学
童
室

3
2
8
9

6
5
9
0
-
1
古
知
野
東
小
学
校
学
童
室
学
童
室

2
2
9
0

6
6
9
1
-
1
古
知
野
南
学
童
保
育
所

古
知
野
南
学
童
保
育
所
（
本
室
）
2

2
9
1

6
7
9
2
-
1
布
袋
学
童
保
育
所

布
袋
学
童
保
育
所

2
2
9
2

6
8
1
0
8
-
5
曼
陀
羅
寺
公
園
（
休
憩
所
等
）
便
所
（
西
）

2
4
2
9
3

6
9
1
0
8
-
6
曼
陀
羅
寺
公
園
（
休
憩
所
等
）
屋
外
ス
テ
ー
ジ

1
0
2
9
5

7
0
1
0
8
-
2
曼
陀
羅
寺
公
園
（
休
憩
所
等
）
便
所
（
東
）

3
6
3
0
1

7
1
3
0
-
1
旧
清
掃
事
務
所

車
庫

4
9
3
0
5

7
2
3
2
-
1
旧
丹
葉
衛
生
家
畜
保
健
所
柔
道
場

4
9
3
0
6

7
3
3
0
-
2
旧
清
掃
事
務
所

車
庫

4
7
3
0
7

7
4
4
8
-
1
防
災
倉
庫

倉
庫

4
7
3
0
8

7
5
3
0
-
3
旧
清
掃
事
務
所

詰
所

4
7
3
0
9

7
6
4
7
-
1
地
域
安
全
安
心
活
動
拠
点
等
施
設
事
務
所

4
6
3
1
0

7
7
4
5
-
1
消
防
本
部
　
倉
庫

倉
庫

4
5
3
1
1

7
8
3
1
-
1
旧
小
杁
小
脇
公
民
館

集
会
所

4
3
3
1
2

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

金
額

大
8
,9
0
9

大
9
,6
1
6

更
1
0
,4
0
0
更
1
0
,4
0
0

更
1
6
2
,3
9
1
更
1
6
2
,3
9
1

更
6
9
,3
5
0
更
6
9
,3
5
0

更
1
9
0
,6
1
8
更
1
9
0
,6
1
8

更
4
,8
6
0

更
更

更
更

更
更

更
更

更
更

更
更

更
更

更
更

更
更

更
更

更
9
,0
7
8
更

9
,0
7
8

更
4
,8
6
0
更

4
,8
6
0

更
更

更
3
,2
8
4

更
1
1
,5
1
7
更
1
1
,5
1
7

更
3
,5
2
1
更

3
,5
2
1

大
7
,0
0
1

更
更

更
更

更
更

更
更

更
更

更
更

更
4
,9
5
2

更
4
2
,6
8
2
更
4
2
,6
8
2

更
更

更
更

更
更

更
3
2
,2
6
1
更
3
2
,2
6
1

更
2
1
,6
3
4
更
2
1
,6
3
4

大
6
,6
2
6

更
更

更
更

大
4
,3
2
2

大
5
,5
0
8

更
2
2
,5
7
1
更
2
2
,5
7
1

更
2
2
,5
7
1
更
2
2
,5
7
1

更
6
,2
1
0
更

6
,2
1
0

更
5
,0
3
4
更

5
,0
3
4

更
2
2
,5
7
1
更
2
2
,5
7
1

更
2
1
,8
5
6
更
2
1
,8
5
6

更
3
,4
4
5
更

3
,4
4
5

更
2
2
,6
0
6

大
6
7
,0
5
2

大
4
,5
6
1

大
4
,9
6
8

更
1
0
,1
3
6
更
1
0
,1
3
6

大 大 大

2
0
5
5

2
0
4
9

2
0
5
0

2
0
5
1

2
0
5
2

2
0
5
3

2
0
5
4

2
0
4
3

2
0
4
4

2
0
4
5

2
0
4
6

2
0
4
7

2
0
4
8

2
0
3
8

2
0
3
9

2
0
4
0

2
0
4
1

2
0
4
2

※
上
記
の
表
は
、
本
計
画
に
お
け
る
工
事
優
先
度
、
更
新
費
用
の
試
算
結
果
の
考
え
方
に
基
づ
き
、
機
械
的
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
り
、

　
実
際
の
実
施
時
期
、
更
新
費
用
と
は
異
な
り
ま
す
。

凡
例

更
更
新

大
大
規
模
改
修

予
予
防
保
全
改
修

屋
屋
根
の
部
位
修
繕

壁
外
壁
の
部
位
修
繕

内
内
装
の
部
位
修
繕

機
機
械
設
備
の
部
位
修
繕

電
電
気
設
備
の
部
位
修
繕

外
屋
外
の
部
位
修
繕

付
属
棟
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3 各部位の劣化度の評価基準 

各部位の劣化度について、「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書 H29.3 文部科学省」における

評価基準、工事履歴を参考にしてＡ～Ｄの４段階に評価します。 

 

（図表）屋根における評価基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書 H29.3 文部科学省 P28-29 

 

 

 

 

 

 

漏水が発生すると C評価以上となる 
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（図表）外壁における評価基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書 H29.3 文部科学省 P30-31 

 

 

 

 

 

 

漏水が発生するとＣ評価以上となる 



51 

 

 

 

 

 

（図表）内装、電気設備、機械設備における評価基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書 H29.3 文部科学省 P32-33 
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4 現地確認の結果概要 

① 屋根 

「評価区分Ａ 代表写真」 

 

 

 

 

 

 

布袋ふれあい会館（劣化なし 16年経過）           草井保育園（劣化なし、H25改修済） 

 

「評価区分Ｂ 代表写真」 

 

 

 

 

 

 

旧養護老人ホームむつみ（局部的な劣化、天井漏水なし）   布袋北部地区学習等供用施設（押さえコンのひび割れ） 

 

「評価区分Ｃ 代表写真」 

 

 

 

 

 

 

古知野南小学校-体育館（排水不良-天井漏水あり）       老人福祉センター（シート破れ多数-天井漏水あり） 

 

「評価区分Ｄ 代表写真」 

 

 

 

 

 

 

宮田地区学習等供用施設（広範囲の屋根材の劣化、落下多数）  中央公園（便所兼機械室）（全体的なはがれ、天井漏水あり） 
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② 外壁 

「評価区分Ａ 代表写真」 

 

 

 

 

 

 

学習等供用施設江森会館（塗替済 工事履歴不明）           市営力長住宅（H28～H29改修済） 

 

「評価区分Ｂ 代表写真」 

 

 

 

 

 

 

古知野西公民館（部分的な剥離、ひび割れ等）              布袋保育園（塗膜剥がれ） 

 

「評価区分Ｃ 代表写真」 

 

 

 

 

 

 

古知野東小学校-校舎（広範囲にひび割れ、錆汁の疑い、漏水あり）   市民文化会館（広範囲のタイル浮き、剥がれ 漏水あり） 

 

「評価区分Ｄ 代表写真」 

 

該当なし 
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③ 内装 

「評価区分Ａ 代表写真」 

 

 

 

 

 

 

古知野南学童保育所（H28建設）              門弟山小学校-校舎（南）（H27改修済） 

 

「評価区分Ｂ 代表写真」 

 

 

 

 

 

 

古知野東公民館（壁のひび割れ等）             草井保育園（建具の動作不良、建付不具合等） 

 

「評価区分Ｃ 代表写真」 

 

 

 

 

 

 

古知野北公民館（壁ひび割れ段差あり、その他内装の劣化多数）    老人福祉センター（ひび割れ多数、一部から漏水遊離石灰あり） 

 

「評価区分Ｄ 代表写真」 

 

 

 

 

 

 

 

藤里保育園（隙間から虫の侵入 その他内装の劣化多数）    保育室外側の地盤面状況 

 

直接的な原因は不明だが、 

内装の工事履歴なし、経年劣化、手洗い場直近による湿気、保育室

床高よりも外構の地盤高が高い、等の要因が考えられる。 
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④ 機械設備 

「評価区分Ａ 代表写真」 

 

 

 

 

 

 

スポーツセンター（H29建設）             学習等供用施設小脇会館（空調更新済） 

 

「評価区分Ｂ 代表写真」 

 

 

 

 

 

 

門弟山保育園（スピーカー不良等）     布袋北部地区学習等供用施設（水洗不良 水が止まらない時がある） 

 

「評価区分Ｃ 代表写真」 

 

 

 

 

 

 

わかくさ園（空調機器の腐食、水漏れ、滞水）        消防本部（本署）（膨張タンクの水漏れ、停止） 

 

 

「評価区分Ｄ 代表写真」 

 

 

 

 

 

 

古知野北公民館（赤水の発生、シンク排水不良 等）     

 

改修履歴「H5便所、H9空調、H17給水管、 

H24ガス管、H29調理室空調」 
改修履歴「H13空調、H14下水接続、H15便所、 

H24ガス管」 

改修履歴「H21給水管」 

経過年数 44年 

改修履歴「H16ポンプ類、H23空調、H24ガス管」 

経過年数 32年 

改修履歴「H16防災設備、H25空調」 

経過年数 58年で給排水管の全面改修に関する工事

履歴なし 
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⑤ 電気設備 

「評価区分Ａ 代表写真」 

 

 

 

 

 

 

宮田支所（H26建設 4年経過）      学習等供用施設草井会館（H6建設 24年経過 受電設備更新済） 

 

「評価区分Ｂ 代表写真」 

 

 

 

 

 

 

学習等供用施設中般若会館（S63建設 30年経過）      環境事業センター（H13建設 17年経過） 

 

「評価区分Ｃ 代表写真」 

 

 

 

 

 

 

市民文化会館             消防本部（本署）（自家発電設備 30年経過 昨年度一時停止） 

 

 

 

 

「評価区分Ｄ 代表写真」 

 

該当なし 

 

 

 

 

（工事履歴なし 目視異常なし） 

（照明器具の全体的な腐食、中央監視装置と舞台調光

盤 PC等について更新の必要性あり） 

改修履歴「H16非常照明と大小ホール舞台照明、 

H17中央監視装置、H29非常用電源装置」 

改修履歴「H27通信室、H29変電設備」 

（ライトコーキング劣化） 

（不具合等の報告は特になし） 
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⑥ 屋外 

「評価区分Ａ 代表写真」 

 

 

 

 

 

 

学習等供用施設小脇会館（H5建設 劣化なし）          門弟山小学校学童室（H27建設 劣化なし） 

 

「評価区分Ｂ 代表写真」 

 

 

 

 

 

 

あずま保育園（H9建設 門扉の施錠不具合）       古知野児童館（H11建設 手摺支柱基部の Co剥離） 

 

「評価区分Ｃ 代表写真」 

 

 

 

 

 

 

市民文化会館（S59建設）               草井地区学習等供用施設（S51建設） 

 

 

 

「評価区分Ｄ 代表写真」 

 

該当なし 

 

 

 

（その他に園庭の凹凸あり） 

改修履歴「H26水遊び場」 

（タイルの浮き、剥離、段差等が多数、 

つまづきの恐れあり） 

改修履歴「H25駐車場」 

（フェンス腐食、破損、ぐらつき、基礎転倒の恐れ 改修履歴なし）

（その他劣化なし、屋外の改修履歴なし）
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5 工事履歴の把握 

（1） 屋根、外壁、内装、屋外に関する工事履歴 

目安として、直近 10年程度以内に該当部位の改修（全範囲）が行われている場合は、Ａ評価とします。

ただし、目視においてＢ評価以上の劣化（防水シートの部分的な破れ、外壁塗膜の剥がれ）が確認された

場合はこの限りではありません。 

以下に工事履歴を反映した例を示します。 

 

例１） 市営山王住宅（Ａ棟、Ｂ棟、Ｃ棟、Ｄ棟、集会所の５棟分） 

外壁の遠望目視 → 平成 23～26年（2011～2014年）度にかけて５棟の外壁改修を実施済 

            かつ遠望目視にて目立った劣化なし → 評価区分「Ａ」 

 

（写真）市営山王住宅・Ｃ棟 全景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例２） 古知野北部地区学習等供用施設 

屋根の目視不可 → 平成 23年（2011年）度に屋根の防水工事を実施済 

            かつ雨漏り等の痕跡なし → 評価区分「Ａ」 

 

（写真）古知野北部地区学習等供用施設の全景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外壁：広範囲にわたり遠望目視 

屋根：屋上への進入不可 
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（2） 機械設備、電機設備に関する工事履歴 

評価は基本的に経過年数によるものとしますが、設備類の更新に関する工事が大規模に行われている

（目安として延床面積の半分以上）場合、該当工事が実施された年度からの経過年数で評価します。 

ただし、書面調査や現地確認にて不具合が確認された設備や大規模な更新が必要とされた設備について

は、上記の経過年数からの評価によらず、総合的に評価するものとします。 

 

例１）学習等供用施設江森会館 機械設備 

建設年度：平成２年（1990年）度（28年経過） 

工事履歴：不明 

書面調査：なし 

現地確認：空調操作パネルの更新を確認、室外機と空調用配管に劣化なし 

 

→経過年数からでは機械設備はＢ評価ですが、現地にて空調機器が更新済で使用上、特に問題が

ないことを確認し、他の設備類（配管類、給排水設備類等）について目視による不具合が特に

見受けられなかったため、Ａ評価とします。 

 

（写真）左：空調操作パネル更新済 右：室外機と配管の劣化なし（目視） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 評価 状態 経過年数基準

A ・概ね良好（汚れ程度） 20年未満

B ・部分的に劣化 20～40年
C ・広範囲に劣化し、安全上、機能上に不具合発生の兆し 40年以上

D

・著しく劣化し、安全上、機能上に問題あり
（躯体への影響の可能性あり）
（施設運営に支障を与えている）

経過年数に関わら
ず著しい劣化事象
がある場合

経過年数からではＢ評価となりますが、機械設

備の一部が更新済みで、他の機器も外観上問題

ないことから、Ａ評価とします。 
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例２）消防本部（本署） 

建設年度：昭和 61年（1986年）度（32年経過） 

工事履歴：平成 16年（2004年）度 ポンプ類更新 

平成 23年（2011年）度 空調設備更新 

平成 24年（2012年）度 ガス管更新 

書面調査：高架水槽の水漏れ、排水管のつまり、空調換気の異音あり 

水槽清掃後の赤水有り、３階研修室の空調換気の操作不能 

現地確認：膨張タンクの水漏れ・要取替 

 

→ポンプ、空調、ガス管は更新されているものの、給排水設備類は更新されておらず、また、そ

の他の既存の設備類の不具合が顕在化しはじめています。施設の利用に直ちに支障が生じる状

態ではありませんが、機器類全体の更新の検討が必要とされている状態であることから、Ｃ評

価とします。 

 

（写真）消防本部（本署）膨張タンク全景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 評価 状態 経過年数基準

A ・概ね良好（汚れ程度） 20年未満

B ・部分的に劣化 20～40年
C ・広範囲に劣化し、安全上、機能上に不具合発生の兆し 40年以上

D

・著しく劣化し、安全上、機能上に問題あり
（躯体への影響の可能性あり）
（施設運営に支障を与えている）

経過年数に関わら
ず著しい劣化事象
がある場合

経過年数からではＢ評価となりますが、機械

設備全体の劣化が顕在化しはじめていること

から、Ｃ評価とします。 
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6 建築物に附随する学校プール設備等に関する方針 

公共施設のうち、その建築物に直接関わらない学校プール 15基に附随する設備等については、建築物

とは別に方針を設定します。 

 

（1） プールの使用実態 

プールは、通常６月から８月まで使用しますが、夏休み期間を除くと稼働期間が限られ（実質１ヶ月半

程度）、さらに天候に左右されます。 

 

（2） プールの目標使用年数 

プールの耐用年数より、各部位について以下のとおり目標使用年数を設定します。 

プール本体（建築物含む。）の耐用年数は 30年と定められていますが、本市では、これまでにプール槽

とプールサイドの塗替等による延命化を講じており、経過年数 30年を超えるプールでも使用可能な状況

であるため、予防保全型管理とした場合の目標使用年数を 50年と設定します。 

循環配管等の設備類は、定期的に改修を行う時間保全型管理の考え方を取り入れます。 

プール付属室等の建築物については、プール本体と同時に改修されるため、ここでの試算に含むものと

します。 

 

（図表） プールの各部位の目標使用年数 

部位 事後保全型管理 予防保全型管理 備考 

プール槽 -（30年） 15年 実績より推定 

プールサイド -（30年） 15年 実績より推定 

循環配管 15年 15年 時間保全型管理 

温水シャワー 15年 15年 時間保全型管理 

ろ過機 15年 15年 時間保全型管理 

プール本体 

（建築物含む。） 
30年 

50年（25年目に建築物

の大規模改修を実施） 

耐用年数 30年を 

50年まで延命化 

 

（3） 各部位の更新費用 

これまでの実績から、プールの各部位の更新費用を以下のように設定します。 

小学校用プール槽   ： 10,000千円（２基分） 

中学校用プール槽   ： 8,000千円（１基分） 

プールサイド     ： 3,000千円 

循環配管       ： 5,000千円 

温水シャワー     ： 6,000千円 

ろ過機        ： 10,000千円 

建築物の大規模改修  ： 30,000千円 

プール本体（全更新） ：150,000千円 
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（4） 将来における更新費用の試算 

学校プールの将来における更新費用の試算は、以下の条件のもとで試算します。 

・学校プールについては、延命化を図る方針から、予防保全型管理とします。 

・各部位に対して行われた工事年度から、改修サイクルごとに更新費用を計上します。 

・次回改修年度が平成 30年（2018年）度以前である場合、直近の 10年間において更新費用を均等計

上します。その後の更新のタイミングは、平成 31年（2019年）度に実施したと想定して、平成 31

年（2019年）度からのサイクルとします。 

・プールの更新から直近５年以内に他の部位の改修が予定されている場合は、その部位の改修は行わ

ないものとします。 

 

（図表） プールの将来更新費用試算結果-事後保全型管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図表） プールの将来更新費用試算結果-予防保全型管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の試算結果から、プールの更新費用として、事後保全型管理の場合は 147百万円/年、予防保全型

管理の場合は 94百万円/年かかる見込みとなります。プールについては大がかりな設備が大部分を占めま

すので、基本的には予防保全型管理として本計画に反映するものとします。 
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（百万円）

グラフ タイトル

プール本体（全更新） 大規模改修 プール槽 プールサイド

循環配管 温水シャワー ろ過機 平均費用

（年度）

94百万円/年 
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（百万円） 1,950

プール本体（全更新） 大規模改修 プール槽 プールサイド

循環配管 温水シャワー ろ過機 平均費用

（年度）

663

147百万円/年 
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7 用語集 

 

＜あ行＞ 

維持・運営コスト 

維持コスト（施設の点検、調査、補修に要する費用や土地借上料等、建築物の維

持のために必要な費用）と運営コスト（光熱水費や、消耗品・備品の購入に要す

る費用施設において公共サービスを提供するために必要な費用）のことをいい、

それぞれ維持・運営にかかる人件費を含む。ランニングコストともいう。 

維持管理 施設、設備、構造等の機能の維持のために必要となる点検、調査、補修等をいう。 

インフラ インフラストラクチャーの略で、水道や道路網等の都市基盤のこと。 

＜か行＞ 

軽量鉄骨造 
鉄骨造と比べ、主要な骨組みに厚みの薄い鉄骨を用いて作られた建築物の構造を

指す。本計画では厚さ４mm以下の鉄骨を用いた建築物とし、LGS造ともいう。 

減築 
利用動向に合わせて、規模の過大な建築物を縮小し、更新費用やランニングコス

トを軽減すること。 

公共施設等 

いわゆるハコモノである公共施設、公用施設その他の地方公共団体が所有する建

築物その他の工作物をいう。具体的には、ハコモノの他、道路・橋梁等の土木構

造物、公営企業の施設（上水道、下水道等）、プラント系施設（廃棄物処理場、斎

場、浄水場、汚水処理場等）等のインフラ施設を含む包括的な概念。本計画では、

単に公共施設という場合はハコモノを指す。 

工事優先度 
本計画における大規模改修等を行う際の優先度を評価するために、健全度や重要

度から算出する指標のこと。 

更新 
老朽化に伴い機能が低下した施設等を建て替え、同程度の機能に再整備すること。

建築物の解体・新築、設備の交換。 

更新費用 公共施設等の改修・更新に要する費用のこと。 

個別施設計画 
総合管理計画の下位に位置する計画であり、所管省庁の指針等に基づいた長寿命

化計画、維持管理計画等のこと。再配置計画や本計画も含まれる。 

コンクリートブ

ロック造 

空洞コンクリートをモルタルで接着しながら積上げて壁面を作り、空洞部に鉄筋

を入れてコンクリートを充填した構造を指す。CB造ともいう。 

＜さ行＞ 

時間保全型管理 

主に設備について、不具合が生じる前に一定周期で点検、補修、部品交換、更新

を行うことで機能の保持・回復を図る管理手法をいい、設備の長寿命化が可能と

なる。 

事後保全型管理 
建築物の機能や性能に関する明らかな不具合が生じてから修繕を行う管理手法を

いう。⇔予防保全型管理 

修繕 
日常的な維持管理の中で、破損や劣化による不具合が生じている箇所を補修等に

より、元の状態に戻すこと。 
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＜た行＞ 

大規模改修 
老朽化した各部位について全面的に改修する工事で、施設の長寿命化に加え、バリアフリー

対応等の機能向上に資する内容を含むものをいう。 

耐用年数 

建築物の寿命としての年数のこと。法定耐用年数、物理的耐用年数、機能的耐用年数、

経済的耐用年数の４種類がある。本計画では、減価償却資産の耐用年数等に関する省

令（昭和 40年大蔵省令第 15号）において定められる法定耐用年数を指す。 

長寿命化 計画的に改修することで、建築物の構造体の劣化進行を遅らせ、長期間使用すること。 

鉄筋コンクリート造 
鉄筋コンクリートを用いて作られた建築物で、コンクリートの引張に弱い点を鉄筋で補強したも

ので、耐震性能に優れる構造を指す。RC造ともいう。 

鉄骨造 
骨組みに鉄骨を用いて作られた建築物で、工場製作した鋼材を現場で組み立てる構造を指

す。S造ともいう。 

鉄骨鉄筋コンクリ

ート造 

骨組みに鉄骨を用い、その周りに鉄筋を配置してコンクリートを打ち込んだ構造を指す。鉄筋

コンクリートと比べてより耐震性に優れ、主に高層建築物に用いられる。SRC造ともいう。 

転用 従来の利用目的から、他の利用目的に変更すること。 

統合 機能が重複する複数の施設を１つの施設に合わせて整備すること。 

投資的経費 

性質別歳出の一分類で、道路、橋梁、公園、学校、公営住宅等の社会資本整備に要する

経費をいい、その支出の効果が単年度又は短期的に終わらず、固定的な資本の形成に向け

られるもの。 

＜は行＞ 

部位修繕 現状で劣化が生じ、何らかの支障がある部位について措置を行う工事を指す。 

複合化 機能が異なる複数の公共施設を１つの施設に集約すること。 

扶助費 

性質別歳出の一分類で、社会保障制度（医療、年金、福祉、介護、生活保護等）の一

環として児童・高齢者・障害者・生活困窮者等に対して国・地方公共団体が行う支援に要

する経費のこと。 

平準化 年度ごとにばらつきのある費用を予算の制約等の条件により、一定程度に均す作業のこと。 

＜ま行＞ 

木造 
骨組みに木材を用いて作られた建築物を指す。日本の気候と風土に適しており、小規模施

設（一戸建て等）に数多くみられる。W造ともいう。 

＜や行＞ 

予防保全改修 
建築物や設備の異常の有無について事前に把握し、劣化が拡大する前に改修を行い、建築

物の部材を適切に保全する工事を指す。 

予防保全型管理 

損傷が軽微である早期段階に予防的な修繕等を実施することで、機能の保持・回復を図る

管理手法をいい、突発的な事故や費用発生を減少させることができ、費用の平準化、建築

物の長寿命化が可能となる。⇔事後保全型管理 

＜ら行＞ 

ライフサイクルコスト 

（LCC） 

計画・設計・施工から、その建築物の維持管理、最終的な解体・廃棄までに要する費用の

総額のこと。イニシャルコスト（初期費用）とランニングコストに分けられる。 
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